
การบริหารจัดการงบลงทุน 
เขตสุขภาพที่ 4

โดย
นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 4
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จัดสรร 534 หน่วย 430,166,400 บาท 
(คืนงบ 5 หน่วย เหลือ 529 หน่วย) 

Skill #1

ครุภัณฑ์+ก่อสร้าง

รอลงนาม           21 หน่วย

ก่อนประกาศ 25 หน่วย

นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก เขต 4

81.64 81.82 91.94 76.48 96.00 100.00 76.93 63.33 88.66

12.24 1.82

1.61

5.88
1.33

1.92
26.67

3.971.82
0.89

15.38
10.00 2.656.12 14.54 6.45 17.64

1.78
5.77

4.72

ก่อนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

2

2.65 %

4.72 %

3.97 %

ประกาศเชิญชวน 14 หน่วย

6 2 5 6 24 11 2 2 58
หน่วยงาน

หน่วย

88.66 %ลงนาม   469 หน่วย

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 13 ม.ค. 66

ลงนาม 31 ม.ค.66  
502 หน่วย

94.90 %
ลงนาม 31 มี.ค.66  

25 หน่วย
4.73 %

ลงนาม 30 เม.ย.66  
2 หน่วย

0.37 %



จัดสรร 469 หน่วย 361,190,900 บาท

3.41 %

90.41 %

ครุภัณฑ์

รอลงนาม   16 หน่วย

ก่อนประกาศ 15 หน่วย

นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก เขต 4

86.05 81.13 94.64 100.00 97.50 100.00 80.00 60.72 90.41

13.95

1.89
0.50 28.57 3.411.89

1.00

16.00

10.71
2.9915.09 5.36 1.00

4.00 3.19
ก่อนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

3

2.99 %ประกาศเชิญชวน  14 หน่วย

ลงนาม 20 ม.ค.66  
439 หน่วย 93.60 %

ลงนาม 31 ม.ค.66  
15 หน่วย 3.20 %

ลงนาม 24 ก.พ.66  
15 หน่วย 3.20 %

43 53 56 11 200 28 50 28 469 หน่วย

หน่วยงาน

3.19 %

ลงนาม   424 หน่วย

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 13 ม.ค. 66



จัดสรร 63 หน่วย 134,626,900 บาท 
(คืนงบ 5 หน่วย เหลือ 58 หน่วย) 

ก่อสร้างปีเดียว

รอลงนาม           5 หน่วย

ก่อนประกาศ 8 หน่วย

นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก เขต 4

50.00 100.00 80.00 33.33 87.50 100.00 100.00 77.59

20.00

16.67

8.33

50.00

8.62
50.00 50.00

4.17
50.00

13.79 ก่อนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

4

- %

13.79 %

8.62 %
ประกาศเชิญชวน - หน่วย

6 2 5 6 24 11 2 2 58
หน่วยงาน

หน่วย

77.59 %ลงนาม   45 หน่วย

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 13 ม.ค. 66

ลงนาม 20 ม.ค.66  
48 หน่วย 82.76 %

ลงนาม 24 ก.พ.66  
7 หน่วย 12.07 %

ลงนาม 24 มี.ค.66  
3 หน่วย 5.17 %



ล าดับ
B

รายการ แผน
การด าเนินงาน

ล่าช้า
(วัน)

เหตุผลที่ล่าช้าจากแผน สถานะ
คาด

ลงนาม
สัญญา

1 อาคารโรงพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ
รพ.วิหารแดง จ.สระบุรี
วงเงิน 136,008,300 บาท
ปี 66 = 27,201,700 บาท
ปี 67 = 108,806,600 บาท

2 พ.ย.65
ลงนาม

ในสัญญา

72 -boq ไม่ตรงกับแบบ ใช้เวลาแก้ไข 7 วัน
-รอค าสั่งมอบอ านาจ ผวจ. จึงท าให้เสนอแฟ้มแต่งตั้งคกก.
ก าหนดราคากลางล่าช้า (ล่าช้า 51 วัน)
(แบบรพ.วิหารแดงน ามาจากรพ.สระบุรี และจ้างเอกชนปรับ
แบบโดยใช้เงินบ ารุง)

16 ธ.ค. 65 แก้ไขรายละเอียดแบบBOQ (แก้ไขครั้งท่ี 3) 
23 ธ.ค. 65 เสนอรายงานแบบรูปรายการไปรองผวจ.
29 ธ.ค. 65 ตรวจสอบภายในน าแฟ้มกลับมาให้คกก.ก าหนดแบบรูป
รายการเซ็นก ากับในแบบรูปรายการและBOQทุกหน้า  
6 ม.ค. 66 เสนอรายงานแบบรูปรายการไปรองผวจ. (แก้ไขครั้งท่ี 4)
13 ม.ค. 66 รองผวจ. ให้แนบหนังสืออนุมัติใช้แบบจากกองแบบ
รพ.เสนอหนังสือขออนุมัติใช้แบบเสนอนพ.สสจ.ลงนามแล้ว จะเสนอ
กองแบบภายใน 16 ม.ค. 66

30 เม.ย. 66

2 อาคารผู้ป่วยนอก 
รพ.เสนา จ.อยุธยา
วงเงิน 192,228,600 บาท
ปี 66 = 38,449,700 บาท
ปี 67 = 76,889,400 บาท
ปี 68 = 76,889,500 บาท

2 พ.ย.65
ลงนาม

ในสัญญา

72 -แบบก่อสร้างเดิมเป็นแบบของเอกชน ซึ่งใช้ก่อสร้างท่ี
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ จ.สุพรรณบุรี ราคากลางท่ี
ท าสัญญาจ้าง ณ ขณะนั้นประมาณ 254 ลบ. ซึ่งสูงกว่า
วงเงินงบประมาณท่ีรพ.เสนา ได้รับจัดสรร ทางรพ.เสนา 
จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีกองแบบและผู้ควบคุมงาน
การก่อสร้างปรับลดแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับวงเงินท่ีโรงพยาบาลได้รับจัดสรร 

29 ธ.ค. 65 ผลการประชุมวันที่ 27 ธ.ค. 65 พบว่าBOQ 
ที่กองแบบส่งให้ยังไม่มีส่วนของงานระบบ จึงนัดกองแบบ
ส่งBOQส่วนของงานระบบเพ่ิมเติมภายใน 6 ม.ค. 66
6 ม.ค. 66 ประชุมร่วมกับกองแบบ แบบคืบหน้า70%
กองแบบนัดส่งแบบ 12 ธ.ค. 66
13 ม.ค. 66 กองแบบส่งแบบและจัดท าราคากลางแลว้
แต่มีแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคกก.ก าหนดแบบรูปและราคากลางใหม่
คาดเสนอรายงานแบบรูปและราคากลางไปรองผวจ.ภายใน 
20 ม.ค. 66

30 เม.ย. 66

ก่อสร้างผูกพัน

5

1.จัดท าแผน 2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์
ก่อนลงนาม

13.แจ้งท าสัญญา 14.ลงนามใน
สัญญา

2 หน่วย 65,651,400 บาท 

1.จัดท า
แผน

2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์
ก่อนลงนาม

13.แจ้งท าสัญญา 14.ลงนามใน
สัญญา



รพ.บางใหญ่

อยุธยาปทุมธานีนนทบุรี
ครุภัณฑ์ 
รพ.ปทุมธานี

ครุภัณฑ์ 

ก่อสร้างปีเดียว ก่อสร้างปีเดียว

รพ.ท่าเรือ

สสจ.อยุธยา

ลพบุรี

ก่อสร้างปีเดียว
รพ.ล าสนธิ
รพ.หนองม่วง

สระบุรี
ครุภัณฑ์ 

สสจ.สระบุรี
รพ.เสาไห้
รพ.สระบุรี

ก่อสร้างผูกพัน
รพ.วิหารแดง

อ่างทอง นครนายก
ครุภัณฑ์ 

รพ.อ่างทอง

ก่อสร้างปีเดียว
สสอ.ป่าโมก

ครุภัณฑ์ 
รพ.นครนายก
สสจ.นครนายก

หน่วยงานที่ต้องเร่งรดั ก ากับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด 
(ไม่เป็นไปตามแผน/อยู่ในขั้นตอนก่อนประกาศ)

สรุปประเด็นส าคัญ

ก่อสร้างผูกพัน
รพ.เสนา

1 2

เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
* ครุภัณฑ์และก่อสร้างปีเดียว

ลงนาม ธันวาคม 2565
* ก่อสร้างผูกพัน

ลงนาม มีนาคม 2566

บันทึความก้าวหน้าการจัดจ้าง
ในโปรแกรมติดตามงบลงทุนฯ 
ทุกวันพุธ

ข้อเสนอแนะ

ก่อสร้างปีเดียว
รพ.มวกเหล็ก

รพ.บางกรวย
ครุภัณฑ์ 
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ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

ขั้นตอนก่อนประกาศ

1
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 500 
กิโลวัตต์ 

1 3,700,000.00 สสจ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding

ติดขั้นตอนก่อนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง : 
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งเครื่องก าเนดิไฟฟ้า 
ส านักงบประมาณอนมุัติเปลี่ยนแปลงสถานที่แล้ว 
อยู่ระหว่างจัดท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง

17 ก.พ. 66

2
เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตาม
สัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจฯ

1 1,200,000.00
โรงพยาบาล
ปทุมธานี

ปทุมธานี E-bidding

ติดขั้นตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง : คกก.ก าหนดสเปคแล้วเสร็จล่าช้า  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง

10 ก.พ. 66

3
เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์และวัดการหดรัด
ตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง 

1 1,500,000.00
โรงพยาบาล
ปทุมธานี

ปทุมธานี E-bidding 10 ก.พ. 66

4 เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิด 1 1,400,000.00
โรงพยาบาล
ปทุมธานี

ปทุมธานี E-bidding 10 ก.พ. 66

5
เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาล

2 1,290,000.00
โรงพยาบาล
ปทุมธานี

ปทุมธานี E-bidding 10 ก.พ. 66

6
ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความคมชัดสูง พร้อมชุด
ก าเนิดแสง 

1 2,000,000.00
โรงพยาบาล
ปทุมธานี

ปทุมธานี E-bidding 10 ก.พ. 66

7 เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง ชนิด 4 มิติ 1 6,000,000.00
โรงพยาบาล
ปทุมธานี

ปทุมธานี E-bidding
ติดขั้นตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : 
คกก.ก าหนดสเปค ยังก าหนดสเปคไม่แล้วเสร็จ  

24 ก.พ. 66

ครุภัณฑ์ที่ต้องเร่งรัดติดตาม

8



ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

8
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 
แบบที่ 2 

1 400,000.00 รพ.เสาไห้ สระบุรี เฉพาะเจาะจง
ติดขั้นตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : อยู่ระหว่าง 
ประสานกับบริษัทติดตั้งระบบอินเตอร์(บริษัทก าลังติดตั้งระบบคาดแล้ว
เสร็จภายในม.ค.66) เพ่ือด าเนินการจัดท า spec

17 ก.พ. 66

9
เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
ชนิด 4 มิติ

1 6,000,000.00 รพ.สระบุรี สระบุรี E-bidding
จัดซื้อครั้งที่ 2 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย 
แต่ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว อยู่ระหว่างทบทวนสเปคเพ่ือจัดซื้อ
ครั้งที่ 2

10 ก.พ. 66

10
เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่
น้อยกว่า 8 เตียง

3 10,800,000 รพ.ท่าเรือ อยุธยา E-bidding
ติดขั้นตอนประกาศ : ประกาศร่างวันที่ 26 ธ.ค.2565 มีผู้วิจารณ์ร่าง
ประกาศครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างทบทวนสเปค

24 ก.พ. 66

11
เครื่องทดสอบการได้ยิน (OAE+ Automate 
ABR) 

1 650,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

ติดขั้นตอนประกาศ : มีการทบทวน Spec ใหม่ มีผู้วิจารณ์Specเครื่อง
ทดสอบการได้ยิน และประกาศพร้อมกันหลายรายการ ผลการเสนอราคา 
มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้ง 2 ราย อยู่ระหว่างสรุปผล
การเสนอราคาและทบทวน Spec เพ่ือด าเนินการจัดซื้อครั้งที่ 2 

24 ก.พ. 66

12 ชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วีดิทัศน์ชุดกลาง 1 700,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

ติดข้ันตอนประกาศ : มีการทบทวน Spec ใหม่ มีผู้วิจารณ์Specเครื่อง
ทดสอบการได้ยิน และประกาศพร้อมกันหลายรายการ ผลการเสนอราคา 
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคาและทบทวน Spec 
เพ่ือด าเนินการจัดซื้อครั้งที่ 2 

24 ก.พ. 66

รวม 15
9



ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

ขั้นตอนประกาศและรอลงนาม
13 ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ 1 3,000,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการเสนอราคา 31 ม.ค. 66

14
โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 
ลักซ์หลอดแอลอีดี

1 1,450,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding อยู่ระหว่างแจ้งท าสัญญา 20 ม.ค. 66

15 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 1,860,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการเสนอราคา 31 ม.ค. 66

16 เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ 1 1,500,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding อยู่ระหว่างแจ้งท าสัญญา 20 ม.ค. 66

17
เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิด
ความถี่สูง

1 1,400,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding อยู่ระหว่างแจ้งท าสัญญา 20 ม.ค. 66

18 เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 3,000,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding ครบอุทธรณ์ 10 ม.ค. 66 31 ม.ค. 66

19 ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลนครนายก 1 550,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding ครบอุทธรณ์ 10 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

20 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์ 1 3,800,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding อยู่ระหว่างแจ้งท าสัญญา 20 ม.ค. 66

21 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 1 350,000.00 สสจ.นครนายก นครนายก E-bidding การจัดซื้อครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา จึงด าเนินการ
จัดซื้อครั้งที่ 2 นัดท าสัญญาวันที่ 13 ม.ค. 66

20 ม.ค. 66

22
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 
เฟส)

1 270,000.00 สสจ.นครนายก นครนายก E-bidding ปการจัดซื้อครั้งท่ี 1 ไม่มีผู้เสนอราคา จึงด าเนินการ
จัดซื้อครั้งที่ 2นัดท าสัญญาวันที่ 13 ม.ค. 66

20 ม.ค. 66

10



ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน
วงเงินรวม

(บาท)
ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

23
เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอด
เลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง 

1 1,600,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

ติดขั้นตอนประกาศ : มีการทบทวน Spec ใหม่ 
มีผู้วิจารณS์pecเคร่ืองทดสอบการได้ยิน และ
ประกาศพร้อมกันหลายรายการ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างเสนอรายงานผลผู้ชนะราคาการเสนอ
ราคา คาดประกาศผู้ชนะภายใน 18 ม.ค. 66

27 ม.ค. 66

24
โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
หลอดแอลอีดี 

1 1,450,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

25 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจอประสาทตา 1 5,150,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

26 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ 1 1,070,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

27 ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้า 1 1,500,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

28 เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิดความถ่ีสูง 1 1,400,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

29 เครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน 1 2,200,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

30 เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 1 1,760,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

11



ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

31 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. 
แบบแขวนเพดาน

1 1,750,000.00 รพ.บางกรวย นนทบุรี E-bidding พ้นอุทธรณ์แล้ว ระหว่างเชิญท าสัญญา 20 ม.ค. 66

32 เครื่องรัดห้ามเลือด 1 400,000.00 รพ.บางกรวย นนทบุรี E-bidding พ้นอุทธรณ์แล้ว ระหว่างเชิญท าสัญญา 20 ม.ค. 66

33 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดัน ขนาดกลาง

2 1,600,000.00 รพ.บางกรวย นนทบุรี E-bidding พ้นอุทธรณ์แล้ว ระหว่างเชิญท าสัญญา 20 ม.ค. 66

34
เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 
6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง

1 3,600,000.00 รพ.บางกรวย นนทบุรี E-bidding พ้นอุทธรณ์แล้ว ระหว่างเชิญท าสัญญา 20 ม.ค. 66

35 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนท่ีดิจิตอลไม่น้อยกว่า300mA. 1 5,000,000.00 รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนประกาศ : ประกาศครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่น
เสนอราคา อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อครั้งท่ี 2
อยู่ระหว่างรอพ้นอุทธรณ์ พ้นอุทธรณ์ 17 ม.ค. 66 

27 ม.ค. 66

36 เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป 1 7,000,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding 7.ก าหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 20 ม.ค. 66

37
เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320
ลิตร

1 1,580,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา 20 ม.ค. 66

38
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 
300 กิโลวัตต์

1 1,819,000.00 รพ.มวกเหล็ก สระบุรี E-bidding 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา 20 ม.ค. 66

39
ระบบโสตทัศนูปกรณ์/ เครื่องเสียง ส าหรับ
ห้องประชุมและภายในอาคาร 

1 3,300,000.00 สสจ.สระบุรี สระบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
: การก าหนดสเปคล่าช้าเนื่องจากต้องเชื่อมระบบกับ
ตึกใหม่ เผยแพร่ประกาศในวันที่16 ม.ค. 66

31 ม.ค. 66

40 เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 1 4,280,000.00 รพ.เสาไห้ สระบุรี E-bidding

ติดขั้นตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
: มีการทบทวน Spec จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอผลผู้ชนะการเสนอราคา 
คาดประกาศผู้ชนะภายใน 13 ม.ค. 65

27 ม.ค. 66

รวมทั้งสิ้น 45 12



ล าดับ รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน วงเงินรวม 
(บาท)

ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธีการ สาเหตุความล่าช้า คาดลงนาม

ขั้นตอนก่อนประกาศ

1
ปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนดิความ
ดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น

1 2,325,000.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง : ขอเปลี่ยนแปลง
จาก OR5 เป็น OR4 ปลัดกระทรวงฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงฯไปผวจ.

24 มี.ค. 66

2
ปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและ
ระบบหมุนเวียนอากาศแบบลามินาร์

1 6,045,000.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง :
ได้แบบรูปรายการ,ใบแสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบล่าช้า, ประกาศ
พร้อมกับรายการอ่ืนของรพ.บางใหญ่

24 มี.ค. 66

3
ปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ปว่ยวิกฤต ICU
ระบบอากาศธรรมดา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
580 ตารางเมตร

1 14,428,900.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง :
ได้แบบรูปรายการ,ใบแสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบล่าช้า, ประกาศ
พร้อมกับรายการอ่ืนของรพ.บางใหญ่

24 มี.ค. 66

4
แบบปรับปรุงหอผู้ปว่ย เพื่อรองรับผู้ติด
เชื้อ Covid-19 หอผู้ป่วยสามัญ ชนิดมี
ระบบกรองอากาศ

1 3,457,300.00 โรงพยาบาลมวกเหล็ก สระบุรี E-bidding

ติดขั้นตอนก าหนดแบบรูปรายการและราคากลาง : ตามแบบ ก.30 ของกอง
แบบแผนที่จัดสรรให้ รพ.จะต้องแก้ไขบางรายการออกและมีบางรายการที่เพิ่ม
เข้าไป เนื่องจากทางรพ.ได้ใช้เงนิบ ารุงด าเนนิการในบางส่วนบา้งแล้ว เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพห้องและสามารถใช้งานได้จริง ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผล
การก าหนดราคากลาง

10 ก.พ. 66

5 อาคารพัสดุ 1 8,646,700.00 โรงพยาบาลล าสนธิ ลพบุรี E-bidding ติดขั้นตอนแต่งตั้งคกก.ก าหนดราคากลาง : หน่วยงานได้จัดท าราคากลางแล้ว 
แต่แฟ้มแต่งตั้งคกก.ราคากลาง รอค าสั่งมอบอ านาจ ปัจจบุนัค าสั่งฯออกแล้ว 
อยู่ระหว่างจัดท าร่างประกาศ เผยแพร่ภายใน 20 ม.ค. 66

24 ก.พ. 66
6 อาคารพัสดุ 1 8,646,700.00 รพ.หนองม่วง ลพบุรี E-bidding

7
บ้านพักบ้านพักข้าราชการอ านวยการ
ระดับต้น/ช านาญการพิเศษ

1 1,546,100.00 สสอ.หนองม่วง ลพบุรี E-bidding ติดขั้นตอนประกาศ : จัดจ้างครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา, จัดจ้างครั้งที่ 2 ไม่มี
ผู้ยื่นเสนอราคา ด าเนินการคร้ังที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

18 ก.พ. 66

8
บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/
ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญการ

1 1,099,700.00 สสอ.ป่าโมก อ่างทอง E-bidding ติดขั้นตอนประกาศ : ผู้เสนอราคาเสนอราคาเกินงบประมาณ2หมื่นบาท 
ต่อรองราคาแต่ไม่ลดราคาให้ อยู่ระหว่างยกเลิกและด าเนินการจัดซื้อคร้ังที่ 2

10 ก.พ. 66

รวม 8

ก่อสร้างปีเดียวที่ต้องเร่งรัดติดตาม

13



ล าดับ รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน
วงเงินรวม 

(บาท)
ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธีการ สาเหตุความล่าช้า คาดลงนาม

ขั้นตอนประกาศและรอลงนาม

9
บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน 
(บ้านแฝด)

2 3,389,800.00 รพ.มวกเหล็ก สระบุรี E-bidding อยู่ระหว่างลงนามสัญญา 20 ม.ค. 66

10
บ้านพักข้าราชการ อ านวยการ
ระดับสูง

1 3,047,100.00 สสจ.ลพบุรี ลพบุรี E-bidding อยู่ระหว่างรอลงนาม 20 ม.ค. 66

11
อาคารที่ท าการสาธารณสุข
อ าเภอ

1 3,663,200.00 สสอ.ป่าโมก อ่างทอง E-bidding อยู่ระหว่างนัดผู้รับจ้างท าสัญญาวันที่ 18 ม.ค. 66 27 ม.ค. 66

12
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน

1 1,000,000.00
สสจ.

พระนครศรีอยุธยา
อยุธยา E-bidding

ติดขั้นตอนก าหนดแบบรูปรายการและราคากลาง : มีการ
ปรับแบบและขออนุมัติขยายแผนการจัดซื้อ อยู่ระหว่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพ้นอุทธรณ์วันที่ 17 ม.ค. 66

27 ม.ค. 66

รวมทั้งสิ้น 13
14



541
หน่วย

ก่อสรา้งปีเดียว
134,626,900 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัใหม่
65,651,400 บาท

ครภุณัฑ์
361,190,900 บาท

. 

งบลงทุน 2566
รายการครภุณัฑ ์ ส่ิงก่อสร้าง 

469
หน่วย

63
หน่วย

2
หน่วย

7
หน่วย 460,128,000 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัเดิม (66)
1,021,597,200 บาท 

1
5

หมายเหตุ : รพ.สต.ถ่ายโอน 
2 หน่วย 1,449,700 บาท 



ที่ จังหวัด

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง
รวมทั้งหมด

หน่วย วงเงิน
ปีเดียว

ผูกพัน
ผูกพันใหม่ ผูกพันเดิม

หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน

1 นนทบุรี 43 64,876,000 7 31,283,800 2 203,348,000 52 299,507,800

2 ปทุมธานี 53 71,541,900 2 9,845,700 1 135,061,200 56 216,448,800

3 อยุธยา 56 52,237,000 6 28,313,800 1 38,449,700 63 119,000,500

4 ลพบุรี 11 15,333,000 6 24,086,000 17 39,419,000

5 สระบุรี 200 65,425,000 24 27,390,200 1 27,201,700 2 58,619,500 227 178,636,400

6 สิงห์บุรี 28 18,145,000 14 8,408,500 42 26,553,500

7 อ่างทอง 50 37,124,000 2 4,762,900 2 63,099,300 54 104,986,200

8 นครนายก 28 36,509,000 2 536,000 30 37,045,000

รวม 469 361,190,900 63 134,626,900 2 65,651,400 7 460,128,000 541 1,021,597,200

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ าแนกรายจังหวัด
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ล าดับ
ที่

จังหวัด
จ านวน
ทั้งสิ้น

(หน่วย)

ก่อนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)/
จัดท าSpec

รายงาน
ขอซื้อฯ

รายงานผล
เผยแพร่ร่าง

ฯ

เผยแพร่
ประกาศฯ

จัดส่ง
ประกาศฯ

ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

ผู้เสนอ
ราคาเข้า
เสนอฯ

คกก.
พิจารณา

ผลฯ

ประกาศผู้
ชนะ

เว้นระยะ
อุทธรณ์

ก่อนลงนาม

ลงนามใน
สัญญา

รวม 469 7 8 1 - - 1 - 12 2 14 424
1 นนทบุรี 43 6 37

2 ปทุมธานี 53 1 7 1 1 43

3 อยุธยา 56 3 53

4 ลพบุรี 11 11

5 สระบุรี 200 1 1 1 1 1 195

6 สิงห์บุรี 28 28

7 อ่างทอง 50 2 8 40

8 นครนายก 28 3 2 6 17

ครุภัณฑ์ จ าแนกรายจังหวัด
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ล าดับ
ที่

จังหวัด
จ านวน
ทั้งสิ้น

(หน่วย)

ก่อนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)/
จัดท าSpec

รายงาน
ขอซื้อฯ

รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

เผยแพร่
ประกาศฯ

จัดส่ง
ประกาศฯ

ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

ผู้เสนอ
ราคาเข้า
เสนอฯ

คกก.
พิจารณา

ผลฯ

ประกาศ
ผู้ชนะ

เว้นระยะ
อุทธรณ์

ก่อนลงนาม

ลงนามใน
สัญญา

รวม 58 5 3 - - - - - - 1 4 45
1 นนทบุรี 6 3 3
2 ปทุมธานี 2 2
3 อยุธยา 5 1 4
4 ลพบุรี 6 1 2 1 2
5 สระบุรี 24 1 2 21
6 สิงห์บุรี 11 11
7 อ่างทอง 2 1 1 0
8 นครนายก 2 2

ก่อสร้างปีเดียว จ าแนกรายจังหวัด

หมายเหตุ : 1.สสจ.นนทบรุี ก่อสร้างปีเดียว 7 หน่วย คืนงบ 1 หน่วย คงเหลือ 6 หน่วย เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว)
2.สสจ.อยุธยา ก่อสร้างปีเดียว 6 หน่วย คืนงบ 1 หน่วย คงเหลือ 5 หน่วย เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วยงบอื่น (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว)
3.สสจ.สิงห์บุรี ก่อสร้างปีเดียว 14 หน่วย คืนงบ 3 หน่วย คงเหลือ 11 หน่วย เนื่องจากด าเนินการด้วยงบอื่นแล้ว 2 หน่วย, เป็นรพ.สต.ถ่ายโอน 1 หน่วย (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว) 
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จงัหวดัทีค่นืงบ

1 สสจ. 
นนทบุรี

ปรับปรุงรั้วรอบพร้อมป้าย รพ.สต.วัดหูช้าง อ.บางกรวจ จ.นนทบุรี 
วงเงิน 350,000 บาท

1 เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

2 สสจ.
อยุธยา

บ้านพักข้าราชการ อ านวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง วงเงิน 3,153,700 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

3 สสจ.
สิงห์บุรี

บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญการ เป็นอาคาร คสล.2 
ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาง
กระบือ 2 (แม่ลา) ต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง
วงเงิน 1,099,700 บาท

1 เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

4 สสจ.
สิงห์บุรี

ปรับปรุงห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอ
เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ วงเงิน 200,000 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

5 สสจ.
สิงห์บุรี

ซ่อมแซมหลังอาคารพักพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ต าบลต้น
โพธิ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ วงเงิน 206,800 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว
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จังหวัด
หน่วยงาน

รอง ผวจ. สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ.
นครนายก ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 40 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

นนทบุรี
เกิน 10 ล้านบาท 

แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท

- ระดับแม่ข่ายไม่เกิน 6 ลบ      
- ขนาดใหญ่ ไม่เกิน 5 ลบ.
- ขนาดเล็ก ไม่เกิน 4 ลบ.

ไม่ได้มอบ

ปทุมธานี ไม่เกิน 25 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

อยุธยา เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ลพบุรี เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

สระบุรี เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้าบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่ได้มอบ

สิงห์บุรี ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ได้มอบ

อ่างทอง ไม่เกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างอิงจาก :
1.ค าสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2562/2563 ลว. 21 ธ.ค. 63 ระหว่างรอค าสั่งใหม่
2.ค าสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3392/2564 ลว. 22 พ.ย. 64 ระหว่างรอค าสั่งใหม่
3.ค าสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 11600/2565 ลว. 25 ต.ค. 65
4.ค าสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3232/2565 ลว. 25 ต.ค. 65

Update : 29 ธ.ค. 65หมายเหตุ : อ านาจผวจ. ไม่เกิน 200 ล้านบาท

5.ค าสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2926/2563 ลว. 16 ธ.ค. 65 
6.ค าสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3928/2565 ลว. 28 ต.ค. 65
7.ค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 2289/2565 ลว. 3 ต.ค. 65
8.ค าสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2207/2565 ลว. 12 ต.ค. 65 20


