
การบริหารจัดการงบลงทุน 
เขตสุขภาพที่ 4

โดย
นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร

รักษาการผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 4
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จัดสรร 469 หน่วย 361,190,900 บาท

2.99 %

65.03 %

ครุภัณฑ์

รอลงนาม   14 หน่วย

ก่อนประกาศ 126 หน่วย

นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก เขต 4
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ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

2

5.12 %ประกาศเชิญชวน   24 หน่วย

ลงนาม 23 ธ.ค.65
314 หน่วย

66.95 %
ลงนาม 29 ธ.ค.65

18 หน่วย
3.84 %

ลงนามไม่ทัน 29 ธ.ค.65  
137 หน่วย

29.21 %

43 53 56 11 200 28 50 28 469 หน่วย

หน่วยงาน

26.86 %

ลงนาม   305 หน่วย

ตามแผน
170 หน่วย

36.25 %

ไม่ตามแผน
299 หน่วย

ล่าช้า52วัน
63.75 %

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 16 ธ.ค. 65



จัดสรร 63 หน่วย 134,626,900 บาท 
(คืนงบ 5 หน่วย เหลือ 58 หน่วย) 

Skill #1

ก่อสร้างปีเดียว

รอลงนาม           11 หน่วย

ก่อนประกาศ 7 หน่วย

นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก เขต 4
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ลงนาม
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12.07 %

12.07 %

18.96 %

ประกาศเชิญชวน 7 หน่วย

6 2 5 6 24 11 2 2 58
หน่วยงาน

หน่วย

ตามแผน
21 หน่วย

36.21 %

ไม่ตามแผน
37 หน่วย

ล่าช้า42วัน
63.79 %

56.90 %ลงนาม   33 หน่วย

ลงนาม 23 ธ.ค.65
43 หน่วย

74.14 %

ลงนาม 29 ธ.ค.65
6 หน่วย

10.34 %
ลงนามไม่ทัน 29 ธ.ค.65    

9 หน่วย
15.52 %

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 16 ธ.ค. 65



สิ่งก่อสร้างปีเดียว
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

อาคาร สสอ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

4

สถานการณ์
น ้าท่วมภายในสถานที่ เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างใหม่เป็นที่ 
ต.โรงช้าง อ.ป่าโมกเนื่องจากสถานที่เดิมติดแม่น ้า
เจ้าพระยา มีความเสี่ยงน ้าท่วมอีก

ขั้นตอน พิจารณาผลผู้ชนะ

คาดลงนาม ภายใน 29 ธ.ค. 65



ก่อสร้างผูกพัน
ล าดับ

B
รายการ แผน

การด าเนินงาน
ล่าช้า
(วัน)

เหตุผลที่ล่าช้าจากแผน สถานะ
คาด

ลงนาม
สัญญา

1 อาคารโรงพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ
รพ.วิหารแดง จ.สระบุรี
วงเงิน 136,008,300 บาท
ปี 66 = 27,201,700 บาท
ปี 67 = 108,806,600 บาท

2 พ.ย.65
ลงนาม

ในสัญญา

45 -boq ไม่ตรงกับแบบ ใช้เวลาแก้ไข 7 วัน
-ผวจ ไม่เซ็นประกาศแผนจัดซื อจัดจ้าง เนื่องจากรอค้าสั่ง
มอบอ้านาจ ผวจ. จึงท้าให้เสนอแฟ้มแต่งตั งคกก.ก้าหนด
ราคากลางล่าช้า (ล่าช้า 51 วัน)

17 พ.ย. 65 เสนอแฟ้มแต่งตั้งคกก.ก าหนดราคากลางไปรอง ผวจ. 
ฝ่ายตรวจสอบให้แก้ไขคกก.ก าหนดราคากลาง
25 พ.ย. 65 จัดท ารายงานราคากลาง
1 ธ.ค. 65 ส่งรายงานราคากลางให้ตรวจสอบภายในจังหวัดตรวจสอบ 
(แจ้งให้แก้ไขครั้งท่ี 1)
9 ธ.ค. 65 เสนอรายงานราคากลางไปรองผวจ. (แก้ไขครั้งท่ี 2)
16 ธ.ค. 65 เสนอรายงานราคากลางไปรองผวจ. แก้ไขรายละเอียด
แบบBOQ (แก้ไขครั้งท่ี 3) 

10 มี.ค. 66

2 อาคารผู้ป่วยนอก 
รพ.เสนา จ.อยุธยา
วงเงิน 192,228,600 บาท
ปี 66 = 38,449,700 บาท
ปี 67 = 76,889,400 บาท
ปี 68 = 76,889,500 บาท

2 พ.ย.65
ลงนาม

ในสัญญา

45 -แบบก่อสร้างเดิมเป็นแบบของเอกชน ซึ่งใช้ก่อสร้างท่ี
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ จ.สุพรรณบุรี ราคากลางท่ี
ท้าสัญญาจ้าง ณ ขณะนั นประมาณ 254 ลบ. ซึ่งสูงกว่า
วงเงินงบประมาณท่ีรพ.เสนา ได้รับจัดสรร ทางรพ.เสนา 
จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีกองแบบและผู้ควบคุมงาน
การก่อสร้างปรับลดแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับวงเงินท่ีโรงพยาบาลได้รับจัดสรร
แบบเอกชนปรับ  

25 พ.ย. 65 อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง คาดแล้วเสร็จใน 
30 พ.ย.65 กองแบบส่งแบบให้รพ.เสนาและนัดประชุมแบบ
ก่อสร้างวันที่ 6 ธ.ค. 65
9 ธ.ค.65 อยู่ระหว่างการปรับลดแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน 
รอบที่ 2 เนื่องจากแบบและBOQไม่สอดคล้องกัน กองแบบ 
ได้ก าหนดสง่แบบภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565
16 ธ.ค. 65 ปรับแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน รอบที่ 3

30 มี.ค. 66
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1.จัดท าแผน 2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์
ก่อนลงนาม

13.แจ้งท าสัญญา 14.ลงนามใน
สัญญา

1.จัดท า
แผน

2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์
ก่อนลงนาม

13.แจ้งท าสัญญา 14.ลงนามใน
สัญญา

2 หน่วย 65,651,400 บาท 



สสจ.นนทบุรี
-รพ.บางใหญ่

อยุธยาปทุมธานีนนทบุรี
ครุภัณฑ์ 

รพ.ปทุมธานี
ครุภัณฑ์ 

ก่อสร้างปีเดียว ก่อสร้างปีเดียว

สสจ.อยุธยา
-รพ.ท่าเรือ

สสจ.อยุธยา

ลพบุรี

ก่อสร้างปีเดียว
สสจ.ลพบุรี
-รพ.ล าสนธิ
-รพ.หนองม่วง

สระบุรี
ครุภัณฑ์ 

สสจ.สระบุรี
รพ.เสาไห้

ก่อสร้างผูกพัน
สสจ.สระบุรี
-รพ.วิหารแดง

อ่างทอง นครนายก
ครุภัณฑ์ 

รพ.อ่างทอง

ก่อสร้างปีเดียว
สสจ.อ่างทอง

ครุภัณฑ์ 
รพ.นครนายก
สสจ.นครนายก

หน่วยงานที่ต้องเร่งรดั ก ากับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด 
(ไม่เป็นไปตามแผน/อยู่ในขั้นตอนก่อนประกาศ)

สรุปประเด็นส าคัญ

ก่อสร้างผูกพัน
รพ.เสนา

1 2

เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
* ครุภัณฑ์และก่อสร้างปีเดียว

ลงนาม ธันวาคม 2565
* ก่อสร้างผูกพัน

ลงนาม มีนาคม 2566

บันทึความก้าวหน้าการจัดจ้าง
ในโปรแกรมติดตามงบลงทุนฯ 
ทุกวันพุธ

ข้อเสนอแนะ

ก่อสร้างปีเดียว
สสจ.สระบุรี
-รพ.มวกเหล็ก
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ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

1
เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมค่าติดตั ง) ขนาด 500 
กิโลวัตต์ 

1 3,700,000.00 สสจ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
ติดขั นตอนก่อนประกาศแผนจัดซื อจัดจ้าง : ส้านัก
งบประมาณอนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่แล้ว กบรส.
อยู่ระหว่างผ่านหนังสือให้กับจังหวัดภายใน 23 ธ.ค. 65

31 ม.ค. 66

2
เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตาม
สัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจฯ

1 1,200,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding

ติดขั นตอนก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : 
คกก.ก้าหนดสเปค ยังไม่เซ็นสเปค ผอ.รพ.ปทุมได้
เร่งรัดคกก.ในที่ประชุม

27 ม.ค. 66

3
เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์และวัดการหดรัด
ตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง 

1 1,500,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
27 ม.ค. 66

4 เครื่องช่วยหายใจส้าหรับทารกแรกเกิด 1 1,400,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
27 ม.ค. 66

5
เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาล

2 1,290,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
27 ม.ค. 66

6
ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความคมชัดสูง พร้อมชุด
ก้าเนิดแสง 

1 2,000,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
27 ม.ค. 66

7 เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป 1 7,000,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
27 ม.ค. 66

8 เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ 1 6,000,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
27 ม.ค. 66

ครุภัณฑ์คาดว่าลงนามไม่ทัน 29 ธ.ค.65
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ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

9 โต๊ะท้างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 50 300,000.00 สสจ.สระบุรี สระบุรี เฉพาะเจาะจง
ติดขั นตอนก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : คกก.และนพ.
สสจ.เปลี่ยนสเปคจากโต๊ะเหล็กเป็นโต๊ะท้างาน อยู่ระหว่างเสนอ
เปลี่ยนแปลงรายการไปนายแพทย์ สสจ. 

31 ม.ค. 66

10 เก้าอี ส้านักงาน 50 200,000.00 สสจ.สระบุรี สระบุรี เฉพาะเจาะจง

ติดขั นตอนก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : คกก.และนพ.
สสจ.ต้องแบบของบริษัทท่ีอยู่ในกทม. แต่บริษัทในกทม.ไม่เสนอราคามา   
วันที่ 9 ธค 65 พัสดุจึงพบกับนพ.สสจ. เพ่ือคุยเรื่องการสรุปแบบ โดย
พัสดุเสนอให้เลือกร้านที่มีขายในจ.สระบุรี หลังจากคุยแล้วนพ.สสจ.
ยืนยันเลือกของบริษัทท่ีอยู่ในกทม. อยู่ในระหว่างเลือกแบบ

20 ม.ค. 66

11
ระบบโสตทัศนูปกรณ์/ เครื่องเสียง ส้าหรับห้อง
ประชุมและภายในอาคาร 

1 3,300,000.00 สสจ.สระบุรี สระบุรี E-bidding
ติดขั นตอนก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : อยู่ระหว่าง
ก้าหนดสเปค เนื่องจากต้องเชื่อมระบบกับตึกใหม่

31 ม.ค. 66

12 เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 1 4,280,000.00 รพ.เสาไห้ สระบุรี E-bidding
ติดขั นตอนก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : มีการทบทวน 
Spec

31 ม.ค. 66

13
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบ
ที่ 2 

1 400,000.00 รพ.เสาไห้ สระบุรี เฉพาะเจาะจง
ติดขั นตอนก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : อยู่ระหว่าง 
ประสานกับบริษัทติดตั งระบบอินเตอร์(บริษัทก้าลังติดตั งระบบ) เพ่ือ
ด้าเนินการจัดท้า spec ท้าหนังสือชี แจงการท้างาน

20 ม.ค. 66

14
เครื่องติดตามการท้างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่
น้อยกว่า 8 เตียง

3 10,800,000 รพ.ท่าเรือ อยุธยา E-bidding
ติดขั นตอนประกาศ : มีผู้วิจารณ์ร่างประกาศครั งที่ 2 อยู่ระหว่างเสนอ
รายงานปรับปรุงร่างประกาศ

10 ก.พ. 66

15
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 
300 mA. 

1 5,000,000.00 รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี E-bidding
ติดขั นตอนประกาศ : ประกาศครั งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการจัดซื อครั งที่ 2พิจารณาผล 19 ธ.ค. 65

9 ม.ค. 66

9



ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน
วงเงินรวม

(บาท)
ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

16
เครื่องจี ห้ามเลือด เลาะเนื อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอด
เลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง 

1 1,600,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

ติดขั นตอนประกาศ : มีการทบทวน Spec ใหม่ 
มีผู้วิจารณS์pecเคร่ืองทดสอบการได้ยิน และ
ประกาศพร้อมกันหลายรายการ อยู่ระหว่าง
เผยแพร่ประกาศ เสนอราคา 23 ธค. 65

9 ม.ค. 65

17
โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
หลอดแอลอีดี 

1 1,450,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

18 เครื่องทดสอบการได้ยิน (OAE+ Automate ABR) 1 650,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

19 กล้องจุลทรรศน์ส้าหรับผ่าตัดจอประสาทตา 1 5,150,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

20 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ 1 1,070,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

21 ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้า 1 1,500,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

22 เครื่องช่วยหายใจส้าหรับทารกแรกเกิดชนิดความถ่ีสูง 1 1,400,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

23 ชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วีดิทัศน์ชุดกลาง 1 700,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

24 เครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน 1 2,200,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

25 เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 1 1,760,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

10



ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

26 เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 3,000,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั งบุคคล/คณะกรรมการจัดท้า (TOR) 20 ม.ค. 66

27 ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลนครนายก 1 550,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั งบุคคล/คณะกรรมการจัดท้า (TOR) 20 ม.ค. 66

28 เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ 1 5,000,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 3.จัดท้ารายงานขอซื อขอจ้าง 20 ม.ค. 66

29 กล้องส่องตรวจล้าไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์ 1 3,800,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั งบุคคล/คณะกรรมการจัดท้า (TOR) 20 ม.ค. 66

30 ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ 1 3,000,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั งบุคคล/คณะกรรมการจัดท้า (TOR) 20 ม.ค. 66

31
โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 
ลักซ์หลอดแอลอีดี

1 1,450,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั งบุคคล/คณะกรรมการจัดท้า (TOR) 20 ม.ค. 66

32 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 1,860,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั งบุคคล/คณะกรรมการจัดท้า (TOR) 20 ม.ค. 66

33 เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ 1 1,500,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั งบุคคล/คณะกรรมการจัดท้า (TOR) 20 ม.ค. 66

34 เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 2 3,520,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั งบุคคล/คณะกรรมการจัดท้า (TOR) 20 ม.ค. 66

รวม 137
11



ล าดับ รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน
วงเงินรวม 

(บาท)
ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธีการ สาเหตุความล่าช้า คาดลงนาม

1 อาคารพัสดุ 1 8,646,700.00 โรงพยาบาลล้าสนธิ ลพบุรี E-bidding ติดขั นตอนแต่งตั งคกก.ก้าหนดราคากลาง : หน่วยงานได้จัดท้าราคา
กลางไว้รอแล้ว แต่แฟ้มแต่งตั งคกก.ราคากลาง ที่เสนอไปจังหวัด
ตั งแต่ 1 ต.ค. ปัจจุบันยังไม่ได้รับการลงนาม เนื่องจากผวจ.และรอง
ผวจ.ไม่ลงนาม รอค้าสั่งมอบอ้านาจ ค้าสั่งจะออกวันที่ 26 ธ.ค. 65 

24 ก.พ. 66
2 อาคารพัสดุ 1 8,646,700.00 รพ.หนองม่วง ลพบุรี E-bidding

3
บ้านพักบ้านพักข้าราชการอ้านวยการ
ระดับต้น/ช้านาญการพิเศษ

1 1,546,100.00 สสอ.หนองม่วง ลพบุรี E-bidding
ติดขั นตอนประกาศ : ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ด้าเนินการเสนอจัดซื อ
ครั งที่ 2

17 ก.พ. 66

4
ปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐาน
และระบบหมุนเวียนอากาศแบบลามิ
นาร์

1 6,045,000.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี E-bidding
ติดขั นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง :
ไดแ้บบรูปรายการ,ใบแสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบล่าช้า, 
ประกาศพร้อมกับรายการอ่ืนของรพ.บางใหญ่

30 มี.ค. 66

5
ปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิด
ความดันบวกพร้อมควบคุมความชื น

1 2,325,000.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี E-bidding
ติดขั นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง : ขอ
เปลี่ยนแปลงจาก OR5 เป็น OR4 กบรส.อยู่ระหว่างผ่านหนังสือ
เสนอปลัดกระทรวงฯภายใน 23 ธ.ค. 65

30 มี.ค. 66

6
ปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต 
ICUระบบอากาศธรรมดา พื นที่ไม่น้อย
กว่า 580 ตารางเมตร

1 14,428,900.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี E-bidding
ติดขั นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง :
ได้แบบรูปรายการ,ใบแสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบล่าช้า, 
ประกาศพร้อมกับรายการอ่ืนของรพ.บางใหญ่

30 มี.ค. 66

7
บ้านพักข้าราชการช้านาญงาน/
ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช้านาญการ

1 1,099,700.00 สสอ.ป่าโมก อ่างทอง E-bidding
ติดขั นตอนประกาศ : ผู้เสนอราคาเสนอราคาเกินงบประมาณ
2หมื่นบาท นัดเสนอราคาครั งท่ี 2 ภายใน28 ธ.ค. 65

16 ม.ค. 66

8 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน 1 1,000,000.00 สสจ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา E-bidding
ติดขั นตอนก้าหนดแบบรูปรายการและราคากลาง : มีการปรับแบบ
และขออนุมัติขยายแผนการจัดซื อ 

31 ม.ค. 66

9
แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพ่ือรองรับผู้
ติดเชื อ Covid-19 หอผู้ป่วยสามัญ 
ชนิดมีระบบกรองอากาศ

1 3,457,300.00 โรงพยาบาลมวกเหล็ก สระบุรี E-bidding
ติดขั นตอนก้าหนดแบบรูปรายการและราคากลาง : ได้แบบรูป
รายการ,ใบแสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบล่าช้า

31 ม.ค. 66

รวม 9

ก่อสร้างปีเดียวคาดว่าลงนามไม่ทัน 29 ธ.ค.65
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541
หน่วย

ก่อสรา้งปีเดียว
134,626,900 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัใหม่
65,651,400 บาท

ครภุณัฑ์
361,190,900 บาท

. 

งบลงทุน 2566
รายการครภุณัฑ ์ ส่ิงก่อสร้าง 

469
หน่วย

63
หน่วย

2
หน่วย

7
หน่วย 460,128,000 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัเดิม (66)
1,021,597,200 บาท 

1
3

หมายเหตุ : รพ.สต.ถ่ายโอน 
2 หน่วย 1,449,700 บาท 



ที่ จังหวัด

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง
รวมทั้งหมด

หน่วย วงเงิน
ปีเดียว

ผูกพัน
ผูกพันใหม่ ผูกพันเดิม

หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน

1 นนทบุรี 43 64,876,000 7 31,283,800 2 203,348,000 52 299,507,800

2 ปทุมธานี 53 71,541,900 2 9,845,700 1 135,061,200 56 216,448,800

3 อยุธยา 56 52,237,000 6 28,313,800 1 38,449,700 63 119,000,500

4 ลพบุรี 11 15,333,000 6 24,086,000 17 39,419,000

5 สระบุรี 200 65,425,000 24 27,390,200 1 27,201,700 2 58,619,500 227 178,636,400

6 สิงห์บุรี 28 18,145,000 14 8,408,500 42 26,553,500

7 อ่างทอง 50 37,124,000 2 4,762,900 2 63,099,300 54 104,986,200

8 นครนายก 28 36,509,000 2 536,000 30 37,045,000

รวม 469 361,190,900 63 134,626,900 2 65,651,400 7 460,128,000 541 1,021,597,200

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ าแนกรายจังหวัด
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ล าดับ
ที่

จังหวัด
จ านวน
ทั้งสิ้น

(หน่วย)

ก่อนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)/
จัดท าSpec

รายงาน
ขอซื้อฯ

รายงานผล
เผยแพร่ร่าง

ฯ

เผยแพร่
ประกาศฯ

จัดส่ง
ประกาศฯ

ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

ผู้เสนอ
ราคาเข้า
เสนอฯ

คกก.
พิจารณา

ผลฯ

ประกาศผู้
ชนะ

เว้นระยะ
อุทธรณ์

ก่อนลงนาม

ลงนามใน
สัญญา

รวม 469 25 101 10 - 8 - 2 4 7 7 305
1 นนทบุรี 43 5 1 5 1 31
2 ปทุมธานี 53 9 1 43
3 อยุธยา 56 3 53
4 ลพบุรี 11 1 1 9
5 สระบุรี 200 3 100 1 2 94
6 สิงห์บุรี 28 3 25
7 อ่างทอง 50 10 40
8 นครนายก 28 10 1 3 1 2 1 10

ครุภัณฑ์ จ าแนกรายจังหวัด
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ล าดับ
ที่

จังหวัด
จ านวน
ทั้งสิ้น

(หน่วย)

ก่อนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)/
จัดท าSpec

รายงาน
ขอซื้อฯ

รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

เผยแพร่
ประกาศฯ

จัดส่ง
ประกาศฯ

ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

ผู้เสนอ
ราคาเข้า
เสนอฯ

คกก.
พิจารณา

ผลฯ

ประกาศ
ผู้ชนะ

เว้นระยะ
อุทธรณ์

ก่อนลงนาม

ลงนามใน
สัญญา

รวม 58 7 - 1 - - 1 3 2 8 3 33
1 นนทบุรี 6 3 1 2
2 ปทุมธานี 2 2
3 อยุธยา 5 1 3 1
4 ลพบุรี 6 2 1 1 2
5 สระบุรี 24 1 2 1 20
6 สิงห์บุรี 11 1 1 9
7 อ่างทอง 2 1 1
8 นครนายก 2 2

ก่อสร้างปีเดียว จ าแนกรายจังหวัด

หมายเหตุ : 1.สสจ.นนทบรุี ก่อสร้างปีเดียว 7 หน่วย คืนงบ 1 หน่วย คงเหลือ 6 หน่วย เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว)
2.สสจ.อยุธยา ก่อสร้างปีเดียว 6 หน่วย คืนงบ 1 หน่วย คงเหลือ 5 หน่วย เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วยงบอื่น (อยู่ระหว่างเสนอหนังสือคืนงบ)
3.สสจ.สิงห์บุรี ก่อสร้างปีเดียว 14 หน่วย คืนงบ 3 หน่วย คงเหลือ 11 หน่วย เนื่องจากด าเนินการด้วยงบอื่นแล้ว 2 หน่วย, เป็นรพ.สต.ถ่ายโอน 1 หน่วย (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว) 
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จงัหวดัทีค่นืงบ

1 สสจ. 
นนทบุรี

ปรับปรุงรั้วรอบพร้อมป้าย รพ.สต.วัดหูช้าง อ.บางกรวจ จ.นนทบุรี 
วงเงิน 350,000 บาท

1 เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

2 สสจ.
อยุธยา

บ้านพักข้าราชการ อ านวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง วงเงิน 3,153,700 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

3 สสจ.
สิงห์บุรี

บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญการ เป็นอาคาร คสล.2 
ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาง
กระบือ 2 (แม่ลา) ต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง
วงเงิน 1,099,700 บาท

1 เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

4 สสจ.
สิงห์บุรี

ปรับปรุงห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอ
เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ วงเงิน 200,000 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

5 สสจ.
สิงห์บุรี

ซ่อมแซมหลังอาคารพักพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ต าบลต้น
โพธิ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ วงเงิน 206,800 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว
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จังหวัด
หน่วยงาน

รอง ผวจ. สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ.
นครนายก ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 40 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

นนทบุรี
เกิน 10 ล้านบาท 

แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท

- ระดับแม่ข่าย ไม่เกิน 6 ลบ      
- ขนาดใหญ่ ไม่เกิน 5 ลบ.
- ขนาดเล็ก ไม่เกิน 4 ลบ.

ไม่ได้มอบ

ปทุมธานี ไม่เกิน 25 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

อยุธยา เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ้านาจ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ลพบุรี เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ้านาจ ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่ได้มอบ

สระบุรี เกิน 5 ล้านบาทขึ นไป ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้าบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่ได้มอบ

สิงห์บุรี ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ได้มอบ

อ่างทอง ไม่เกิน 200 ล้านบาทขึ นไป ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างอิงจาก :
1.ค าสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2562/2563 ลว. 21 ธ.ค. 63 ระหว่างรอค าสั่งใหม่
2.ค าสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3392/2564 ลว. 22 พ.ย. 64 ระหว่างรอค าสั่งใหม่
3.ค าสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 11600/2565 ลว. 25 ต.ค. 65
4.ค าสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3232/2565 ลว. 25 ต.ค. 65

Update : 7 พ.ย. 65หมายเหตุ : อ านาจผวจ. ไม่เกิน 200 ล้านบาท

5.ค าสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 6007/2563 ลว. 2 พ.ย. 63 ระหว่างรอค าสั่งใหม่
6.ค าสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3928/2565 ลว. 28 ต.ค. 65
7.ค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 2289/2565 ลว. 3 ต.ค. 65
8.ค าสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2207/2565 ลว. 12 ต.ค. 65 18


