
การบริหารจัดการงบลงทุน 
เขตสุขภาพที่ 4

โดย
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 4

1
ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข 

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566



ครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ2566
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การลงนามสัญญา

(หน่วย)
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เครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ 2 หน่วย
รพ.ปทุมธานี

เคร่ืองศูนย์กลางการรักษาทางไกลฯ 1 หน่วย

1

3

รพ.สระบุรี 
เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูงฯ 1 หน่วย
วงเงิน : 6,000,000 บาท
ติดขั้นตอน : ประกาศเชิญชวน (ผู้ยื่นเสนอราคา 
2 รายแต่ผ่านคุณสมบัติรายเดียว จัดซื้อครั้งที่ 2)
ปัจจุบัน : 28 เม.ย. 66 เผยแพร่ร่างประกาศฯและ
เอกสารประกวดราคา
คาดลงนาม : 16 มิ.ย. 66 (อ านาจ รองผวจ.) 3

รายการก่อนประกาศ

วงเงิน : 1,290,000.00 บาท
ติดขั้นตอน : ก าหนดสเปค (คกก.ทดสอบการใช้งาน 
ให้ใช้งานได้กับครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล)
ปัจจุบัน : ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศเชิญชวน
คาดเผยแพร่ประกาศ 5 พ.ค. 66
คาดลงนาม : 9 มิ.ย. 66 (อ านาจ ผอ.รพ.)

วงเงิน : 1,200,000 บาท
ติดขั้นตอน : ก าหนดสเปค (คกก.ทดสอบการใช้งาน 
ให้ใช้งานได้กับครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล)
ปัจจุบัน : ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศเชิญชวน
คาดเผยแพร่ประกาศ 5 พ.ค. 66
คาดลงนาม : 9 มิ.ย. 66 (อ านาจ ผอ.รพ.)

2

ครุภัณฑ์ 7 หน่วย



รพ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ 3 หน่วย 

วงเงิน : 10,800,000 บาท
ติดขั้นตอน : มีการอุทธรณ์ผู้ชนะ รายงานความเห็นไปคกก.พิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางวันที่ 5 เม.ย. 66
(** พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ มาตรา ๑๑๘ กรณีของหน่วยงานของรัฐที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 
3 วันท าการ นับแต่วันครบก าหนดการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ, คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงาน ตามพรบ.จัดซ้ือ
จัดจ้างฯ มาตรา ๑๑๙ )
คาดลงนาม : 19 พ.ค. 66 (อ านาจ รองผวจ.)

4

รายการรอลงนาม



ปรับปรุงระบบหอ้งผา่ตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวยีนอากาศแบบลามินาร์ วงเงิน : 6,045,000.00 บาท

รพ.บางใหญ่
ปรับปรุงโครงสร้างหอผูป่้วยวิกฤต ICU ระบบอากาศธรรมดาฯ วงเงิน : 14,428,900.00 บาท

5

รายการก่อนประกาศ

ติดขั้นตอน : ประกาศเชิญชวน มีข้อผิดพลาดในการแนบเอกสารท้ายประกาศไม่ครบถ้วน
ปัจจุบัน : ขอความเห็นชอบยกเลิกประกาศครั้งท่ี 1 ต่อรองผวจ. (ตรวจสอบ
ภายในให้แก้ไข 1 ครั้ง **แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ)
คาดลงนาม : 16 มิ.ย. 66

ปรับปรุงระบบอากาศหอ้งผา่ตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความช้ืน วงเงิน : 2,325,000.00 บาท

กส.ปีเดียว 3 หน่วย



ล าดับ รายการ แผนการ
ด าเนินงาน

ล่าช้า
(วัน)

เหตุผลที่ล่าช้าจากแผน สถานะ
คาด

ลงนาม

1 อาคารโรงพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ
รพ.วิหารแดง จ.
สระบุรี
วงเงิน 136,008,300 บาท
ปี 66 = 27,201,700 บาท
ปี 67 = 108,806,600 บาท

2 พ.ย.65
ลงนาม

ในสัญญา

167 -BOQ ไม่ตรงกับแบบ ใช้เวลาแก้ไข 7 
วัน
-ก าหนดราคากลางล่าช้า 51 วัน 
เนื่องจากรอค าสั่งมอบอ านาจ ผวจ. 
-ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการฯ 
90 วัน
*วงเงินที่ปรับแบบ 144,919,600 บาท
= 6.55% เกินวงเงินงบประมาณร้อย
ละ 5 ในหลักการ
ต้องขออนุมัติไปที่ส านักงบก่อน*

1 มี.ค. 66 ขอความเห็นชอบการปรับแบบรูปรายการฯ 
ต่อปลัดกระทรวงฯ (แก้ไข 1 ครั้งให้แนบบัญชี
เปรียบเทียบราคาวัสดุก่อนปรับแบบและหลังปรับแบบ
18 เม.ย. 66 หน่วยงานจัดท ารายงานเรื่องขอใช้แบบ
ก่อสร้างเดิม วงเงินเดิม 
28 เม.ย. 66 ขอความเห็นชอบใช้แบบก่อสร้างเดิม ต่อ
นพ.สสจ. **เนื่องจากวงเงินที่ปรับแบบ 144,919,600 
บาท = 6.55% เกินวงเงินงบประมาณร้อยละ 5 ต้องขอ
อนุมัติไปสงป. อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและลงนามไม่ทันก.ย.66 ดังนั้น จึงใช้
แบบก่อสร้างเดิม แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรอง
ผวจ.ก่อน

25 ส.ค. 66

1.จัดท า
แผน

2.แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอ
ซื้อขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคา
เข้าเสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะ
อุทธรณ์ก่อนลงนาม

13.แจ้งท าสัญญา 14.ลงนาม
ในสัญญา

6

ก่อสร้างผูกพัน 2 หน่วย งบประมาณปี 66 : 65,651,400 บาท 



ล าดับ รายการ แผนการ
ด าเนินงาน

ล่าช้า
(วัน)

เหตุผลที่ล่าช้าจากแผน สถานะ
คาด

ลงนาม

2 อาคารผู้ป่วยนอก 
รพ.เสนา จ.อยุธยา
วงเงิน 192,228,600 บาท
ปี 66 = 38,449,700 บาท
ปี 67 = 76,889,400 บาท
ปี 68 = 76,889,500 บาท

2 พ.ย.65
ลงนาม

ในสัญญา

167 -แบบก่อสร้างเดิมวงเงิน 254 ลบ. มากกว่า
วงเงินที่ได้รับ
-กองแบบปรับลดแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน 
(ตัดช้ัน 2 และชั้น 5) 57 วัน

7 เม.ย. 66 เสนอรายงานสรุปผลผู้ชนะและ
ขออนุมัติประกาศผู้ชนะไปรอง ผวจ.
20 เม.ย. 66 ประกาศผู้ชนะ 
27 เม.ย. 66 เสนอแฟ้มความเห็นชอบความ
เหมาะสมของราคาไปส านักงบประมาณ 
ผ่านกบรส.

2 มิ.ย. 66

1.จัดท า
แผน

2.แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอ
ซื้อขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคา
เข้าเสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศ
ผู้ชนะ

12.เว้นระยะ
อุทธรณ์ก่อนลงนาม

13.แจ้งท าสัญญา 14.ลงนาม
ในสัญญา

7

ก่อสร้างผูกพัน 2 หน่วย งบประมาณปี 66 : 65,651,400 บาท 



ข้อเสนอแนะ

8

ครุภัณฑ์และก่อสร้างปีเดียว
ขั้นตอนก่อนประกาศ – ให้เร่งรัดการน าประกาศเชิญชวนขึ้นเผยแพร่
ตั้งแต่ขั้นตอนประกาศ – เร่งรัดกระบวนการพิจารณาผลให้เร็วขึน้ 

และเร่งรัดผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามสัญญา
ก่อสร้างผูกพัน 

ขั้นตอนก่อนประกาศ – ให้เร่งรัดการขอความเห็นชอบราคากลาง หากอนุมัติรายงาน
ขอซื้อขอจ้างแล้วให้เร่งรดัการน าประกาศเชญิชวนขึ้นเผยแพร่

ตั้งแต่ขั้นตอนประกาศ - ให้คกก.เร่งรดัขั้นตอนการพจิารณาผล การขอความเห็นชอบ
ความเหมาะสมของราคาก่อสร้างไปสงป.และการลงนามสัญญา



Back up Slides
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จัดสรร 534 หน่วย 430,166,400 บาท 
(คืนงบ 5 หน่วย เหลือ 529 หน่วย) 

Skill #1

ภาพรวมจัดซื้อจัดจ้าง

รอลงนาม              5 หน่วย

ก่อนประกาศ 8 หน่วย

สิงห์บุรี นครนายก อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี เขต 4

100.00 100.00 100.00 99.11 94.12 93.88 93.55 92.73 97.35

5.88 6.45

0.95

1.82

0.19
0.89 6.12 5.45 1.51 ก่อนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน
รอลงนาม

ลงนาม

10

0.19 %

1.51 %

0.95 %

ประกาศเชิญชวน 1 หน่วย

39 30 52 225 17 49 62 55 529
หน่วยงาน
หน่วย

97.35 %ลงนาม   515 หน่วย

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 28 เม.ย. 66

คาดลงนาม 19 พ.ค. 66 
4 หน่วย 98.10 %

คาดลงนาม 26 พ.ค. 66  
1 หน่วย 98.87 %

คาดลงนาม 16 มิ.ย. 66 
8 หน่วย 99.81 %

คาดลงนาม 25 ส.ค. 66 
1 หน่วย 100 %

(ลดลง 3 หน่วย)

(เพิ่ม 1 หน่วย)

(เพิ่ม 2 หน่วย)

(เพิ่ม 2 หน่วย)



จัดสรร 469 หน่วย 361,190,900 บาท

0.64 %

98.29 %

ครุภัณฑ์

รอลงนาม 3 หน่วย

ก่อนประกาศ 5 หน่วย

สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก นนทบุรี อ่างทอง สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี เขต 4

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.50 94.64 92.45 98.29

5.36

0.64

1.89

0.21
0.50 5.66 0.85

ก่อนประกาศฯ
ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

11

0.21 %ประกาศเชิญชวน  1 หน่วย

คาดลงนาม 19 พ.ค. 66
3 หน่วย

98.93 %

คาดลงนาม 9 มิ.ย. 66
4 หน่วย

99.79 %

คาดลงนาม 16 มิ.ย. 66  
1 หน่วย

100 %

28 11 28 43 50 200 56 53 469 หน่วย

หน่วยงาน

0.85 %

ลงนาม   461 หน่วย

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 28 เม.ย. 66

(ลดลง 1 หน่วย)

(ลดลง 2 หน่วย)

(เพิ่ม 2 หน่วย)

(เพิ่ม 1 หน่วย)



จัดสรร 63 หน่วย 134,626,900 บาท 
(คืนงบ 5 หน่วย เหลือ 58 หน่วย) 

ก่อสร้างปีเดียว

รอลงนาม            1 หน่วย

ก่อนประกาศ 3 หน่วย

สิงห์บุรี ปทุมธานี นครนายก อยุธยา สระบุรี อ่างทอง ลพบุรี นนทบุรี เขต 4

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 50.00 93.10

16.67 1.7250.00
5.17

ก่อนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

12

1.72 %

5.17 %

0 %ประกาศเชิญชวน - หน่วย

11 2 2 5 24 2 6 6 58
หน่วยงาน

หน่วย

93.10 %ลงนาม   54 หน่วย

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 28 เม.ย. 66

คาดลงนาม 12 พ.ค. 66  
1 หน่วย

94.83 %

คาดลงนาม 16 มิ.ย. 66  
3 หน่วย

100 %

(ลดลง 4 หน่วย)

(เพิ่ม 1 หน่วย)

(เพิ่ม 3 หน่วย)

(คงเดิม)



ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานท่ี จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

ขั้นตอนประกาศและรอลงนาม

1 เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิด 1 1,400,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding

ติดขั้นตอนก าหนดสเปค (คกก.ทดสอบการ
ใช้งาน ให้ใช้งานได้กับครุภัณฑ์ของ
โรงพยาบาล) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนประกาศ
เผยแพร่

26 พ.ค. 66

13

ครุภัณฑ์ที่ต้องเร่งรัดติดตาม



ล าดับ รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน
วงเงินรวม 

(บาท)
ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธีการ สาเหตุความล่าช้า คาดลงนาม

ขั้นตอนประกาศและรอลงนาม

1

บ้านพักบ้านพัก
ข้าราชการอ านวยการ
ระดับต้น/ช านาญการ
พิเศษ 

1 1,546,100.00 สสอ.หนองม่วง ลพบุรี คัดเลือก อยู่ระหว่างแจ้งท าสัญญา 12 พ.ค. 66

14

ก่อสร้างปีเดียวที่ต้องเร่งรัดติดตาม



541
หน่วย

ก่อสรา้งปีเดียว
134,626,900 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัใหม่
65,651,400 บาท

ครภุณัฑ์
361,190,900 บาท

. 

งบลงทุน 2566
รายการครภุณัฑ ์ ส่ิงก่อสร้าง 

469
หน่วย

63
หน่วย

2
หน่วย

7
หน่วย 460,128,000 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัเดิม (66)
1,021,597,200 บาท 
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หมายเหตุ : รพ.สต.ถ่ายโอน 
2 หน่วย 1,449,700 บาท 



ที่ จังหวัด

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง
รวมทั้งหมด

หน่วย วงเงิน
ปีเดียว

ผูกพัน
ผูกพันใหม่ ผูกพันเดิม

หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน

1 นนทบุรี 43 64,876,000 7 31,283,800 2 203,348,000 52 299,507,800

2 ปทุมธานี 53 71,541,900 2 9,845,700 1 135,061,200 56 216,448,800

3 อยุธยา 56 52,237,000 6 28,313,800 1 38,449,700 63 119,000,500

4 ลพบุรี 11 15,333,000 6 24,086,000 17 39,419,000

5 สระบุรี 200 65,425,000 24 27,390,200 1 27,201,700 2 58,619,500 227 178,636,400

6 สิงห์บุรี 28 18,145,000 14 8,408,500 42 26,553,500

7 อ่างทอง 50 37,124,000 2 4,762,900 2 63,099,300 54 104,986,200

8 นครนายก 28 36,509,000 2 536,000 30 37,045,000

รวม 469 361,190,900 63 134,626,900 2 65,651,400 7 460,128,000 541 1,021,597,200

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ าแนกรายจังหวัด
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ล าดับ
ที่

จังหวัด
จ านวน
ทั้งสิ้น

(หน่วย)

ก่อนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)/
จัดท าSpec

รายงาน
ขอซื้อฯ

รายงานผล
เผยแพร่ร่าง

ฯ

เผยแพร่
ประกาศฯ

จัดส่ง
ประกาศฯ

ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

ผู้เสนอ
ราคาเข้า
เสนอฯ

คกก.
พิจารณา

ผลฯ

ประกาศผู้
ชนะ

เว้นระยะ
อุทธรณ์

ก่อนลงนาม

ลงนามใน
สัญญา

รวม 469 4 1 3 461
1 นนทบุรี 43 43
2 ปทุมธานี 53 3 1 49
3 อยุธยา 56 3 53
4 ลพบุรี 11 11
5 สระบุรี 200 1 199
6 สิงห์บุรี 28 28
7 อ่างทอง 50 50
8 นครนายก 28 28

ครุภัณฑ์ จ าแนกรายจังหวัด
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ล าดับ
ที่

จังหวัด
จ านวน
ทั้งสิ้น

(หน่วย)

ก่อนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)/
จัดท าSpec

รายงาน
ขอซื้อฯ

รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

เผยแพร่
ประกาศฯ

จัดส่ง
ประกาศฯ

ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

ผู้เสนอ
ราคาเข้า
เสนอฯ

คกก.
พิจารณา

ผลฯ

ประกาศ
ผู้ชนะ

เว้นระยะ
อุทธรณ์

ก่อนลงนาม

ลงนามใน
สัญญา

รวม 58 3 1 54
1 นนทบุรี 6 3 3
2 ปทุมธานี 2 2
3 อยุธยา 5 5
4 ลพบุรี 6 1 5
5 สระบุรี 24 24
6 สิงห์บุรี 11 11
7 อ่างทอง 2 2
8 นครนายก 2 2

ก่อสร้างปีเดียว จ าแนกรายจังหวัด

หมายเหตุ : 1.สสจ.นนทบรุี ก่อสร้างปีเดียว 7 หน่วย คืนงบ 1 หน่วย คงเหลือ 6 หน่วย เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว)
2.สสจ.อยุธยา ก่อสร้างปีเดียว 6 หน่วย คืนงบ 1 หน่วย คงเหลือ 5 หน่วย เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วยงบอื่น (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว)
3.สสจ.สิงห์บุรี ก่อสร้างปีเดียว 14 หน่วย คืนงบ 3 หน่วย คงเหลือ 11 หน่วย เนื่องจากด าเนินการด้วยงบอื่นแล้ว 2 หน่วย, เป็นรพ.สต.ถ่ายโอน 1 หน่วย (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว) 
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จงัหวดัทีค่นืงบ

1 สสจ. 
นนทบุรี

ปรับปรุงรั้วรอบพร้อมป้าย รพ.สต.วัดหูช้าง อ.บางกรวจ จ.นนทบุรี 
วงเงิน 350,000 บาท

1 เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

2 สสจ.
อยุธยา

บ้านพักข้าราชการ อ านวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง วงเงิน 3,153,700 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

3 สสจ.
สิงห์บุรี

บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญการ เป็นอาคาร คสล.2 
ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาง
กระบือ 2 (แม่ลา) ต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง
วงเงิน 1,099,700 บาท

1 เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

4 สสจ.
สิงห์บุรี

ปรับปรุงห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอ
เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ วงเงิน 200,000 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

5 สสจ.
สิงห์บุรี

ซ่อมแซมหลังอาคารพักพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ต าบลต้น
โพธิ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ วงเงิน 206,800 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว
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จังหวัด
หน่วยงาน

รอง ผวจ. สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ.
นครนายก ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 40 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

นนทบุรี
เกิน 10 ล้านบาท 

แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท

- ระดับแม่ข่ายไม่เกิน 6 ลบ      
- ขนาดใหญ่ ไม่เกิน 5 ลบ.
- ขนาดเล็ก ไม่เกิน 4 ลบ.

ไม่ได้มอบ

ปทุมธานี ไม่เกิน 25 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

อยุธยา เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ลพบุรี เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

สระบุรี เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้าบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่ได้มอบ

สิงห์บุรี ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ได้มอบ

อ่างทอง ไม่เกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างอิงจาก :
1.ค าสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2541/2565 ลว. 14 ธ.ค. 65
2.ค าสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3392/2564 ลว. 22 พ.ย. 64 ระหว่างรอค าสั่งใหม่
3.ค าสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 11600/2565 ลว. 25 ต.ค. 65
4.ค าสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3232/2565 ลว. 25 ต.ค. 65

Update : 14 มี.ค. 66หมายเหตุ : อ านาจผวจ. ไม่เกิน 200 ล้านบาท

5.ค าสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2926/2563 ลว. 16 ธ.ค. 65 
6.ค าสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 4588/2565 ลง 16 ธ.ค. 65
7.ค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 2289/2565 ลว. 3 ต.ค. 65
8.ค าสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2207/2565 ลว. 12 ต.ค. 65 20


