
การบริหารจัดการงบลงทุน 
เขตสุขภาพที่ 4

โดย
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 4
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จัดสรร 534 หน่วย 430,166,400 บาท 
(คืนงบ 5 หน่วย เหลือ 529 หน่วย) 

Skill #1

ภาพรวมจัดซื้อจัดจ้าง

รอลงนาม           15 หน่วย

ก่อนประกาศ 20 หน่วย

สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง ลพบุรี เขต 4

100.00 96.00 93.33 91.94 81.82 81.64 76.92 76.48 90.55

1.78
6.67

1.61

1.82
12.24

1.92 5.88

2.84
0.89

4.84 1.82 15.38 5.88
2.84

1.33 1.61 14.54 6.12 5.77 11.76
3.77

ก่อนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

2

2.84 %

3.77 %

2.84 %

ประกาศเชิญชวน 15 หน่วย

39 225 62 55 49 52 17 30 529
หน่วยงาน

หน่วย

90.55 %ลงนาม   479 หน่วย

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 20 ม.ค. 66

ลงนาม 31 ม.ค.66  
493 หน่วย

93.19 %
ลงนาม 31 มี.ค.66  

34 หน่วย
6.43 %

ลงนาม 30 เม.ย.66  
2 หน่วย

0.38 %



จัดสรร 469 หน่วย 361,190,900 บาท

2.13 %

92.54 %

ครุภัณฑ์

รอลงนาม   10 หน่วย

ก่อนประกาศ 11 หน่วย

สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อยุธยา นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง เขต 4

100.00 100.00 97.50 94.64 92.86 86.05 83.02 80.00 92.54

1.00
7.14

13.95
2.13

1.00
5.36

1.89 16.00
2.990.50 15.09

4.00 2.34
ก่อนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

3

2.99 %ประกาศเชิญชวน  14 หน่วย

ลงนาม 31 ม.ค.66  
445 หน่วย 94.88 %

ลงนาม 10 ก.พ.66
16 หน่วย 3.41 %

ลงนาม 24 ก.พ.66  
8 หน่วย 1.71 %

28 11 200 56 43 53 50 28 469 หน่วย

หน่วยงาน

2.34 %

ลงนาม   434 หน่วย

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 20 ม.ค. 66



จัดสรร 63 หน่วย 134,626,900 บาท 
(คืนงบ 5 หน่วย เหลือ 58 หน่วย) 

ก่อสร้างปีเดียว

รอลงนาม           5 หน่วย

ก่อนประกาศ 7 หน่วย

สิงห์บุรี ปทุมธานี นครนายก สระบุรี อยุธยา นนทบุรี ลพบุรี อ่างทอง เขต 4

100.00 100.00 100.00 87.50 80.00 50.00 33.33 77.59

8.33 20.00

16.67

50.00

8.62

16.67

1.72

4.17
50.00

33.33
50.00

12.07
ก่อนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

4

1.72 %

12.07 %

8.62 %
ประกาศเชิญชวน 1 หน่วย

11 2 2 24 5 6 6 2 58
หน่วยงาน

หน่วย

77.59 %ลงนาม   45 หน่วย

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 20 ม.ค. 66

ลงนาม 31 ม.ค.66  
48 หน่วย 82.76 %

ลงนาม 24 ก.พ.66  
4 หน่วย 6.90 %

ลงนาม 24 มี.ค.66  
6 หน่วย 10.34 %



ล าดับ
B

รายการ แผน
การด าเนินงาน

ล่าช้า
(วัน)

เหตุผลที่ล่าช้าจากแผน สถานะ
คาด

ลงนาม
สัญญา

1 อาคารโรงพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ
รพ.วิหารแดง จ.สระบุรี
วงเงิน 136,008,300 บาท
ปี 66 = 27,201,700 บาท
ปี 67 = 108,806,600 บาท

2 พ.ย.65
ลงนาม

ในสัญญา

75 -boq ไม่ตรงกับแบบ ใช้เวลาแก้ไข 7 วัน
-รอค าสั่งมอบอ านาจ ผวจ. จึงท าให้เสนอแฟ้มแต่งตั้งคกก.
ก าหนดราคากลางล่าช้า (ล่าช้า 51 วัน) (ระหว่างนี้หน่วยงาน
จัดท าแบบรูปและราคากลาง และเตรียมเสนอรายงานแบบ
รูปและราคากลาง)
(แบบรพ.วิหารแดงน ามาจากรพ.สระบุรี และจ้างเอกชนปรับ
แบบโดยใช้เงินบ ารุง)

16 ม.ค. 66 รายงานแบบรูปรายการที่เสนอไปจังหวัดต้อง
แนบหนังสืออนุมัติใช้แบบจากกองแบบเพิ่มเติม 
รพ.จัดท าหนังสือขออนุมัติใช้แบบเสนอกองแบบแล้ว 
20 ม.ค. 66 อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบรายงานแบบ
รูปและราคากลางไปรองผวจ. รอหนังสืออนุมัติใช้แบบจาก
กองแบบ คาดได้หนังสืออนุมัติแล้วเสร็จใน 27 ม.ค. 66

30 เม.ย. 66

2 อาคารผู้ป่วยนอก 
รพ.เสนา จ.อยุธยา
วงเงิน 192,228,600 บาท
ปี 66 = 38,449,700 บาท
ปี 67 = 76,889,400 บาท
ปี 68 = 76,889,500 บาท

2 พ.ย.65
ลงนาม

ในสัญญา

75 -แบบก่อสร้างเดิมเป็นแบบของเอกชน ซึ่งใช้ก่อสร้างท่ี
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ จ.สุพรรณบุรี ราคากลางท่ี
ท าสัญญาจ้าง ณ ขณะนั้นประมาณ 254 ลบ. ซึ่งสูงกว่า
วงเงินงบประมาณท่ีรพ.เสนา ได้รับจัดสรร ทางรพ.เสนา 
จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีกองแบบและผู้ควบคุมงาน
การก่อสร้างปรับลดแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับวงเงินท่ีโรงพยาบาลได้รับจัดสรร (ตัดชั้น 2 
และชั้น 5) 

16 ม.ค. 66 กองแบบส่งแบบและจัดท าราคากลางแล้ว
ตรวจสอบภายในให้แก้ไขชื่อค าสั่งจากเดิม ค าสั่งแต่งตั้ง
คกก.ก าหนดราคากลาง เป็นคกก.ก าหนดแบบรูปรายการ
และก าหนดราคากลาง รพ.แก้ไขแล้วเสร็จและอยู่ระหว่าง
เสนอนพ.สสจ. 
20 ม.ค. 66 อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบรายงาน
แบบรูปและราคากลางไปรองผวจ. คาดเสนอรายงาน
ขอจ้างภายใน 27 ม.ค. 66

30 เม.ย. 66

ก่อสร้างผูกพัน

5

1.จัดท าแผน 2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์
ก่อนลงนาม

13.แจ้งท าสัญญา 14.ลงนามใน
สัญญา

2 หน่วย 65,651,400 บาท 

1.จัดท าแผน 2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์
ก่อนลงนาม

13.แจ้งท าสัญญา 14.ลงนามใน
สัญญา



สรุปประเด็นส าคัญ
หน่วยงานที่ต้องเร่งก ากับติดตามการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์ 45 หน่วย และมี 11 หน่วย ยังอยู่ในขั้นตอนก่อนประกาศ คือ 

รพ.สระบุรี 1 หน่วย รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี 1 หน่วย 

รพ.อ่างทอง 2 หน่วย รพ.ปทุมธานี 7 หน่วย 

ก่อสร้างปีเดียว 13 หน่วย และมี 7 หน่วย ยังอยู่ในขั้นตอนก่อนประกาศ คือ

รพ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 3 หน่วย รพ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 1 หน่วย 

สสอ.หนองมว่ง จ.ลพบุรี 1 หน่วย รพ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 1 หน่วย 

สสอ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 1 หน่วย

ก่อสร้างผูกพัน 2 หน่วย ขยายลงนามสัญญาจาก มี.ค. 66 เป็น เม.ย. 66
รพ.วิหารแดง จ.สระบุรี 1 หน่วย   รพ.เสนา จ.อยุธยา 1 หน่วย

6



ข้อเสนอแนะ

7

เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์และก่อสร้างปีเดียว

ขั้นตอนก่อนประกาศ – ให้คกก.เร่งรดัการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
หากอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้างแล้วใหเ้ร่งรัดการน าประกาศ                       
เชิญชวนขึ้นเผยแพร่

ตั้งแต่ขั้นตอนประกาศ – เร่งรัดกระบวนการพิจารณาผลให้เร็วขึน้ 
และเร่งรัดผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามสัญญา

ก่อสร้างผูกพัน 
ให้ผอ.รพ.ก ากับติดตามใกล้ชิด 
ให้คกก.เร่งรัดการจัดท ารายงานแบบรูปและราคากลาง หากอนุมัติรายงานขอซื้อ
ขอจ้างแล้ว ให้เร่งรัดการน าประกาศเชิญชวนขึ้นเผยแพร่



Back up Slides
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ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน
วงเงินรวม

(บาท)
ชื่อสถานท่ี จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

ขั้นตอนก่อนประกาศ

1
เคร่ืองศูนย์กลางการรักษาทางไกลและ
เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง
กระตุกหัวใจฯ

1 1,200,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding

ติดขั้นตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง : คกก.ก าหนดสเปคแล้วเสร็จล่าช้า  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง

10 ก.พ. 66

2
เคร่ืองติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์และวัด
การหดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่
น้อยกว่า 4 เตียง 

1 1,500,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding 10 ก.พ. 66

3 เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิด 1 1,400,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding 10 ก.พ. 66

4 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ือง
กระตุกหัวใจในรถพยาบาล 2 1,290,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding 10 ก.พ. 66

5 ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความคมชัดสูง 
พร้อมชุดก าเนิดแสง 1 2,000,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding 10 ก.พ. 66

6 เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
ชนิด 4 มิติ 1 6,000,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding

ติดขั้นตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : 
คกก.ก าหนดสเปค ยังก าหนดสเปคไม่แล้วเสร็จ  

24 ก.พ. 66

ครุภัณฑ์ที่ต้องเร่งรัดติดตาม

9



ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

7 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 
แบบท่ี 2 1 400,000.00 รพ.เสาไห้ สระบุรี เฉพาะเจาะจง

ติดขั้นตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : อยู่ระหว่าง ติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ตของรพ. (คาดติดตั้งแล้วเสร็จภายในม.ค.66) เพ่ือ
ด าเนินการจัดท า spec เพ่ือให้ใช้งานได้กับระบบอินเตอร์เน็ตของรพ.

17 ก.พ. 66

8 เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
ชนิด 4 มิติ 1 6,000,000.00 รพ.สระบุรี สระบุรี E-bidding

จัดซื้อครั้งที่ 2 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย 
แต่ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว อยู่ระหว่างทบทวนสเปคเพ่ือจัดซื้อ
ครั้งที่ 2

10 ก.พ. 66

9 เครื่องทดสอบการได้ยิน (OAE+ 
Automate ABR) 1 650,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

ติดขั้นตอนประกาศ : มีการทบทวน Spec ใหม่ มีผู้วิจารณ์Specเครื่อง
ทดสอบการได้ยิน และประกาศพร้อมกันหลายรายการ ผลการเสนอราคา 
มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้ง 2 ราย อยู่ระหว่างสรุปผล
การเสนอราคาและทบทวน Spec เพ่ือด าเนินการจัดซื้อครั้งที่ 2 

24 ก.พ. 66

10 ชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วีดิทัศน์ชุด
กลาง 1 700,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

ติดขั้นตอนประกาศ : มีการทบทวน Spec ใหม่ มีผู้วิจารณ์Specเครื่อง
ทดสอบการได้ยิน(รวมประกาศพร้อมกันทุกรายการ จึงต้องเผยแพร่
ประกาศใหม่พร้อมกัน) ผลการเสนอราคา ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 
อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคาและทบทวน Spec เพ่ือด าเนินการ
จัดซื้อครั้งที่ 2 

24 ก.พ. 66

รวม 11
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ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานท่ี จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

ขั้นตอนประกาศและรอลงนาม

1
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 
500 กิโลวัตต์ 

1 3,700,000.00 สสจ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding

ติดขั้นตอนก่อนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง : 
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต้ังเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
ส านักงบประมาณอนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่แล้ว 
อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่

17 ก.พ. 66

2 เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลอูอโรสโคป 1 7,000,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding 7.ก าหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 66

3
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง

2 1,860,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding
อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ 17 ม.ค. 66 (ครบอุทธรณ์ 
25 ม.ค.66) 27 ม.ค. 66

4
เครื่องเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 
mA. แบบแขวนเพดาน

1 1,750,000.00 รพ.บางกรวย นนทบุรี E-bidding พ้นอุทธรณ์แล้ว ระหว่างเชิญท าสัญญา  27 ม.ค. 66

5 เคร่ืองรัดห้ามเลือด 1 400,000.00 รพ.บางกรวย นนทบุรี E-bidding พ้นอุทธรณ์แล้ว ระหว่างเชิญท าสัญญา 27 ม.ค. 66

6 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดัน ขนาดกลาง

2 1,600,000.00 รพ.บางกรวย นนทบุรี E-bidding พ้นอุทธรณ์แล้ว ระหว่างเชิญท าสัญญา 27 ม.ค. 66

7
เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณ
ชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8
เตียง

1 3,600,000.00 รพ.บางกรวย นนทบุรี E-bidding พ้นอุทธรณ์แล้ว ระหว่างเชิญท าสัญญา 27 ม.ค. 66

8
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า
300mA. 

1 5,000,000.00 รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนประกาศ : ประกาศครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่น
เสนอราคา อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อครั้งที่ 2
อยู่ระหว่างรอพ้นอุทธรณ์ พ้นอุทธรณ์ 17 ม.ค. 66 

27 ม.ค. 66
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ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน
วงเงินรวม

(บาท)
ชื่อสถานท่ี จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

9
เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิด
หลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง 

1 1,600,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

ติดขั้นตอนประกาศ : มีการทบทวน Spec ใหม่ 
มีผู้วิจารณS์pecเคร่ืองทดสอบการได้ยิน และ
ประกาศพร้อมกันหลายรายการ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างเสนอรายงานผลผู้ชนะราคาการเสนอ
ราคา ประกาศผู้ชนะภายใน 27 ม.ค. 66

10 ก.พ. 66

10
โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 
130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี 

1 1,450,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

11 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจอประสาทตา 1 5,150,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

12 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ 1 1,070,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

13
ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วย
กระแสไฟฟ้า

1 1,500,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

14
เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิด
ความถี่สูง 

1 1,400,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

15 เครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน 1 2,200,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

16
เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอน
โทล 

1 1,760,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

12



ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานท่ี จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

17
เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่
น้อยกว่า 8 เตียง

3 10,800,000 รพ.ท่าเรือ อยุธยา E-bidding

ติดขั้นตอนประกาศ : ประกาศร่างวันที่ 26 
ธ.ค.2565 มีผู้วิจารณ์ร่างประกาศครั้งที่ 2 อยู่
ระหว่างทบทวนสเปค คกก.สรุปว่าไม่รับฟังค า
วิจารณณ์  และจะประกาศเผยแพร่ 25มค – 10 กพ
66 (12วันท าการณ์) 

24 ก.พ. 66

18
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 
ขนาด 300 กิโลวัตต์

1 1,819,000.00 รพ.มวกเหล็ก สระบุรี E-bidding
12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ อยู่ระหว่างนัดผู้ขายท า
สัญญา

31 ม.ค. 66

19
ระบบโสตทัศนูปกรณ์/ เครื่องเสียง ส าหรับ
ห้องประชุมและภายในอาคาร 

1 3,300,000.00 สสจ.สระบุรี สระบุรี E-bidding

ติดขั้นตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
: การก าหนดสเปคล่าช้าเนื่องจากต้องเชื่อมระบบกับ
ตึกใหม่ เผยแพร่ประกาศในวันที่16 ม.ค. 66 
เสนอราคา 24 ม.ค. 66

10 ก.พ. 66

20 เคร่ืองรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 1 4,280,000.00 รพ.เสาไห้ สระบุรี E-bidding

ติดขั้นตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
: มีการทบทวน Spec จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอผลผู้ชนะการเสนอราคา อยู่
ระหว่างประกาศผู้ชนะ พ้นอุทธรณ์วันที่ 24 มค 66

31 ม.ค. 66

รวมทั้งสิ้น 35
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ล าดับ รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน วงเงินรวม 
(บาท)

ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธีการ สาเหตุความล่าช้า คาดลงนาม

ขั้นตอนก่อนประกาศ

1 ปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิด
ความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น

1 2,325,000.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี E-bidding

ติดขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง : ขอเปลี่ยนแปลง
จาก OR5 เป็น OR4 ปลัดกระทรวงฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงฯไปผวจ. มีแก้ไขรายงานขอความเห็นชอบ แก้ไขและเสนอ
นพ.สสจ.แล้ว

24 มี.ค. 66

2 ปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและ
ระบบหมุนเวียนอากาศแบบลามินาร์

1 6,045,000.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง :
ได้แบบรูปรายการ,ใบแสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบล่าช้า, ประกาศ
พร้อมกับรายการอ่ืนของรพ.บางใหญ่

24 มี.ค. 66

3
ปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICU
ระบบอากาศธรรมดา พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
580 ตารางเมตร

1 14,428,900.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง :
ได้แบบรูปรายการ,ใบแสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบล่าช้า, ประกาศ
พร้อมกับรายการอ่ืนของรพ.บางใหญ่

24 มี.ค. 66

4
แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพ่ือรองรับผู้ติด
เชื้อ Covid-19 หอผู้ป่วยสามัญ ชนิดมี
ระบบกรองอากาศ

1 3,457,300.00 โรงพยาบาลมวกเหล็ก สระบุรี E-bidding

ติดขั้นตอนก าหนดแบบรูปรายการและราคากลาง : ตามแบบ ก.30 ของกอง
แบบแผนที่จัดสรรให้ รพ.จะต้องแก้ไขบางรายการออกและมีบางรายการที่เพิ่ม
เข้าไป เนื่องจากทางรพ.ได้ใช้เงนิบ ารุงด าเนนิการในบางส่วนบา้งแล้ว เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพห้องและสามารถใช้งานได้จริง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท า
รายงานผลการก าหนดราคากลาง เสนอจังหวัด 20 มค 66

24 ก.พ. 66

5 อาคารพัสดุ 1 8,646,700.00 รพ.หนองม่วง ลพบุรี E-bidding
ติดข้ันตอนแต่งตั้งคกก.ก าหนดราคากลาง : หน่วยงานได้จัดท าราคากลาง
แล้ว แต่แฟ้มแต่งตั้งคกก.ราคากลาง รอค าสั่งมอบอ านาจ ปัจจุบันค าสั่งฯ
ออกแล้ว อยู่ระหว่างจัดท าร่างประกาศ

6 บ้านพักบ้านพักข้าราชการอ านวยการ
ระดับต้น/ช านาญการพิเศษ

1 1,546,100.00 สสอ.หนองม่วง ลพบุรี E-bidding ติดขั้นตอนประกาศ : จัดจ้างครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา, จัดจ้างครั้งที่ 2 ไม่มี
ผู้ยื่นเสนอราคา ด าเนินการคร้ังที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.พ. 66

7 บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/
ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญการ

1 1,099,700.00 สสอ.ป่าโมก อ่างทอง E-bidding ติดขั้นตอนประกาศ : ผู้เสนอราคาเสนอราคาเกินงบประมาณ2หมื่นบาท 
ต่อรองราคาแต่ไม่ลดราคาให้ อยู่ระหว่างยกเลิกและด าเนินการจัดจ้างคร้ังที่ 2 10 ก.พ. 66

รวม 7

ก่อสร้างปีเดียวที่ต้องเร่งรัดติดตาม
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ล าดับ รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน
วงเงินรวม 

(บาท)
ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธีการ สาเหตุความล่าช้า คาดลงนาม

ขั้นตอนประกาศและรอลงนาม
7

บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน 
(บ้านแฝด)

2 3,389,800.00 รพ.มวกเหล็ก สระบุรี E-bidding อยู่ระหว่างลงนามสัญญา นัดท าสัญญา 23 ม.ค. 66 31 ม.ค. 66

8
บ้านพักข้าราชการ อ านวยการ
ระดับสูง

1 3,047,100.00 สสจ.ลพบุรี ลพบุรี E-bidding
อยู่ระหว่างรอลงนาม ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารลง
นามสัญญา

31 ม.ค. 66

9
อาคารที่ท าการสาธารณสุข
อ าเภอ

1 3,663,200.00 สสอ.ป่าโมก อ่างทอง E-bidding อยู่ระหว่างนัดผู้รับจ้างท าสัญญาวันที่ 18 ม.ค. 66 27 ม.ค. 66

10
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน

1 1,000,000.00 สสจ.อยุธยา อยุธยา E-bidding

ติดขั้นตอนก าหนดแบบรูปรายการและราคากลาง : มีการ
ปรับแบบและขออนุมัติขยายแผนการจัดซื้อ อยู่ระหว่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพ้นอุทธรณ์วันที่ 17 ม.ค. 66 
อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา

27 ม.ค. 66

11 อาคารพัสดุ 1 8,646,700.00 รพ.ล าสนธิ ลพบุรี E-bidding

ติดขั้นตอนแต่งต้ังคกก.ก าหนดราคากลาง : หน่วยงานได้
จัดท าราคากลางแล้ว แต่แฟ้มแต่งตั้งคกก.ราคากลาง รอ
ค าสั่งมอบอ านาจ ปัจจุบันค าสั่งฯออกแล้ว อยู่ระหว่าง
เผยแพร่ร่างประกาศ 

24 ก.พ. 66

รวมทั้งสิ้น 13 15



541
หน่วย

ก่อสรา้งปีเดียว
134,626,900 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัใหม่
65,651,400 บาท

ครภุณัฑ์
361,190,900 บาท

. 

งบลงทุน 2566
รายการครภุณัฑ ์ ส่ิงก่อสร้าง 

469
หน่วย

63
หน่วย

2
หน่วย

7
หน่วย 460,128,000 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัเดิม (66)
1,021,597,200 บาท 

16

หมายเหตุ : รพ.สต.ถ่ายโอน 
2 หน่วย 1,449,700 บาท 



ที่ จังหวัด

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง
รวมทั้งหมด

หน่วย วงเงิน
ปีเดียว

ผูกพัน
ผูกพันใหม่ ผูกพันเดิม

หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน

1 นนทบุรี 43 64,876,000 7 31,283,800 2 203,348,000 52 299,507,800

2 ปทุมธานี 53 71,541,900 2 9,845,700 1 135,061,200 56 216,448,800

3 อยุธยา 56 52,237,000 6 28,313,800 1 38,449,700 63 119,000,500

4 ลพบุรี 11 15,333,000 6 24,086,000 17 39,419,000

5 สระบุรี 200 65,425,000 24 27,390,200 1 27,201,700 2 58,619,500 227 178,636,400

6 สิงห์บุรี 28 18,145,000 14 8,408,500 42 26,553,500

7 อ่างทอง 50 37,124,000 2 4,762,900 2 63,099,300 54 104,986,200

8 นครนายก 28 36,509,000 2 536,000 30 37,045,000

รวม 469 361,190,900 63 134,626,900 2 65,651,400 7 460,128,000 541 1,021,597,200

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ าแนกรายจังหวัด
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ล าดับ
ที่

จังหวัด
จ านวน
ทั้งสิ้น

(หน่วย)

ก่อนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)/
จัดท าSpec

รายงาน
ขอซื้อฯ

รายงานผล
เผยแพร่ร่าง

ฯ

เผยแพร่
ประกาศฯ

จัดส่ง
ประกาศฯ

ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

ผู้เสนอ
ราคาเข้า
เสนอฯ

คกก.
พิจารณา

ผลฯ

ประกาศผู้
ชนะ

เว้นระยะ
อุทธรณ์

ก่อนลงนาม

ลงนามใน
สัญญา

รวม 469 4 7 3 - 1 1 - 9 1 9 434

1 นนทบุรี 43 6 37
2 ปทุมธานี 53 1 7 1 44
3 อยุธยา 56 3 53
4 ลพบุรี 11 11
5 สระบุรี 200 1 1 1 1 1 195
6 สิงห์บุรี 28 28
7 อ่างทอง 50 2 8 40
8 นครนายก 28 2 26

ครุภัณฑ์ จ าแนกรายจังหวัด
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ล าดับ
ที่

จังหวัด
จ านวน
ทั้งสิ้น

(หน่วย)

ก่อนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)/
จัดท าSpec

รายงาน
ขอซื้อฯ

รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

เผยแพร่
ประกาศฯ

จัดส่ง
ประกาศฯ

ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

ผู้เสนอ
ราคาเข้า
เสนอฯ

คกก.
พิจารณา

ผลฯ

ประกาศ
ผู้ชนะ

เว้นระยะ
อุทธรณ์

ก่อนลงนาม

ลงนามใน
สัญญา

รวม 58 4 1 2 - - - - - 1 4 45

1 นนทบุรี 6 3 3
2 ปทุมธานี 2 2
3 อยุธยา 5 1 4
4 ลพบุรี 6 1 1 1 2
5 สระบุรี 24 1 2 21
6 สิงห์บุรี 11 11
7 อ่างทอง 2 1 1
8 นครนายก 2 2

ก่อสร้างปีเดียว จ าแนกรายจังหวัด

หมายเหตุ : 1.สสจ.นนทบรุี ก่อสร้างปีเดียว 7 หน่วย คืนงบ 1 หน่วย คงเหลือ 6 หน่วย เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว)
2.สสจ.อยุธยา ก่อสร้างปีเดียว 6 หน่วย คืนงบ 1 หน่วย คงเหลือ 5 หน่วย เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วยงบอื่น (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว)
3.สสจ.สิงห์บุรี ก่อสร้างปีเดียว 14 หน่วย คืนงบ 3 หน่วย คงเหลือ 11 หน่วย เนื่องจากด าเนินการด้วยงบอื่นแล้ว 2 หน่วย, เป็นรพ.สต.ถ่ายโอน 1 หน่วย (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว) 
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จงัหวดัทีค่นืงบ

1 สสจ. 
นนทบุรี

ปรับปรุงรั้วรอบพร้อมป้าย รพ.สต.วัดหูช้าง อ.บางกรวจ จ.นนทบุรี 
วงเงิน 350,000 บาท

1 เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

2 สสจ.
อยุธยา

บ้านพักข้าราชการ อ านวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง วงเงิน 3,153,700 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

3 สสจ.
สิงห์บุรี

บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญการ เป็นอาคาร คสล.2 
ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาง
กระบือ 2 (แม่ลา) ต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง
วงเงิน 1,099,700 บาท

1 เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

4 สสจ.
สิงห์บุรี

ปรับปรุงห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอ
เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ วงเงิน 200,000 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

5 สสจ.
สิงห์บุรี

ซ่อมแซมหลังอาคารพักพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ต าบลต้น
โพธิ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ วงเงิน 206,800 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว
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จังหวัด
หน่วยงาน

รอง ผวจ. สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ.
นครนายก ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 40 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

นนทบุรี
เกิน 10 ล้านบาท 

แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท

- ระดับแม่ข่ายไม่เกิน 6 ลบ      
- ขนาดใหญ่ ไม่เกิน 5 ลบ.
- ขนาดเล็ก ไม่เกิน 4 ลบ.

ไม่ได้มอบ

ปทุมธานี ไม่เกิน 25 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

อยุธยา เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ลพบุรี เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

สระบุรี เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้าบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่ได้มอบ

สิงห์บุรี ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ได้มอบ

อ่างทอง ไม่เกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างอิงจาก :
1.ค าสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2562/2563 ลว. 21 ธ.ค. 63 ระหว่างรอค าสั่งใหม่
2.ค าสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3392/2564 ลว. 22 พ.ย. 64 ระหว่างรอค าสั่งใหม่
3.ค าสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 11600/2565 ลว. 25 ต.ค. 65
4.ค าสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3232/2565 ลว. 25 ต.ค. 65

Update : 29 ธ.ค. 65หมายเหตุ : อ านาจผวจ. ไม่เกิน 200 ล้านบาท

5.ค าสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2926/2563 ลว. 16 ธ.ค. 65 
6.ค าสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3928/2565 ลว. 28 ต.ค. 65
7.ค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 2289/2565 ลว. 3 ต.ค. 65
8.ค าสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2207/2565 ลว. 12 ต.ค. 65 21


