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ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
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กรอบการน าเสนอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ.2564
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การบริหารจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ปี 2565

ประเภท
จัดสรร 
(หน่วย)

ลงนาม ยังไม่ลงนาม
หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ

ครุภัณฑ์ 146 146 100 - -

ก่อสร้างปีเดียว 88 88 100 - -

ก่อสร้างผูกพัน 2 - - 2 100

รวม 236 234 99.15 2 0.85

หมายเหตุ รายการก่อสร้างปีเดียว ได้รับจัดสรร 93 หน่วย คืนงบประมาณ จ านวน 5 หน่วย คงเหลือ 88 หน่วย
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227,257,800 

236 หน่วย 227,257,800 บาท



รายการ สิ่งก่อสร้างผูกพัน

ล าดับ รายการ
วงเงินปี 65

(บาท)
แผน

การด าเนินงาน
จ านวนวัน/เหตุผลที่ล่าช้าจากแผน

คาดว่า
ลงนามสัญญา

1 อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นท่ีใช้สอย
ประมาณ 3,520 ตารางเมตร
ปี 65 = 9,371,200 บาท
ปี 66 = 37,484,500 บาท
สสจ.อ่างทอง

9,371,200 25 ม.ค.65
ลงนามในสัญญา

1 ก.ค. 65 รมว.อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากเดิม ปี2565-2566 
เป็นปี 2565–2567

15 ก.ค. 65

2 อาคารอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน เป็นอาคาร 
คสล.3 ชั้น พื้นท่ีใช้สอยประมาณ 
3,580 ตร.ม.
ปี 65 = 14,080,200 บาท
ปี 66 = 56,320,700 บาท
รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

14,080,200 8 ก.พ. 65
ลงนามในสัญญา

1 ก.ค. 65 อยู่ระหว่างเสนอรมว. อนุมัติขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน
จากเดิมปี 2565-2566 เป็นปี 2565–2567

15 ก.ค. 65

รวม 23,451,400 
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1.จัดท าแผน 2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์ก่อน
ลงนาม

13.ลงนามใน
สัญญา

1.จัดท าแผน 2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์ก่อน
ลงนาม

13.ลงนามใน
สัญญา



115 133 112 71 97 32 93 26 679 หน่วย

หน่วยงานนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิ งห์บุ รี อ่างทอง นครนายก เขต 4

75.65 100 100 100 91.75 100 100 100 94.70

8.25 1.1824.35
4.12

ลงนามในสัญญา

รอลงนาม

ประกาศเชิญชวน

ก่อนประกาศฯ

643 หน่วย (94.70%)
เพิ่มขึ้น 6 หน่วย (0.88%) 

28 หน่วย (4.12%)

- หน่วย (0%)

8 หน่วย (1.18%)

679 หน่วย  400,390,900 บาท 

ร้อยละ

จ านวนหน่วย
ที่ยังไม่ได้ผู้
รับจ้าง

28 - - - 8 - - - 36

ผลการด าเนินงานงบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ.2564
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ล าดับที่ หน่วยงาน อยู่ระหว่างรอลงนาม อยู่ในข้ันตอนจัดซื้อจัดจ้าง ความก้าวหน้า/สาเหตุความล่าช้า

1 รพ.พระนั่งเกล้า 28 หน่วย
คุณลักษณะเฉพาะบางรายการเสร็จล่าช้ากว่ารายการอื่น (มีการแก้ไข 3 คร้ัง)
แก้ไขรายงานผลการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ 4 คร้ัง
คาดว่าลงนามภายใน 30 ก.ย. 65

2 สสจ.สระบุรี 8 หน่วย
เครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม 8 เครื่อง จัดซื้อคร้ังที่ 2 ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว             
อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการเสนอราคาเสนอรอง ผวจ. 
คาดว่าลงนามภายใน 22 ก.ค. 65

คาดวันลงนามในสัญญา งบเงินกู้ COVID-19 ตาม พรก.เงินกู้ พ.ศ.2564

ความก้าวหน้ารายการยังไม่ได้ลงนาม จ านวน 36 หน่วย
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เงินเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2565
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ล าดับที่ จังหวัด
งบประมาณ 

(บาท)
รวมงบเหลือจ่าย 

(บาท) 
คืนแล้ว 
(บาท)

ยังไม่ได้คืน
(บาท)

1 นนทบุรี 33,984,400 4,259,400 4,259,400 -

2 ปทุมธานี 34,876,800 128,000 27,000 101,000

3 พระนครศรีอยุธยา 35,027,200 474,458 246,700 227,758 

4 ลพบุรี 8,577,300 47,300 47,300 -

5 สระบุรี 24,517,500 839,846 115,846 724,000 

6 สิงห์บุรี 32,214,700 889,248 831,248 58,000 

7 อ่างทอง 47,751,400 367,600 367,600  -

8 นครนายก 10,308,500 962,500 951,500 11,000 

รวม 227,257,800 7,968,352 6,816,994 1,121,758

7
หมายเหตุ จังหวัดส่งหนังสือคืนงบเหลือจ่ายถึงกบรส.แล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมงบลงทนุ


