
ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข 
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
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กรอบการน าเสนอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ.2564
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การบริหารจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ปี 2565

ประเภท
จัดสรร 
(หน่วย)

ลงนาม ยังไม่ลงนาม
หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ

ครุภัณฑ์ 146 146 100 - -

ก่อสร้างปีเดียว 88 88 100 - -

ก่อสร้างผูกพัน 2 - - 2 100

รวม 236 234 99.15 2 0.85

หมายเหตุ รายการก่อสร้างปีเดียว ได้รับจัดสรร 93 หน่วย คืนงบประมาณ จ านวน 5 หน่วย คงเหลือ 88 หน่วย
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รายการ สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ล า
ดับ

รายการ
วงเงินปี 65

(บาท)
แผน

การด าเนินงาน
จ านวนวัน/เหตุผลที่ล่าชา้จากแผน

คาดว่า
ลงนามสัญญา

1 อาคารส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 3,520 ตารางเมตร
ปี 65 = 9,371,200 บาท
ปี 66 = 37,484,500 บาท

สสจ.อ่างทอง

9,371,200 25 ม.ค.65
ลงนามในสัญญา

65 วัน - (วันที่ 7 ม.ค.65) มีการทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากราคากลางเกิน 11.93% และราคากลางหมดอายุ
– (วันที่ 4 ก.พ.65) มีการวิจารณ์ร่างประกาศ 
ฐานรากในรายการประกอบแบบก่อสร้างเสาเข็ม คอร.แต่ในแบบก่อสร้างอาคารใช้ฐานรากเสาเข็มเจาะ ซ่ึงมีความขัดแย้งกัน จึงต้อง
ส่งให้กองแบบแผนแก้ไข 
- (วันที่ 4 ก.พ.65) มีปัญหาเร่ืองสถานที่ก่อสร้าง จึงต้องจัดหาสถานที่ก่อสร้าง่ใหม่ ปัจจุบันได้สถานที่ก่อสร้างใหม่แล้ว ซ่ึงอยู่ติดกับ
บริเวณสถานที่เดิม
-กองแบบแก้ไขเอกสารและก าหนดราคากลางใหม่แล้วเสร็จ (วันที่ 25 มี.ค. 65)
-(25 มี.ค. - 8 เม.ย.65) อยู่ระหว่าง คกก.ก าหนดราคากลาง
-(19 เม.ย.65) อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ.อนุมัติราคากลาง
-(27 เม.ย.65) อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ.เห็นชอบร่างประกาศ

1 ก.ค. 65
หมายเหตุ :

หลังจากได้ผู้ชนะ 
ต้องขอความ

เห็นชอบต่อสงป. 
ก่อนลงนาม

สัญญา  

2 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร 
คสล.3 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,580
ตร.ม.
ปี 65 = 14,080,200 บาท
ปี 66 = 56,320,700 บาท
รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

14,080,200 8 ก.พ. 65
ลงนามในสัญญา

55 วัน - (วันที่ 28 ม.ค.65) เนื่องจากแบบก่อสร้างและใบแสดงปริมาณงานและราคามีความขัดแย้งกัน จึงต้องส่งแบบก่อสร้างและใบ
แสดงปริมาณงานและราคาให้กองแบบแผนทบทวนและแก้ไขเอกสารให้สอดคล้องกัน ซ่ึงกองแบบแก้ไขเอกสารแล้วเสร็จ (วันที่ 18 
มี.ค.65)
-(8 เม.ย.65) อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ.อนุมัติราคากลาง
- เมื่อ ผวจ.อนุมัติราคากลางแล้ว จะส่งเร่ืองไป สป. และ สป.จะส่งราคากลางไปขอความเห็นชอบจาก ส านักงบประมาณ 
(ระหว่างที่รอส านักงบประมาณอนุมัติทาง สสจ.ก็จะท าการจัดซ้ือจัดจ้างคู่ขนานไปพร้อมด้วย)
-(19 เม.ย.65) อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ. อนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง
-(27 เม.ย.65) อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ (3 วันท าการ)

1 ก.ค. 65
หมายเหตุ :

หลังจากได้ผู้ชนะ 
ต้องขอความ

เห็นชอบต่อสงป. 
ก่อนลงนาม

สัญญา  

รวม 23,451,400 4

1.จัดท าแผน 2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์ก่อน
ลงนาม

13.ลงนามใน
สัญญา

1.จัดท าแผน 2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์ก่อน
ลงนาม

13.ลงนามใน
สัญญา



115 133 112 71 97 32 93 26 679 หน่วย

หน่วยงานนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิ งห์บุ รี อ่างทอง นครนายก เขต 4

72.17 75.19 91.07

22.53 35.05

100 97.85 61.54 69.81

13.53

7.14

71.83

2.15

11.633.48

11.28
1.79

4.23

62.89

12.5224.35

1.41 2.06

38.46

6.04

ลงนามในสัญญา

รอลงนาม

ประกาศเชิญชวน

ก่อนประกาศฯ

474 หน่วย (69.81%)

41 หน่วย (6.04%)

79 หน่วย (11.63%)

85 หน่วย (12.52%)

679 หน่วย  400,390,900 บาท 

ร้อยละ

จ านวนหน่วย
ที่ยังไม่ได้ผู้
รับจ้าง

32 15 2 4 63 - - 10 126

ผลการด าเนินงานงบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ.2564



ผลการด าเนินงานงบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ.2564

ล าดับที่ จังหวัด
จัดสรร 
(หน่วย)

ผลการด าเนินงาน (หน่วย)

ก่อนประกาศ ประกาศ รอลงนามสัญญา ลงนามสัญญา

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

รวม 679 41 6.04 85 12.52 79 11.63 474 69.81

1 นนทบุรี 115 28 24.35 4 3.48 - - 83 72.17

2 ปทุมธานี 133 - - 15 11.28 18 13.53 100 75.19

3 อยุธยา 112 - - 2 1.79 8 7.14 102 91.07

4 ลพบุรี 71 1 1.41 3 4.23 51 71.83 16 22.53

5 สระบุรี 97 2 2.06 61 62.89 - - 34 35.05

6 สิงห์บุรี 32 - - - - - - 32 100.00

7 อ่างทอง 93 - - - - 2 2.15 91 97.85

8 นครนายก 26 10 38.46 - - - - 16 61.54
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ล าดับที่ หน่วยงาน หน่วย ลงนาม 29 เม.ย. 65 ลงนามหลัง 29 เม.ย. 65 สาเหตุความล่าช้า

1 สสจ.นนทบุรี 87 83 หน่วย 4 หน่วย
ใช้ระยะเวลาในการเสนอหนังสือ รอง ผวจ. 

(อยู่ในขั้นตอนเผยแพร่ร่างประกาศ)

2 รพ.พระนั่งเกล้า 28 28 หน่วย
คุณลักษณะเฉพาะบางรายการยังไม่แล้วเสร็จ

(อยู่ในขั้นตอนรายงานผลการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ)
3 สสจ.ปทุมธานี 99 99 หน่วย -

4 รพ.ปทุมธานี 34 1 หน่วย 33 หน่วย
คกก.พิจารณาผล ชี้แจงสาเหตุจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วย

หายใจฯ 15 เครื่อง ต่อนายแพทย์ สสจ. ซ่ึงได้ผู้ชนะซ่ึงเป็นผู้
เสนอราคารายเดียว และได้ผู้ชนะ18 หน่วย อยู่ระหว่างลงนาม

5 สสจ.อยุธยา 76 66 หน่วย 10 หน่วย

ใช้ระยะเวลาในการเสนอหนังสือ รอง ผวจ. และใช้เวลาใน   
ขั้นตอนเผยแพร่ร่างประกาศ (อีก10หน่วย ได้ผู้ชนะแล้ว 
รออุทธรณ์ผู้ชนะก่อนลงนาม สิ้นสุดวันอุทธรณ์ผู้ชนะ  

วันที่ 5 พ.ค. 65)
6 รพ.อยุธยา 32 32 หน่วย -
7 รพ.เสนา 4 4 หน่วย -

8 สสจ.ลพบุรี 50 50 หน่วย
มีการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะให้เหมือนกัน ในครุภัณฑ์   

ประเภทเดียวกัน (อยู่ในขั้นตอนลงประกาศเผยแพร่) 
2 หน่วย และ ได้ผู้ชนะ 48 หน่วย รออุทธรณ์ผู้ชนะก่อนลงนาม 

9 รพ.พระนารายณ์ 9 7 หน่วย 2 หน่วย
อยู่ในอ านาจรอง ผวจ. ลงนามไม่ทัน 29 เม.ย.เนื่องจาก จนท.
ตรวจสอบภายในติดโควิด และได้ผู้ชนะ 1 หน่วย รออุทธรณ์ผู้

ชนะก่อนลงนาม

10 รพ.บ้านหม่ี 12 9 หน่วย 3 หน่วย
ได้ผู้ชนะแล้ว3หน่วย รออุทธรณ์ผู้ชนะก่อนลงนาม ครบอุทธรณ์ 

29 เม.ย. 65

คาดวันลงนามในสัญญา งบเงินกู้ COVID-19 ตาม พรก.เงินกู้ พ.ศ.2564
จัดสรร 679 หน่วย  ลงนาม 29 เม.ย.65  จ านวน 474 หน่วย   ลงนามหลัง 29 เม.ย.65 จ านวน 205 หน่วย
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ล าดับท่ี หน่วยงาน หน่วย ลงนาม 29 เม.ย. 65 ลงนามหลัง 29 เม.ย. 65 สาเหตุความล่าช้า

11 สสจ.สระบุรี 73 12 หน่วย 61 หน่วย
มีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพิ่มข้ึน (อ านาจ รอง ผวจ.) 
(59 หน่วย อยู่ในขั้นตอนเผยแพร่ประกาศ และอีก 2 หน่วย 
จัดซื้อครั้งที่ 2)

12 รพ.สระบุรี 2 2 หน่วย อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลการเสนอราคา 2 หน่วย

13 รพ.พระพุทธบาท 22 22 หน่วย -

14 สสจ.สิงห์บุรี 16 16 หน่วย

15 รพ.สิงห์บุรี 4 4 หน่วย -
16 รพ.อินทร์บุรี 12 12 หน่วย -

17 สสจ.อ่างทอง 69 67 หน่วย 2 หน่วย
ได้ผู้ชนะแล้ว รออุทธรณ์ผู้ชนะก่อนลงนาม สิ้นสุดอุทธรณ์
วันที่ 12 พ.ค. 65 คาดว่าลงนามประมาณ 13-18 พ.ค. 65

18 รพ.อ่างทอง 24 24 หน่วย -
19 สสจ.นครนายก 16 16 หน่วย -
20 รพ.นครนายก 10 10 หน่วย มีบริษัทวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

คาดวันลงนามในสัญญา งบเงินกู้ COVID-19 ตาม พรก.เงินกู้ พ.ศ.2564

จัดสรร 679 หน่วย  ลงนาม 29 เม.ย.65  จ านวน 474 หน่วย   ลงนามหลัง 29 เม.ย.65 จ านวน 205 หน่วย
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งบเหลือจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ล าดับที่ จังหวัด
งบประมาณ 

(บาท)
รวมงบเหลือจ่าย 

(บาท) 
คืนแล้ว 
(บาท)

ยังไม่ได้คืน
(บาท)

1 นนทบุรี 33,984,400 4,259,400 4,229,400 30,000

2 ปทุมธานี 34,876,800 128,000 27,000 101,000

3 พระนครศรีอยุธยา 35,027,200 474,458 236,700 237,758 

4 ลพบุรี 8,577,300 47,300 47,300 -

5 สระบุรี 24,517,500 839,846 115,846 724,000 

6 สิงห์บุรี 32,214,700 889,248 831,248 58,000 

7 อ่างทอง 47,751,400 23,819,000 348,000 23,471,000 

8 นครนายก 10,308,500 962,500 951,500 11,000 

รวม 227,257,800 31,419,752 6,786,994 24,632,758 9



เร่งรัดจัดซ้ือจัดจ้างปี 2565 ก่อสร้างผูกพัน จ.อ่างทอง1

ข้อเสนอแนะ

2

3

เร่งรัดลงนาม งบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ.2564 

ภายใน 29 เมษายน 2565

รายงานผลผ่านโปรแกรมติดตามงบลงทุนของ 
กบรส. ทุกวันพุธ
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Back up Slides
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งบเหลือจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ล าดับที่ หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท) ลงนามสัญญา
งบเหลือจ่าย 

(บาท) 
งบเหลือจ่าย 

(บาท) รวมงบเหลือ
จ่าย (บาท) 

คืนแล้ว
เงินเหลือที่
ยังไม่ได้คืน

ครุภัณฑ์ ก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้าง

ผูกพันใหม่
รวม ครุภัณฑ์

ก่อสร้างปี
เดียว

รวม ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

1 นนทบุรี 21,950,000 12,034,400 - 33,984,400 21,516,000 8,209,000 29,725,000 434,000 3,825,400 4,259,400 4,229,400 30,000 

2 ปทุมธานี 33,310,000 1,566,800 - 34,876,800 33,182,000 1,566,800 34,748,800 128,000 - 128,000 27,000 101,000 

3 อยุธยา 18,905,000 16,122,200 - 35,027,200 18,831,500 15,721,242 34,552,742 73,500 400,958 474,458 236,700 237,758

4 ลพบุรี 2,850,000 5,727,300 - 8,577,300 2,850,000 5,680,000 8,530,000 - 47,300 47,300 47,300 -

5 สระบุรี 21,070,100 3,447,400 - 24,517,500 20,231,254 3,446,400 23,677,654 838,846 1,000 839,846 115,846 724,000 

6 สิงห์บุรี 15,959,000 16,255,700 - 32,214,700 15,894,500 15,430,952 31,325,452 64,500 824,748 889,248 831,248 58,000 

7 อ่างทอง 24,300,000 - 23,451,400 47,751,400 23,932,400 - 23,932,400 367,600 23,451,400 23,819,000 348,000 23,471,000 

8 นครนายก 7,150,000 3,158,500 - 10,308,500 7,132,000 2,214,000 9,346,000 18,000 944,500 962,500 951,500 11,000 

รวม 145,494,100 58,312,300 23,451,400 227,257,800 143,569,654 52,268,394 195,838,048 1,924,446 29,495,306 31,419,752 6,786,994  24,632,758 12



งบประมาณ “โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤต”ิ

เขตสุขภาพที่ 4 จ าแนกรายจังหวัด (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565)

รายการ งบ พรก.เงินกู้ COVID-19 ที่อยู่ในอ านาจ รอง ผวจ. และ ผวจ.

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวน(หน่วย) วงเงินรวม (บาท) อ านาจ

1 รพ.พระนั่งเกล้า 28 26,407,500 รอง ผวจ.

2 สสจ.อยุธยา 8 22,235,200 รอง ผวจ.

3 สสจ.ลพบุรี 2 10,276,000 ผวจ.

4 รพ.พระนารายณ์ 1 5,138,000 รอง ผวจ.

5 สสจ.สระบุรี 40 24,196,000 รอง ผวจ.

6 สสจ.อ่างทอง 2 10,276,000 ผวจ. 13



รายการ งบพรก.เงินกู้ COVID-19 ที่อยู่ในอ านาจ รอง ผวจ. และ ผวจ.
ล าดับที่ หน่วยงาน รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน (หน่วย) วงเงิน (รวม) สถานที่ มอบอ านาจ

1 รพ.พระนั่งเกล้า

เครื่องช่วยหายใจชนดิควบคุมดว้ยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง 799,000 20 15,980,000 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รอง ผวจ.
เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชพี 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  8 เตียง 3,590,000 2 7,180,000 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รอง ผวจ.
กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพ่ือช่วยในการตรวจทางเดนิหายใจและใส่ท่อหายใจ 999,000 1 999,000 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รอง ผวจ.

เครื่องช่วยหายใจชนดิควบคุมดว้ยปริมาตรและความดันเคลื่อนยา้ยได้ 449,700 5 2,248,500 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รอง ผวจ.

2 สสจ.อยุธยา

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลบางไทร รอง ผวจ.
เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชพี 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  4 เตียง 1,993,200 2 3,986,400 โรงพยาบาลบางบาล รอง ผวจ.
เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชพี 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  4 เตียง 1,993,200 1 1,993,200 โรงพยาบาลบางปะหัน รอง ผวจ.
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลบางปะหัน รอง ผวจ.

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชพี 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  4 เตียง 1,993,200 1 1,993,200 โรงพยาบาลบางปะอนิ รอง ผวจ.
เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชพี 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  4 เตียง 1,993,200 2 3,986,400 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง รอง ผวจ.

3 สสจ.ลพบุรี
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลโคกส าโรง ผวจ.

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลชัยบาดาล ผวจ.

4 รพ.พระนารายณ์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 รพ.พระนารายณม์หาราช รอง ผวจ.

5 สสจ.สระบุรี

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 1 200,000 โรงพยาบาลแก่งคอย รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 1 990,000 โรงพยาบาลแก่งคอย รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 1 200,000 โรงพยาบาลบ้านหมอ รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 1 990,000 โรงพยาบาลบ้านหมอ รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 5 1,000,000 โรงพยาบาลมวกเหล็ก รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 1 990,000 โรงพยาบาลมวกเหล็ก รอง ผวจ.

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลมวกเหล็ก รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 2 400,000 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 1 990,000 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 5 1,000,000 โรงพยาบาลวิหารแดง รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 1 990,000 โรงพยาบาลวิหารแดง รอง ผวจ.

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลวิหารแดง รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 3 600,000 โรงพยาบาลเสาไหฯ้ รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 1 990,000 โรงพยาบาลเสาไหฯ้ รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 5 1,000,000 โรงพยาบาลหนองแค รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 2 1,980,000 โรงพยาบาลหนองแค รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 6 1,200,000 โรงพยาบาลหนองแซง รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 2 400,000 โรงพยาบาลหนองโดน รอง ผวจ.

6 สสจ.อ่างทอง
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลไชโย ผวจ.

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ผวจ.
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