
ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข 
ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
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กรอบการน าเสนอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ.2564
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การบริหารจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ปี 2565

ประเภท
จัดสรร 
(หน่วย)

ลงนาม ยังไม่ลงนาม
หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ

ครุภัณฑ์ 146 146 100 - -

ก่อสร้างปีเดียว 88 88 100 - -

ก่อสร้างผูกพัน 2 - - 2 100

รวม 236 234 99.15 2 0.85

หมายเหตุ รายการก่อสร้างปีเดียว ได้รับจัดสรร 93 หน่วย คืนงบประมาณ จ านวน 5 หน่วย คงเหลือ 88 หน่วย
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รายการ สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ล า
ดับ

รายการ
วงเงินปี 65

(บาท)
แผน

การด าเนินงาน
จ านวนวัน/เหตุผลที่ล่าชา้จากแผน

คาดว่า
ลงนามสัญญา

1 อาคารส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 3,520 ตารางเมตร
ปี 65 = 9,371,200 บาท
ปี 66 = 37,484,500 บาท

สสจ.อ่างทอง

9,371,200 25 ม.ค.65
ลงนามในสัญญา

65 วัน - (วันที่ 7 ม.ค.65) มีการทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากราคากลางเกิน 11.93% และราคากลางหมดอายุ
– (วันที่ 4 ก.พ.65) มีการวิจารณ์ร่างประกาศ 
ฐานรากในรายการประกอบแบบก่อสร้างเสาเข็ม คอร.แต่ในแบบก่อสร้างอาคารใช้ฐานรากเสาเข็มเจาะ ซ่ึงมีความขัดแย้งกัน จึงต้อง
ส่งให้กองแบบแผนแก้ไข 
- (วันที่ 4 ก.พ.65) มีปัญหาเร่ืองสถานที่ก่อสร้าง จึงต้องจัดหาสถานที่ก่อสร้าง่ใหม่ ปัจจุบันได้สถานที่ก่อสร้างใหม่แล้ว ซ่ึงอยู่ติดกับ
บริเวณสถานที่เดิม
-กองแบบแก้ไขเอกสารและก าหนดราคากลางใหม่แล้วเสร็จ (วันที่ 25 มี.ค. 65)
-(25 มี.ค. - 8 เม.ย.65) อยู่ระหว่าง คกก.ก าหนดราคากลาง
-(19 เม.ย.65) อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ.อนุมัติราคากลาง
-(27 เม.ย.65) อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ.เห็นชอบร่างประกาศ
-(6 พ.ค. 65) อยู่ระหว่างเสนออนุมัติประกาศ คาดว่าประกาศเชิญชวนภายใน 9 พ.ค. 65 

1 ก.ค. 65
หมายเหตุ :

หลังจากได้ผู้ชนะ 
ต้องขอความ

เห็นชอบต่อสงป. 
ก่อนลงนาม

สัญญา  

2 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร 
คสล.3 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,580
ตร.ม.
ปี 65 = 14,080,200 บาท
ปี 66 = 56,320,700 บาท
รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

14,080,200 8 ก.พ. 65
ลงนามในสัญญา

55 วัน - (วันที่ 28 ม.ค.65) เนื่องจากแบบก่อสร้างและใบแสดงปริมาณงานและราคามีความขัดแย้งกัน จึงต้องส่งแบบก่อสร้างและใบ
แสดงปริมาณงานและราคาให้กองแบบแผนทบทวนและแก้ไขเอกสารให้สอดคล้องกัน ซ่ึงกองแบบแก้ไขเอกสารแล้วเสร็จ (วันที่ 18 
มี.ค.65)
-(8 เม.ย.65) อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ.อนุมัติราคากลาง
- เมื่อ ผวจ.อนุมัติราคากลางแล้ว จะส่งเร่ืองไป สป. และ สป.จะส่งราคากลางไปขอความเห็นชอบจาก ส านักงบประมาณ 
(ระหว่างที่รอส านักงบประมาณอนุมัติทาง สสจ.ก็จะท าการจัดซ้ือจัดจ้างคู่ขนานไปพร้อมด้วย)
-(19 เม.ย.65) อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ. อนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง
-(27 เม.ย.65) อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ (3 วันท าการ)
-(6 พ.ค. 65) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน สิ้นสุดประกาศเชิญชวน 19 พ.ค. 65

1 ก.ค. 65
หมายเหตุ :

หลังจากได้ผู้ชนะ 
ต้องขอความ

เห็นชอบต่อสงป. 
ก่อนลงนาม

สัญญา  

รวม 23,451,400 4

1.จัดท าแผน 2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์ก่อน
ลงนาม

13.ลงนามใน
สัญญา

1.จัดท าแผน 2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์ก่อน
ลงนาม

13.ลงนามใน
สัญญา



115 133 112 71 97 32 93 26 679 หน่วย

หน่วยงานนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิ งห์บุ รี อ่างทอง นครนายก เขต 4

72.17 75.19 92.86

28.17

57.73
100 97.85 61.54

73.94

13.53

7.14

66.20

2.15

7.69

11.343.48

11.28 5.63

42.27
30.77 10.6024.35

4.12

ลงนามในสัญญา

รอลงนาม

ประกาศเชิญชวน

ก่อนประกาศฯ

502 หน่วย (73.94%)

28 หน่วย (4.12%)

77 หน่วย (11.34%)

72 หน่วย (10.60%)

679 หน่วย  400,390,900 บาท 

ร้อยละ

จ านวนหน่วย
ที่ยังไม่ได้ผู้
รับจ้าง

32 15 - 4 41 - - 8 100

ผลการด าเนินงานงบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ.2564



ผลการด าเนินงานงบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ.2564

ล าดับที่ จังหวัด
จัดสรร 
(หน่วย)

ผลการด าเนินงาน (หน่วย)

ก่อนประกาศ ประกาศ รอลงนามสัญญา ลงนามสัญญา

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

รวม 679 28 4.12 72 10.60 77 11.34 502 73.94

1 นนทบุรี 115 28 24.35 4 3.48 - - 83 72.17

2 ปทุมธานี 133 - - 15 11.28 18 13.53 100 75.19

3 อยุธยา 112 - - - - 8 7.14 104 92.86

4 ลพบุรี 71 - - 4 5.63 47 66.20 20 28.17

5 สระบุรี 97 - - 41 42.27 - - 56 57.73

6 สิงห์บุรี 32 - - - - - - 32 100.00

7 อ่างทอง 93 - - - - 2 2.15 91 97.85

8 นครนายก 26 - - 8 30.77 2 7.69 16 61.54
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ล าดับ
ที่

หน่วยงาน หน่วย ลงนาม 29 เม.ย. 65
ลงนามเพ่ิม

หลัง 29 เม.ย. 65
อยู่ระหว่างรอลงนาม อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุความล่าช้า

1 สสจ.นนทบุรี 87 83 หน่วย 4 หน่วย
รายการเครื่องเอกซเรย์ 4 หน่วย มีผู้วิจารณ์ร่าง  

ประกาศ อยู่ระหว่างเสนอร่างประกาศใหม่ 
คาดว่าลงนามต้นมิ.ย. 65

2 รพ.พระนั่งเกล้า 28 28 หน่วย
คุณลักษณะเฉพาะบางรายการเสร็จล่าช้ากว่า   
รายการอื่น (อยู่ในขั้นตอนรายงานผลการก าหนด

คุณลักษณะเฉพาะ)

3 สสจ.ปทุมธานี 99 99 หน่วย -

4 รพ.ปทุมธานี 34 1 หน่วย 33 หน่วย -

5 สสจ.อยุธยา 76 66 หน่วย 2 หน่วย 8 หน่วย -

6 รพ.อยุธยา 32 32 หน่วย -

7 รพ.เสนา 4 4 หน่วย -

8 สสจ.ลพบุรี 50 3 หน่วย 45 หน่วย 2 หน่วย ได้ผู้ชนะแล้ว คาดว่าลงนามภายใน พ.ค. 65

9 รพ.พระนารายณ์ 9 7 หน่วย 2 หน่วย รายการเครื่องเอกซเรย์ พิจารณาผล 9 พ.ค. 65

10 รพ.บ้านหม่ี 12 9 หน่วย 1 หน่วย 2 หน่วย -

คาดวันลงนามในสัญญา งบเงินกู้ COVID-19 ตาม พรก.เงินกู้ พ.ศ.2564
จัดสรร 679 หน่วย  ลงนามแล้ว จ านวน 502 หน่วย ยังไม่ได้ลงนาม จ านวน 177 หน่วย
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ล าดับ
ที่

หน่วยงาน หน่วย ลงนาม 29 เม.ย. 65
ลงนามเพิ่ม

หลัง 29 เม.ย. 65
อยู่ระหว่างรอลงนาม อยู่ในข้ันตอนจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุความล่าช้า

11 สสจ.สระบุรี 73 12 หน่วย 21 หน่วย 40 หน่วย
มีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพิ่มขึ้น (อ านาจ  

รอง ผวจ.) และมีบางรายการจัดซื้อครั้งที่ 2

12 รพ.สระบุรี 2 1 หน่วย 1 หน่วย
รายการเครื่องติดตามการท างานของหัวใจฯ 
ประกาศครั้งท่ี 2 เลือกแหล่งเงินใน egp ผิด 

คาดว่าลงนามต้นเดือนหน้า

13 รพ.พระพุทธบาท 22 22 หน่วย -

14 สสจ.สิงห์บุรี 16 16 หน่วย -

15 รพ.สิงห์บุรี 4 4 หน่วย -

16 รพ.อินทร์บุรี 12 12 หน่วย -

17 สสจ.อ่างทอง 69 67 หน่วย 2 หน่วย
ได้ผู้ชนะแล้ว รออุทธรณ์ผู้ชนะก่อนลงนาม   

สิ้นสุดอุทธรณ์วันที่ 12 พ.ค. 65 คาดว่าลงนาม
ประมาณ 13-18 พ.ค. 65

18 รพ.อ่างทอง 24 24 หน่วย -

19 สสจ.นครนายก 16 16 หน่วย -

20 รพ.นครนายก 10 10 หน่วย 
ได้ผู้ชนะแล้ว รออุทธรณ์ผู้ชนะก่อนลงนาม   

คาดว่าลงนามภายใน พ.ค. 65

คาดวันลงนามในสัญญา งบเงินกู้ COVID-19 ตาม พรก.เงินกู้ พ.ศ.2564

จัดสรร 679 หน่วย ลงนามแล้ว จ านวน 502 หน่วย ยังไม่ได้ลงนาม จ านวน 177 หน่วย
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งบเหลือจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ล าดับที่ จังหวัด
งบประมาณ 

(บาท)
รวมงบเหลือจ่าย 

(บาท) 
คืนแล้ว 
(บาท)

ยังไม่ได้คืน
(บาท)

1 นนทบุรี 33,984,400 4,259,400 4,259,400 -

2 ปทุมธานี 34,876,800 128,000 27,000 101,000

3 พระนครศรีอยุธยา 35,027,200 474,458 236,700 237,758 

4 ลพบุรี 8,577,300 47,300 47,300 -

5 สระบุรี 24,517,500 839,846 115,846 724,000 

6 สิงห์บุรี 32,214,700 889,248 831,248 58,000 

7 อ่างทอง 47,751,400 23,819,000 348,000 23,471,000 

8 นครนายก 10,308,500 962,500 951,500 11,000 

รวม 227,257,800 31,419,752 6,816,994 24,602,758 9



เร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 ก่อสร้างผูกพัน จ.อ่างทอง1

ข้อเสนอแนะ

2

3

เร่งรัดลงนาม งบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ.2564 

ภายใน 29 เมษายน 2565

รายงานผลผ่านโปรแกรมติดตามงบลงทุนของ 
กบรส. ทุกวันพุธ
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Back up Slides
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งบเหลือจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ล าดับท่ี หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท) ลงนามสัญญา
งบเหลือจ่าย 

(บาท) 
งบเหลือจ่าย 

(บาท) รวมงบเหลือ
จ่าย (บาท) 

คืนแล้ว
เงินเหลือท่ี
ยังไม่ได้คืน

ครุภัณฑ์ ก่อสร้างปีเดียว
ก่อสร้าง

ผูกพันใหม่
รวม ครุภัณฑ์

ก่อสร้างปี
เดียว

รวม ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

1 นนทบุรี 21,950,000 12,034,400 - 33,984,400 21,516,000 8,209,000 29,725,000 434,000 3,825,400 4,259,400 4,259,400 -

2 ปทุมธานี 33,310,000 1,566,800 - 34,876,800 33,182,000 1,566,800 34,748,800 128,000 - 128,000 27,000 101,000 

3 อยุธยา 18,905,000 16,122,200 - 35,027,200 18,831,500 15,721,242 34,552,742 73,500 400,958 474,458 236,700 237,758

4 ลพบุรี 2,850,000 5,727,300 - 8,577,300 2,850,000 5,680,000 8,530,000 - 47,300 47,300 47,300 -

5 สระบุรี 21,070,100 3,447,400 - 24,517,500 20,231,254 3,446,400 23,677,654 838,846 1,000 839,846 115,846 724,000 

6 สิงห์บุรี 15,959,000 16,255,700 - 32,214,700 15,894,500 15,430,952 31,325,452 64,500 824,748 889,248 831,248 58,000 

7 อ่างทอง 24,300,000 - 23,451,400 47,751,400 23,932,400 - 23,932,400 367,600 23,451,400 23,819,000 348,000 23,471,000 

8 นครนายก 7,150,000 3,158,500 - 10,308,500 7,132,000 2,214,000 9,346,000 18,000 944,500 962,500 951,500 11,000 

รวม 145,494,100 58,312,300 23,451,400 227,257,800 143,569,654 52,268,394 195,838,048 1,924,446 29,495,306 31,419,752 6,816,994  24,602,758 12



งบประมาณ “โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤต”ิ

เขตสุขภาพที่ 4 จ าแนกรายจังหวัด (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565)

รายการ งบ พรก.เงินกู้ COVID-19 ที่อยู่ในอ านาจ รอง ผวจ. และ ผวจ.

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวน(หน่วย) วงเงินรวม (บาท) อ านาจ

1 รพ.พระนั่งเกล้า 28 26,407,500 รอง ผวจ.

2 สสจ.อยุธยา 8 22,235,200 รอง ผวจ.

3 สสจ.ลพบุรี 2 10,276,000 ผวจ.

4 รพ.พระนารายณ์ 1 5,138,000 รอง ผวจ.

5 สสจ.สระบุรี 40 24,196,000 รอง ผวจ.

6 สสจ.อ่างทอง 2 10,276,000 ผวจ. 13



รายการ งบพรก.เงินกู้ COVID-19 ที่อยู่ในอ านาจ รอง ผวจ. และ ผวจ.
ล าดับที่ หน่วยงาน รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน (หน่วย) วงเงิน (รวม) สถานที่ มอบอ านาจ

1 รพ.พระนั่งเกล้า

เครื่องช่วยหายใจชนดิควบคุมดว้ยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง 799,000 20 15,980,000 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รอง ผวจ.
เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชพี 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  8 เตียง 3,590,000 2 7,180,000 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รอง ผวจ.
กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพ่ือช่วยในการตรวจทางเดนิหายใจและใส่ท่อหายใจ 999,000 1 999,000 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รอง ผวจ.

เครื่องช่วยหายใจชนดิควบคุมดว้ยปริมาตรและความดันเคลื่อนยา้ยได้ 449,700 5 2,248,500 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รอง ผวจ.

2 สสจ.อยุธยา

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลบางไทร รอง ผวจ.
เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชพี 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  4 เตียง 1,993,200 2 3,986,400 โรงพยาบาลบางบาล รอง ผวจ.
เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชพี 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  4 เตียง 1,993,200 1 1,993,200 โรงพยาบาลบางปะหัน รอง ผวจ.
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลบางปะหัน รอง ผวจ.

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชพี 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  4 เตียง 1,993,200 1 1,993,200 โรงพยาบาลบางปะอนิ รอง ผวจ.
เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชพี 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  4 เตียง 1,993,200 2 3,986,400 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง รอง ผวจ.

3 สสจ.ลพบุรี
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลโคกส าโรง ผวจ.

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลชัยบาดาล ผวจ.

4 รพ.พระนารายณ์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 รพ.พระนารายณม์หาราช รอง ผวจ.

5 สสจ.สระบุรี

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 1 200,000 โรงพยาบาลแก่งคอย รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 1 990,000 โรงพยาบาลแก่งคอย รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 1 200,000 โรงพยาบาลบ้านหมอ รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 1 990,000 โรงพยาบาลบ้านหมอ รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 5 1,000,000 โรงพยาบาลมวกเหล็ก รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 1 990,000 โรงพยาบาลมวกเหล็ก รอง ผวจ.

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลมวกเหล็ก รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 2 400,000 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 1 990,000 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 5 1,000,000 โรงพยาบาลวิหารแดง รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 1 990,000 โรงพยาบาลวิหารแดง รอง ผวจ.

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลวิหารแดง รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 3 600,000 โรงพยาบาลเสาไหฯ้ รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 1 990,000 โรงพยาบาลเสาไหฯ้ รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 5 1,000,000 โรงพยาบาลหนองแค รอง ผวจ.

เครื่องช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชพีผู้ป่วย 990,000 2 1,980,000 โรงพยาบาลหนองแค รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 6 1,200,000 โรงพยาบาลหนองแซง รอง ผวจ.

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสูง 200,000 2 400,000 โรงพยาบาลหนองโดน รอง ผวจ.

6 สสจ.อ่างทอง
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลไชโย ผวจ.

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 5,138,000 1 5,138,000 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ผวจ.
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งบประมาณ “โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-
19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ” เขตสุขภาพที่ 4 จ าแนกรายจังหวัด (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)
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