



รายงานความก้าวหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ Long Term Care ปี 2560


เสนอคณะกรรมการฯ 7x7

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4




ผลงาน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2560

จำนวน Care manager




ที่มา : ระบบรายงานข้อมูลผู้สูงอายุ Long Term Care ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560


ผลการดำเนินงาน จำนวน Care Giver




จำนวน CG ที่ปฏิบัติตาม Care Plan / จำนวน CG ที่ได้รับค่าสนับสนุน



การจัดทำ Care Plan ปี 60



ตำบลที่เข้าร่วมโครงการ LTC ปี 60



ที่มา : ระบบรายงานข้อมูลผู้สูงอายุ Long Term Care ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ LTC

รอบเดือนตุลาคม 59 – กุมภาพันธ์ 60



กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละเมื่อเทียบ เป้าหมาย
1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล	150,000 คน	105,091 คน	70.0
2. การผลิต Care manager	3,480 คน	3,271 คน	93.9
3. การผลิต Care giver	13,920 คน	5,792 คน	41.6
4. การจัดทำ Care Plan (ปี 59)	80,826 คน	46,315 คน	57.3
5. การจัดทำ Care Plan (ปี 60)	150,000 คน	14,341 คน	9.5
6. ตำบลที่เข้าร่วมโครงการ ปี 59	1,000	1,067	100.00
7. ตำบลที่เข้าร่วมโครงการ ปี 60	1,500	540	36.00
			(เป้าหมาย ร้อยละ 35 ณ สิ้น ก.พ.60)

ที่มา : รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)

ปัจจัยความสำเร็จ

1. ผู้บริหารทุกระดับและทุกหน่วยงานพร้อมภาคีเครือข่ายตระหนักและให้ความสำคัญ
2. เป็นนโยบายระดับประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
3. มีคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับเขต/จังหวัด/และระดับพื้นที่
4. มีความร่วมมือที่ดีของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ เช่น หน่วยบริการ /อปท./ กศน./ พมจ. และแกนนำชุมชน
5. พื้นที่มีศักยภาพ มีความพร้อม และมีต้นทุนทางสังคมรวมถึงงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

1. มีข้อจำกัดด้านวิทยาการการอบรมหลักสูตร Care Manager ที่มีจำนวนน้อยและขาดทักษะการสอน
2. ข้อจำกัดด้านการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการอบรม Caregiver ในระดับพื้นที่
3. การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายตำบล LTC ในปีงบประมาณ 2560 มีความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการ ติดต่อประสานงานและความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ
4. ข้อจำกัดในการคัดเลือก Care giver ตามคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมเนื่องจากเป็นระบบอาสาสมัคร
5. อปท.ไม่มั่นใจระเบียบการบริหาร งบประมาณ LTC ทำให้ อปท.ส่วนใหญ่ยังไม่กล้าอนุมัติเบิกจ่ายเงินตาม Care Plan



ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ Long Term Care มีการประชุมปรึกษาหารือและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและพื้นที่ผ่านช่องทางต่างๆเช่น VDO Conference
2. จัดทำระเบียบ แนวทางการเบิกจ่ายที่ชัดเจน แก่ อปท. และหน่วยบริการ

รับทราบความก้าวหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ Long Term Care ปี 2560

