

คำชี้แจงการติดตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

**1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

ส่วนกลาง : กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนภูมิภาค : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12

**2. การรายงานกำกับติดตาม**

2.1 หน่วยงานที่ยังไม่มีแผนการติดตั้ง ผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 รายงานแผนการติดตั้งทุกวันหรือจนกว่าจะมีแผนการติดตั้งครบทุกแห่ง ผ่านทาง Google Sheet และระบบไลน์กลุ่มคณะทำงานขับเคลื่อนฯ

เขตสุขภาพที่	หน่วยงานที่ยังไม่มีแผนการติดตั้ง (แห่ง)
1	86
2	15
3	26
4	-
5	-
6	76
7	83
8	24
9	106
10	3
11	34
12	67
รวม	520

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

2.2 หน่วยงานที่ได้จัดส่งแผนดำเนินงานแล้ว ผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 ติดตามการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า ทุกวันที่ 30 ของเดือน โดยมีแบบฟอร์มการนำเสนอ สถานการณ์ดำเนินงานตามแผนรายงานความก้าวหน้า

หน่วยงานสังกัด	หน่วยงานที่มี แผนติดตั้ง (แห่ง) (ก+ข)	สถานการณ์ดำเนินงานตามแผน				หมายเหตุ
		ก) ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ (แห่ง)	ข) อยู่ระหว่างดำเนินการ (แห่ง)			
			1.เริ่มดำเนิน โครงการ	2.อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	3.สิ้นสุดโครงการ	
ตัวอย่าง	3	-	1	1	1	
1. เชียงราย	35					
2. น่าน	10					
3.พะเยา	10					
4. แพร่	16					
5. เชียงใหม่	16					
6.แม่ฮ่องสอน	13					
7. ลำปาง	13					
8. ลำพูน	8					
รวม	121					

โครงการ กทพ.ระยะที่ 1 จำนวน 68 แห่ง รายชื่อตาม QR code  
(ยกเลิกลำดับที่ 13 รพ.หนองจาง)  
โครงการ กทพ. ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจสอบรายชื่อและเอกสาร  
ทั้งนี้ กบรส.จะดำเนินการประกาศรายชื่อหน่วยงานและทำหนังสือแจ้ง

### 3. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ (รายไตรมาส)

ลำดับ	ระยะเวลา	รายละเอียด
1.	ไตรมาส 2 วันที่ 30 มีนาคม 2566	รายงานผลการจัดส่งแผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน
2.	ไตรมาส 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2566	รายงานผลดำเนินการตามแผน
3.	ไตรมาส 4 วันที่ 30 กันยายน 2566	สรุปผลการดำเนินงาน

## ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

รายละเอียดของหน่วยงาน							1. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมา					2. แผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์					
เขตสุขภาพ	รหัสหน่วยงาน	หน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ประเภท Service Plan	จำนวนเตียงจริง	ชื่อจังหวัด	สถานะของแผน (ไม่มี/มี)					การดำเนินงานของแผนงาน				หมายเหตุ	
												วัน/เดือน/ปีที่เริ่มติดตั้ง	วัน/เดือน/ปีติดตั้งแล้วเสร็จ	ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์)	ที่วางประมาณ		
ตัวอย่าง		กองบริหารการสาธารณสุข	หน่วยบริหาร	-	-	นนทบุรี	-	-	-	-	-	มี	มีนาคม 2566		666	เงินบำรุง	
1	10674	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	โรงพยาบาลศูนย์	A	773	เชียงราย	2565	2500	เงินบำรุง			ไม่มี	-	-	-	-	-
1	11190	โรงพยาบาลพาน	โรงพยาบาลชุมชน	M2	125	เชียงราย	-	-	-	-	-	มี	ภายในปี 2567	ภายในปี 2567	100	เงินบำรุง	
1	11192	โรงพยาบาลแม่จัน	โรงพยาบาลชุมชน	M2	152	เชียงราย						มี	ภายในปี 2566	ภายในปี 2567	100	กทพ	ค.กทพ. ระยะที่ 1

ติดตามสถานการณ์ดำเนินงานตามแผน (แบบฟอร์มนี้ตามที่ระบุใน Google Sheet)

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน				3. สถานะการดำเนินงานตามแผน							
เขตสุขภาพ	หน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ชื่อจังหวัด	เริ่มดำเนินโครงการ			3. อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ระบุวันที่ช่วงเวลา)				สิ้นสุดโครงการ
				(สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ) เช่น โครงการของกทพ. ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2			ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ว/ด/ป)	ลงนามในสัญญา (ว/ด/ป)	ดำเนินการติดตั้งระบบ (ว/ด/ป)	ตรวจรับและส่งมอบงาน (ว/ด/ป)	วัน/เดือน/ปีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
ตัวอย่าง	กองบริหารการสาธารณสุข	หน่วยบริหาร	นนทบุรี	-	-	-	มีนาคม 2566	เมษายน 2566	พฤษภาคม 2566	สิงหาคม 2566	
1	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	โรงพยาบาลศูนย์	เชียงราย	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โรงพยาบาลพาน	โรงพยาบาลชุมชน	เชียงราย	-	-	-					
1	โรงพยาบาลแม่จัน	โรงพยาบาลชุมชน	เชียงราย	✓	✓	✓					

โครงการ กทพ.ระยะที่ 1 จำนวน 68 แห่ง รายชื่อตาม QR code (ยกเลิกลำดับที่ 13 รพ.หนองฉาง)  
โครงการ กทพ. ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจสอบรายชื่อและเอกสาร  
ทั้งนี้ กบรส.จะดำเนินการประกาศรายชื่อหน่วยงานและทำหนังสือแจ้ง





ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
เรื่อง การจัดสรรเงินโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า  
(หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) และ (หน่วยงานด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๗๙๘) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกประกาศไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**๑. กรอบวงเงิน**

กรอบวงเงินสำหรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อให้การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดล้านบาทถ้วน) สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข)

**๒. กรอบการสนับสนุน**

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แบบ On-grid จำนวน ๖๙ แห่ง (รายชื่อโรงพยาบาลตามกลุ่มเป้าหมายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยสนับสนุนค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์ต่อโรงพยาบาล วงเงินงบประมาณแห่งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

**๓. รูปแบบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า**

สนับสนุนการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าผ่านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

*[Handwritten signature]*

## รายชื่อโรงพยาบาลตามกลุ่มเป้าหมายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

รายชื่อโรงพยาบาลเป้าหมาย ๖๙ แห่งที่จะดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ลำดับ	โรงพยาบาล	จังหวัด
๑.	โรงพยาบาลบางจาก	สมุทรปราการ
๒.	โรงพยาบาลนภลัย	สมุทรสงคราม
๓.	โรงพยาบาลลำลูกกา	ปทุมธานี
๔.	โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	สมุทรสาคร
๕.	โรงพยาบาลมโนรมย์	ชัยนาท
๖.	โรงพยาบาลป่าโมก	อ่างทอง
๗.	โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	กาญจนบุรี
๘.	โรงพยาบาลบางปะอิน	พระนครศรีอยุธยา
๙.	โรงพยาบาลบางระจัน	สิงห์บุรี
๑๐.	โรงพยาบาลท่าตะโก	นครสวรรค์
๑๑.	โรงพยาบาลท่าสองยาง	ตาก
๑๒.	โรงพยาบาลบางมูลนาก	พิจิตร
๑๓.	โรงพยาบาลหนองฉาง	อุทัยธานี
๑๔.	โรงพยาบาลไทรงาม	กำแพงเพชร
๑๕.	โรงพยาบาลสูงเม่น	แพร่
๑๖.	โรงพยาบาลท่าวังผา	น่าน
๑๗.	โรงพยาบาลสวรรคโลก	สุโขทัย
๑๘.	โรงพยาบาลห้างฉัตร	ลำปาง
๑๙.	โรงพยาบาลท่าปลา	อุตรดิตถ์
๒๐.	โรงพยาบาลบ้านโฮ้ง	ลำพูน
๒๑.	โรงพยาบาลแม่จัน	เชียงราย
๒๒.	โรงพยาบาลสันป่าตอง	เชียงใหม่
๒๓.	โรงพยาบาลแม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน
๒๔.	โรงพยาบาลดอกคำใต้	พะเยา
๒๕.	โรงพยาบาลขลุง	จันทบุรี



ลำดับ	โรงพยาบาล	จังหวัด
๒๖.	โรงพยาบาลคลองใหญ่	ตราด
๒๗.	โรงพยาบาลแก่ง	ระยอง
๒๘.	โรงพยาบาลสนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา
๒๙.	โรงพยาบาลวัฒนานคร	สระแก้ว
๓๐.	โรงพยาบาลชาติตระการ	พิษณุโลก
๓๑.	โรงพยาบาลหล่มสัก	เพชรบูรณ์
๓๒.	โรงพยาบาลสุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู
๓๓.	โรงพยาบาลจัตุรัส	ชัยภูมิ
๓๔.	โรงพยาบาลเขียงคาน	เลย
๓๕.	โรงพยาบาลเส้าไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	สระบุรี
๓๖.	โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา
๓๗.	โรงพยาบาลเสิงสาง	นครราชสีมา
๓๘.	โรงพยาบาลท่าม่วง	ลพบุรี
๓๙.	โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ	ปราจีนบุรี
๔๐.	โรงพยาบาลปลาปาก	นครพนม
๔๑.	โรงพยาบาลเต่างอย	สกลนคร
๔๒.	โรงพยาบาลบุงคล้า	บึงกาฬ
๔๓.	โรงพยาบาลเฝ้าไร่	หนองคาย
๔๔.	โรงพยาบาลหนองหาน	อุดรธานี
๔๕.	โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด
๔๖.	โรงพยาบาลบ้านไผ่	ขอนแก่น
๔๗.	โรงพยาบาลกุตุรัง	มหาสารคาม
๔๘.	โรงพยาบาลท่าคันโท	กาฬสินธุ์
๔๙.	โรงพยาบาลคำชะอี	มุกดาหาร
๕๐.	โรงพยาบาลกาบเชิง	สุรินทร์
๕๑.	โรงพยาบาลหัวตะพาน	อำนาจเจริญ
๕๒.	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี
๕๓.	โรงพยาบาลละหานทราย	บุรีรัมย์
๕๔.	โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว	ยโสธร

ลำดับ	โรงพยาบาล	จังหวัด
๕๕.	โรงพยาบาลล่ง	สตูล
๕๖.	โรงพยาบาลรามัน	ยะลา
๕๗.	โรงพยาบาลศรีสาคร	นราธิวาส
๕๘.	โรงพยาบาลรัตภูมิ	สงขลา
๕๙.	โรงพยาบาลโคกโพธิ์	ปัตตานี
๖๐.	โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง	พังงา
๖๑.	โรงพยาบาลป่าตอง	ภูเก็ต
๖๒.	โรงพยาบาลปากพนัง	นครศรีธรรมราช
๖๓.	โรงพยาบาลปากพะยูน	พัทลุง
๖๔.	โรงพยาบาลปลายพระยา	กระบี่
๖๕.	โรงพยาบาลกระบี่	ระนอง
๖๖.	โรงพยาบาลปากท่อ	ราชบุรี
๖๗.	โรงพยาบาลบางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์
๖๘.	โรงพยาบาลเขาย้อย	เพชรบุรี
๖๙.	โรงพยาบาลบ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี

**รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
สำหรับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 ปี 2565**

ที่	เขตสุขภาพ	โรงพยาบาล	จังหวัด
1	1	โรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง	น่าน
2	1	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป่า	น่าน
3	1	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	น่าน
4	1	โรงพยาบาลเชียงใหม่	พะเยา
5	1	โรงพยาบาลจุน	พะเยา
6	1	โรงพยาบาลเชียงคำ	พะเยา
7	1	โรงพยาบาลแม่ทะ	ลำปาง
8	1	โรงพยาบาลเสริมงาม	ลำปาง
9	1	โรงพยาบาลขุนยวม	แม่ฮ่องสอน
10	1	โรงพยาบาลปาย	แม่ฮ่องสอน
11	3	โรงพยาบาลสรรคบุรี	ชัยนาท
12	3	โรงพยาบาลหันคา	ชัยนาท
13	3	โรงพยาบาลวัดสิงห์	ชัยนาท
14	3	โรงพยาบาลโกรกพระ	นครสวรรค์
15	3	โรงพยาบาลชุมแสง	นครสวรรค์
16	3	โรงพยาบาลหนองขาหย่าง	อุทัยธานี
17	4	โรงพยาบาลมหาราช	พระนครศรีอยุธยา
18	4	โรงพยาบาลผักไห่	พระนครศรีอยุธยา
19	5	โรงพยาบาลนครชัยศรี	นครปฐม
20	5	โรงพยาบาลสวนผึ้ง	ราชบุรี
21	5	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง	ราชบุรี
22	5	โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ	สุพรรณบุรี
23	5	โรงพยาบาลด่านช้าง	สุพรรณบุรี
24	5	โรงพยาบาลพระจอมเกล้า	เพชรบุรี
25	6	โรงพยาบาลแก่งหางแมว	จันทบุรี
26	6	โรงพยาบาลนายายอาม	จันทบุรี
27	6	โรงพยาบาลมะขาม	จันทบุรี



**รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
สำหรับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 ปี 2565**

ที่	เขตสุขภาพ	โรงพยาบาล	จังหวัด
28	6	โรงพยาบาลท่าใหม่	จันทบุรี
29	6	โรงพยาบาลเขาสุกิ	จันทบุรี
30	6	โรงพยาบาลแหลมสิงห์	จันทบุรี
31	6	โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์	สุรินทร์
32	6	โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา
33	6	โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	สระแก้ว
34	6	โรงพยาบาลโคกสูง	สระแก้ว
35	7	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชภูมินารายณ์	กาฬสินธุ์
36	7	โรงพยาบาลสหัสขันธ์	กาฬสินธุ์
37	7	โรงพยาบาลหนองาคำ	ขอนแก่น
38	7	โรงพยาบาลแวงน้อย	ขอนแก่น
39	7	โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม
40	7	โรงพยาบาลเมืองสรวง	ร้อยเอ็ด
41	7	โรงพยาบาลเกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด
42	7	โรงพยาบาลจังหาร	ร้อยเอ็ด
43	7	โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด
44	7	โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด
45	7	โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด
46	7	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
47	7	โรงพยาบาลธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด
48	8	โรงพยาบาลพรเจริญ	บึงกาฬ
49	8	โรงพยาบาลบ้านม่วง	สกลนคร
50	8	โรงพยาบาลสระใคร	หนองคาย
51	8	โรงพยาบาลโพธิ์ตาก	หนองคาย
52	8	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี
53	9	โรงพยาบาลลำดวน	สุรินทร์
54	9	โรงพยาบาลสำโรงทาบ	สุรินทร์

**รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
สำหรับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 ปี 2565**

ที่	เขตสุขภาพ	โรงพยาบาล	จังหวัด
55	10	โรงพยาบาลกันทรารมย์	ศรีสะเกษ
56	10	โรงพยาบาลปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ
57	10	โรงพยาบาลตระการพืชผล	อุบลราชธานี
58	11	โรงพยาบาลเขาพนม	กระบี่
59	11	โรงพยาบาลลำทับ	กระบี่
60	11	โรงพยาบาลพระพรหม	นครศรีธรรมราช
61	11	โรงพยาบาลชะอวด	นครศรีธรรมราช
62	11	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช
63	11	โรงพยาบาลตะกั่วป่า	พังงา
64	11	โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์	พังงา
65	11	โรงพยาบาลป่าตอง	ภูเก็ต
66	11	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ระนอง
67	11	โรงพยาบาลละอุ่น	ระนอง
68	11	โรงพยาบาลกะเปอร์	ระนอง
69	11	โรงพยาบาลดอนสัก	สุราษฎร์ธานี
70	11	โรงพยาบาลชัยบุรี	สุราษฎร์ธานี
71	11	โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี
72	11	โรงพยาบาลพระแสง	สุราษฎร์ธานี
73	12	โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	นราธิวาส
74	12	โรงพยาบาลควนขนุน	พัทลุง
75	12	โรงพยาบาลรามัน	ยะลา
76	12	โรงพยาบาลกรงปินัง	ยะลา
77	12	โรงพยาบาลหาดใหญ่	สงขลา

สรุปจำนวนหน่วยงานที่รอการพิจารณาโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า  
ระยะที่ 2 งบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานทั้งหมด (แห่ง)
รพศ.	15
รพท.	20
รพช.	102
รวม	137



“องค์กรนวัตกรรมสมรรถนะสูง เพื่อระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพทันสมัยและเป็นสากล”

รายชื่อหน่วยงานรอพิจารณาโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงาน  
ด้านสาธารณสุข) ระยะที่ 2 งบประมาณ พ.ศ. 2565

เขตสุขภาพ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน
1	เชียงราย	โรงพยาบาลแม่สาย	รพช
1	เชียงราย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ	รพช
1	เชียงใหม่	โรงพยาบาลพร้าว	รพช
1	เชียงใหม่	โรงพยาบาลแม่ตื่น	รพช
1	เชียงใหม่	โรงพยาบาลแม่ออน	รพช
1	น่าน	โรงพยาบาลน่าน้อย	รพช
1	น่าน	โรงพยาบาลสองแคว	รพช
1	พะเยา	โรงพยาบาลปง	รพช
1	พะเยา	โรงพยาบาลแม่ใจ	รพช
1	แพร่	โรงพยาบาลแพร่	รพช
1	แพร่	โรงพยาบาลลอง	รพช
1	แพร่	โรงพยาบาลวังชิ้น	รพช
1	แม่ฮ่องสอน	โรงพยาบาลแม่ลาน้อย	รพช
1	แม่ฮ่องสอน	โรงพยาบาลแม่ลาน้อย	รพช
1	ลำพูน	โรงพยาบาลบ้านธิ	รพช
2	ตาก	โรงพยาบาลวังเจ้า	รพช
2	ตาก	โรงพยาบาลสามเงา	รพช
2	ตาก	โรงพยาบาลอุ้มผาง	รพช
2	อุตรดิตถ์	โรงพยาบาลน้ำปาด	รพช
3	กำแพงเพชร	โรงพยาบาลพรานกระต่าย	รพช
3	ชัยนาท	โรงพยาบาลเนินขาม	รพช
3	นครสวรรค์	โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	รพช
3	นครสวรรค์	โรงพยาบาลลาดยาว	รพช
3	นครสวรรค์	โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	รพช
3	นครสวรรค์	โรงพยาบาลไพศาลี	รพช
3	อุทัยธานี	โรงพยาบาลบ้านไร่	รพช

รายชื่อหน่วยงานรอพิจารณาโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงาน  
ด้านสาธารณสุข) ระยะที่ 2 งบประมาณ พ.ศ. 2565

เขตสุขภาพ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน
3	อุทัยธานี	โรงพยาบาลหนองฉาง	รพช
4	นนทบุรี	โรงพยาบาลปากเกร็ด	รพช
4	นนทบุรี	โรงพยาบาลบางใหญ่	รพช
4	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลลาดบัวหลวง	รพช
4	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลบางซ้าย	รพช
4	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลบ้านแพรก	รพช
4	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลบางปะหัน	รพช
4	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลผักไห่	รพช
4	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลอุทัย	รพช
4	ลพบุรี	โรงพยาบาลพัฒนานิคม	รพช
4	สระบุรี	โรงพยาบาลวังม่วงสัทธิธรรม	รพช
4	สระบุรี	โรงพยาบาลวิหารแดง	รพช
4	อ่างทอง	โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ	รพช
4	อ่างทอง	โรงพยาบาลไชโย	รพช
5	กาญจนบุรี	โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน	รพช
5	กาญจนบุรี	โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต	รพช
5	นครปฐม	โรงพยาบาลกำแพงแสน	รพช
5	นครปฐม	โรงพยาบาลสามพราน	รพช
5	ประจวบคีรีขันธ์	โรงพยาบาลปราณบุรี	รพช
5	ราชบุรี	โรงพยาบาลบางแพ	รพช
5	ราชบุรี	โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน	รพช
5	สุพรรณบุรี	โรงพยาบาลสามชุก	รพช
6	จันทบุรี	โรงพยาบาลสองพี่น้อง	รพช
6	จันทบุรี	โรงพยาบาลสอยดาว	รพช
6	จันทบุรี	โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ	รพช
6	ฉะเชิงเทรา	โรงพยาบาลบางคล้า	รพช



รายชื่อหน่วยงานรอพิจารณาโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงาน  
ด้านสาธารณสุข) ระยะที่ 2 งบประมาณ พ.ศ. 2565

เขตสุขภาพ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน
6	ฉะเชิงเทรา	โรงพยาบาลราชสาส์น	รพช
6	ฉะเชิงเทรา	โรงพยาบาลบางคล้า	รพช
6	ฉะเชิงเทรา	โรงพยาบาลบางปะกง	รพช
6	ชลบุรี	โรงพยาบาลเกาะจันทร์	รพช
6	ตราด	โรงพยาบาลเกาะช้าง	รพช
6	สระแก้ว	โรงพยาบาลคลองหาด	รพช
6	สระแก้ว	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	รพช
6	สระบุรี	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	รพช
7	ขอนแก่น	โรงพยาบาลสีชมพู	รพช
7	ขอนแก่น	โรงพยาบาลหนองสองห้อง	รพช
7	ขอนแก่น	โรงพยาบาลเปือยน้อย	รพช
7	ขอนแก่น	โรงพยาบาลเวียงเก่า	รพช
7	ขอนแก่น	โรงพยาบาลอุบลรัตน์	รพช
7	ขอนแก่น	โรงพยาบาลบ้านฝาง	รพช
7	มหาสารคาม	โรงพยาบาลบรบือ	รพช
7	ร้อยเอ็ด	โรงพยาบาลหนองพอก	รพช
7	ร้อยเอ็ด	โรงพยาบาลโพนทอง	รพช
7	ร้อยเอ็ด	โรงพยาบาลศรีสมเด็จ	รพช
7	ร้อยเอ็ด	โรงพยาบาลเซียงขวัญ	รพช
7	ร้อยเอ็ด	โรงพยาบาลปทุมรัตน์	รพช
7	ร้อยเอ็ด	โรงพยาบาลหนองฮี	รพช
8	บึงกาฬ	โรงพยาบาลเซกา	รพช
8	สกลนคร	โรงพยาบาลโพนนาแก้ว	รพช
8	สกลนคร	โรงพยาบาลกุสุมาลย์	รพช
8	สกลนคร	โรงพยาบาลคำตากล้า	รพช
8	อุดรธานี	โรงพยาบาลนาูง	รพช

รายชื่อหน่วยงานรอพิจารณาโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงาน  
ด้านสาธารณสุข) ระยะที่ 2 งบประมาณ พ.ศ. 2565

เขตสุขภาพ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน
9	ชัยภูมิ	โรงพยาบาลภักดีชุมพล	รพช
9	นครราชสีมา	โรงพยาบาลโนนไทย	รพช
9	สุรินทร์	โรงพยาบาลบัวเชด	รพช
9	สุรินทร์	โรงพยาบาลท่าตูม	รพช
9	สุรินทร์	โรงพยาบาลชุมพลบุรี	รพช
9	สุรินทร์	โรงพยาบาลสนม	รพช
9	สุรินทร์	โรงพยาบาลศรีณรงค์	รพช
9	สุรินทร์	โรงพยาบาลสังขะ	รพช
10	มุกดาหาร	โรงพยาบาลหนองสูง	รพช
10	มุกดาหาร	โรงพยาบาลห้วยใหญ่	รพช
10	มุกดาหาร	โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย	รพช
10	มุกดาหาร	โรงพยาบาลดงหลวง	รพช
10	มุกดาหาร	โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย	รพช
10	ศรีสะเกษ	โรงพยาบาลขุขันธ์	รพช
10	ศรีสะเกษ	โรงพยาบาลภูสิงห์	รพช
10	ศรีสะเกษ	โรงพยาบาลเมืองจันทร์	รพช
10	ศรีสะเกษ	โรงพยาบาลบึงบูรพ์	รพช
10	อุบลราชธานี	โรงพยาบาลโพธิ์ไทร	รพช
10	อุบลราชธานี	โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร	รพช
11	ชุมพร	โรงพยาบาลหลังสวน	รพช
11	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช	รพช
11	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลถ้ำพรณรา	รพช
11	พังงา	โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์	รพช
11	ภูเก็ต	โรงพยาบาลฉลอง	รพช
11	ภูเก็ต	โรงพยาบาลถลาง	รพช
11	สุราษฎร์ธานี	โรงพยาบาลชัยบุรี	รพช

รายชื่อหน่วยงานรอพิจารณาโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงาน  
ด้านสาธารณสุข) ระยะที่ 2 งบประมาณ พ.ศ. 2565

เขตสุขภาพ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน
11	สุราษฎร์ธานี	โรงพยาบาลเกาะพะงัน	รพช
12	นราธิวาส	โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	รพช
12	ยะลา	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา	รพช
12	สตูล	โรงพยาบาลทุ่งหว้า	รพช

รายชื่อหน่วยงานเอกสารไม่ครบถ้วนสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ระยะที่ 2

ลำดับ	เขตสุขภาพ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ความพร้อมเอกสาร	เอกสารที่ต้องนำส่ง	หมายเหตุ
1	1	เชียงใหม่	โรงพยาบาลแม่อิง	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
2	1	แพร่	โรงพยาบาลแพร่	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
3	1	พะเยา	โรงพยาบาลพะเยา	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
4	1	เชียงใหม่	โรงพยาบาลสันป่าตอง	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
5	1	น่าน	โรงพยาบาลน่าน้อย	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ขาดแปลนหลังคา	
6	2	ตาก	โรงพยาบาลอุ้มผาง	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา	
7	2	เพชรบูรณ์	โรงพยาบาลเพชรบูรณ์	ขอเอกสารเพิ่มเติม	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
8	2	อุดรดิตต์	โรงพยาบาลอุดรดิตต์	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
9	3	นครสวรรค์	โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	ขอเอกสารเพิ่มเติม	ขาดแปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
10	3	นครสวรรค์	โรงพยาบาลไพศาลี	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ขาดแผนผังอาคาร	
11	4	สระบุรี	โรงพยาบาลวิหารแดง	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
12	4	อ่างทอง	โรงพยาบาลไชย	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา	
13	4	พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลเสนา	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
14	4	นนทบุรี	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	ขอเอกสารเพิ่มเติม	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
15	5	กาญจนบุรี	โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
16	5	ราชบุรี	โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ขาดแปลนโครงสร้างหลังคา	
17	5	ราชบุรี	โรงพยาบาลบางแพ	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
18	5	สมุทรสาคร	โรงพยาบาลสมุทรสาคร	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดแปลนโครงสร้างหลังคา	
19	5	กาญจนบุรี	โรงพยาบาลพลพหลพยุเสนา	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ขาดแปลนโครงสร้างหลังคา	
20	6	ฉะเชิงเทรา	โรงพยาบาลบางปะกง	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา	
21	6	จันทบุรี	โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เหลืออีก 5 เดือน	
22	6	ตราด	โรงพยาบาลเกาะช้าง	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
23	6	ชลบุรี	โรงพยาบาลเกาะจันทร์	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดแปลนโครงสร้างหลังคา	
24	6	สระแก้ว	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ขาดแปลนโครงสร้างหลังคา	
25	7	ขอนแก่น	โรงพยาบาลอุบลรัตน์	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
26	7	มหาสารคาม	โรงพยาบาลบรบือ	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
27	7	ขอนแก่น	โรงพยาบาลบ้านฝาง	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
28	8	อุดรธานี	โรงพยาบาลนาูง	ขอเอกสารเพิ่มเติม	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
29	8	สกลนคร	โรงพยาบาลโพนนาแก้ว	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แปลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (แปลนหลังคาที่ส่งมาไม่ตรงกับอาคารที่จะติดตั้ง (อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน))	

รายชื่อหน่วยงานเอกสารไม่ครบถ้วนสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ระยะที่ 2

ลำดับ	เขตสุขภาพ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ความพร้อมเอกสาร	เอกสารที่ต้องนำส่ง	หมายเหตุ
30	8	สกลนคร	โรงพยาบาลกุสุมาลย์	ขอเอกสารเพิ่มเติม	ขาดผังอาคาร, แพลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
31	8	สกลนคร	โรงพยาบาลคำตากล้า	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดแผนโครงสร้างหลังคา	
32	9	สุรินทร์	โรงพยาบาลสนม	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แพลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
33	9	สุรินทร์	โรงพยาบาลศรีณรงค์	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าไม่ครบ 1 ปี	
34	9	นครราชสีมา	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครราชสีมา	ขอเอกสารเพิ่มเติม	ขาดผังอาคาร, แพลนหลังคา	
35	9	นครราชสีมา	โรงพยาบาลโนนไทย	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
36	9	สุรินทร์	โรงพยาบาลสังขะ	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดแผนหลังคา โครงสร้างหลังคา (ส่งมาแค่รูปตัดอาคาร)	
37	9	สุรินทร์	โรงพยาบาลปราสาท	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดแผนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
38	9	สุรินทร์	โรงพยาบาลสุรินทร์	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แพลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
39	10	ศรีสะเกษ	โรงพยาบาลภูสิงห์	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แพลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
40	10	ศรีสะเกษ	โรงพยาบาลเมืองจันทร์	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร	
41	10	อุบลราชธานี	โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แพลนหลังคา	
42	10	อุบลราชธานี	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	ขอละเอียด	ขาดผังอาคาร, แพลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
43	10	ศรีสะเกษ	โรงพยาบาลกันทรลักษณ์	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แพลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
44	10	มุกดาหาร	โรงพยาบาลดงหลวง	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
45	10	มุกดาหาร	โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 4 เดือน	
46	11	นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, แพลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (ขาดค่าไฟฟ้า 1 เดือน)	
47	11	พังงา	โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒนา	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดแผนหลังคา	
48	11	ภูเก็ต	โรงพยาบาลดง	ขอเอกสารเพิ่มเติม	ขาดผังอาคาร, แพลนหลังคา, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
49	12	ยะลา	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขาดผังอาคาร, ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	
50	12	สตูล	โรงพยาบาลทุ่งหว้า	ขอเอกสารเพิ่มเติม	ขาดผังอาคาร, แพลนหลังคา	
51	12	ปัตตานี	โรงพยาบาลปัตตานี	ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ขอเอกสารเพิ่มเติม แพลนโครงสร้างหลังคา	
52	12	ยะลา	โรงพยาบาลยะลา	นำส่งเอกสารครบถ้วน	ขอเอกสารเพิ่มเติม แพลนโครงสร้างหลังคา	

หากมีข้อสงสัยสอบถาม ติดต่อ ผู้รับผิดชอบงาน

ธิดารัตน์ สหามานมิตร ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

กองบริหารการสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร. 02-590-1635

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ energymoph@gmail.com



รายละเอียดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก  
พลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๖๘ แห่ง ดังนี้

ลำดับ	โรงพยาบาล	จังหวัด	กำลังการผลิต ติดตั้ง (กิโลวัตต์พีค)	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณพลังงาน ไฟฟ้าที่ผลิตได้ (หน่วย/ปี)	ลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก (t CO <sub>2e</sub> /ปี)
๑.	บางจาก	สมุทรปราการ	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๒.	นภาลัย	สมุทรสงคราม	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๓.	ลำลูกกา	ปทุมธานี	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๔.	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๕.	มโนรมย์	ชัยนาท	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๖.	ป่าโมก	อ่างทอง	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๗.	ด่านมะขามเตี้ย	กาญจนบุรี	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๘.	บางปะอิน	พระนครศรีอยุธยา	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๙.	บางระจัน	สิงห์บุรี	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๑๐.	ท่าตะโก	นครสวรรค์	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๑๑.	ท่าสองยาง	ตาก	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๑๒.	บางมูลนาก	พิจิตร	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๑๓.	ไทรงาม	กำแพงเพชร	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๑๔.	สูงเม่น	แพร่	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๑๕.	ท่าวังผา	น่าน	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๑๖.	สวรรคโลก	สุโขทัย	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๑๗.	ห้างฉัตร	ลำปาง	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๑๘.	ท่าปลา	อุตรดิตถ์	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๑๙.	บ้านโฮ้ง	ลำพูน	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๒๐.	แม่จัน	เชียงราย	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๒๑.	สันป่าตอง	เชียงใหม่	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๒๒.	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๒๓.	ดอกคำใต้	พะเยา	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๒๔.	ขลุ้ง	จันทบุรี	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๒๕.	คลองใหญ่	ตราด	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๒๖.	แกลง	ระยอง	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๒๗.	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๒๘.	วัฒนานคร	สระแก้ว	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒

ลำดับ	โรงพยาบาล	จังหวัด	กำลังการผลิตติดตั้ง (กิโลวัตต์พีค)	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (หน่วย/ปี)	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (t CO <sub>2</sub> e/ปี)
๒๙.	ชาติตระการ	พิษณุโลก	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๓๐.	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๓๑.	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๓๒.	จัตุรัส	ชัยภูมิ	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๓๓	เชียงคาน	เลย	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๓๔.	เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	สระบุรี	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๓๕.	บ้านนา	นครนายก	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๓๖.	เสิงสาง	นครราชสีมา	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๓๗.	ท่าม่วง	ลพบุรี	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๓๘.	ศรีมหาโพธิ์	ปราจีนบุรี	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๓๙.	ปลาปาก	นครพนม	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๔๐.	เต่างอย	สกลนคร	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๔๑.	บึงคล้า	บึงกาฬ	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๔๒.	เฝ้าไร่	หนองคาย	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๔๓.	หนองหาน	อุดรธานี	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๔๔.	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๔๕.	บ้านไผ่	ขอนแก่น	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๔๖.	กุฉีกรัง	มหาสารคาม	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๔๗.	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๔๘.	คำชะอี	มุกดาหาร	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๔๙.	กาบเชิง	สุรินทร์	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๕๐.	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๕๑.	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๕๒.	ละหานทราย	บุรีรัมย์	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๕๓.	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๕๔.	ละงู	สตูล	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๕๕.	รามัน	ยะลา	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๕๖.	ศรีสาคร	นราธิวาส	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๕๗.	รัตภูมิ	สงขลา	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๕๘.	โคกโพธิ์	ปัตตานี	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๕๙.	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒

ลำดับ	โรงพยาบาล	จังหวัด	กำลังการผลิต ติดตั้ง (กิโลวัตต์พีค)	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณพลังงาน ไฟฟ้าที่ผลิตได้ (หน่วย/ปี)	ลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก (t CO <sub>2e</sub> /ปี)
๖๐.	ป่าตอง	ภูเก็ต	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๖๑.	ปากพ่อง	นครศรีธรรมราช	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๖๒.	ปากพะยูน	พัทลุง	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๖๓.	ปลายพะยา	กระบี่	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๖๔.	กระบี่	ระนอง	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๖๕.	ปากท่อ	ราชบุรี	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๖๖.	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๖๗.	เขาย้อย	เพชรบุรี	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
๖๘.	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	ไม่เกิน ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๐ kWh/ปี	๖๒
รวม			ไม่เกิน ๖,๘๐๐	๒๐๔,๐๐๐,๐๐ ๐	๗,๓๓๙,๙๒๐ kWh/ ปี	๔,๒๑๖