
การบริหารจัดการงบลงทุน 

เขตสุขภาพที่ 4
โดย

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4

1
ขอมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข 

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2566



จัดสรร 534 หนวย 430,166,400 บาท 
(คืนงบ 5 หนวย เหลือ 529 หนวย) 

Skill #1

ภาพรวมจัดซ้ือจัดจาง

รอลงนาม            7 หนวย

กอนประกาศ 11 หนวย

สิงห บุรี นครนายก สระบุรี อางทอง นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี ลพบุรี เขต 4

100.00 100.00 98.23 94.23 93.88 93.55 83.65 82.36 95.09

0.44 1.92 9.09 1.32
0.44 6.45 1.82

11.76
1.51

0.89 3.85 6.12 5.44 5.88 2.08
กอนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

2

1.51 %

2.08 %

1.32 %

ประกาศเชิญชวน 8 หนวย

39 30 225 52 49 62 55 17 529

หนวยงาน

หนวย

95.09 %ลงนาม   503 หนวย

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 24 ก.พ. 66

คาดลงนาม 31 มี.ค. 66  

15 หนวย
97.92 %

คาดลงนาม 21 เม.ย. 66  

9 หนวย
99.62 %

คาดลงนาม 15 พ.ค. 66 

1 หนวย
99.81 %

คาดลงนาม 15 ก.ค. 66 

1 หนวย
100 %

(ลดลง 1 หนวย)

(ลดลง 3 หนวย)

(เพ่ิมขึ้น 4 หนวย)

(คงเดิม)



จัดสรร 469 หนวย 361,190,900 บาท

1.28 %

96.59 %

ครุภัณฑ

รอลงนาม   6 หนวย

กอนประกาศ 6 หนวย

สิงห บุรี ลพบุรี นครนายก นนทบุรี สระบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี เขต 4

100.00 100.00 100.00 100.00 99.50 96.00 94.64 83.02 96.59

9.43 1.28
5.36

1.89 0.85
0.50 4.00 5.66 1.28

กอนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

3

0.85 %ประกาศเชิญชวน  4 หนวย

คาดลงนาม 17 มี.ค.66

10 หนวย
98.72 %

คาดลงนาม 7 เม.ย.66

5 หนวย
99.79 %

คาดลงนาม 21 เม.ย.66  

1 หนวย
100 %

28 11 28 43 200 50 56 53 469 หนวย

หนวยงาน

1.28 %

ลงนาม   453 หนวย

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 24 ก.พ. 66

(ลดลง 1 หนวย)

(ลดลง 2 หนวย)

(เพ่ิมขึ้น 3 หนวย)

(คงเดิม)



จัดสรร 63 หนวย 134,626,900 บาท 
(คืนงบ 5 หนวย เหลือ 58 หนวย) 

กอสรางปเดียว

รอลงนาม            1 หนวย

กอนประกาศ 4 หนวย

สิงห บุรี ปทุมธานี นครนายก อยุธยา สระบุรี นนทบุรี อางทอง ลพบุรี เขต 4

100.00 100.00 100.00 100.00 95.83 50.00 50.00 50.00 86.21

50.00

1.72

4.17

33.33

5.1750.00 16.67 6.90
กอนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

4

5.17 %

6.90 %

1.72 %

ประกาศเชิญชวน 3 หนวย

11 2 2 5 24 6 2 6 58
หนวยงาน

หนวย

86.21 %ลงนาม   50 หนวย

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 24 ก.พ. 66

คาดลงนาม 15 มี.ค.66 

1 หนวย
87.93 %

คาดลงนาม 31 มี.ค.66  

4 หนวย
94.83 %

คาดลงนาม 21 เม.ย.66  

3 หนวย
100 %

(ลดลง 1 หนวย)

(เพ่ิมขึ้น 1 หนวย)

(คงเดิม)

(คงเดิม)



ลําดับ รายการ
แผน

การดําเนินงาน

ลาชา

(วัน)
เหตุผลท่ีลาชาจากแผน สถานะ

คาด

ลงนาม

1 อาคารโรงพยาบาล

ระดับปฐมภูมิ

รพ.วิหารแดง จ.สระบุรี
วงเงิน 136,008,300 บาท

ป 66 = 27,201,700 บาท

ป 67 = 108,806,600 บาท

2 พ.ย.65

ลงนาม

ในสัญญา

106 -boq ไมตรงกับแบบ ใชเวลาแกไข 7 วัน

-กําหนดราคากลางลาชา 51 วัน เน่ืองจากรอคําสั่ง

มอบอํานาจ ผวจ. 

17 ก.พ. 66 ขอความเห็นชอบรายงานแบบรูปรายการ

กอสรางไปรอง ผวจ. (แฟมอยูหนาหองรอง ผวจ.)

24 ก.พ. 66 รอง ผวจ. ใหทําหนังสือขอความเห็นชอบ

การปรับแบบเสนอปลัดกระทรวงฯ อยูระหวางเสนอ

นพ.สสจ. (ช้ัน 2 มีการปรับแบบจากหองแผนไทย 

เปนหองโลง โครงสรางเหมือนเดิม)

15 ก.ค. 66

2 อาคารผูปวยนอก 

รพ.เสนา จ.อยุธยา
วงเงิน 192,228,600 บาท

ป 66 = 38,449,700 บาท

ป 67 = 76,889,400 บาท

ป 68 = 76,889,500 บาท

2 พ.ย.65

ลงนาม

ในสัญญา

106 -แบบกอสรางเดิมวงเงิน 254 ลบ. มากกวาวงเงิน

ที่ไดรับ

-กองแบบปรับลดแบบและฟงกช่ันการใชงาน (ตัดช้ัน 

2 และช้ัน 5) 

10 ก.พ. 66 เสนอขอความเห็นชอบรางประกาศและเอกสาร

ประกวดราคาไปรอง ผวจ. 

17 ก.พ. 66 รายงานผลการเผยแพรรางประกาศ (เผยแพร

รางฯ 13-15 ก.พ. 66 ไมมีผูวิจารณ)

24 ก.พ. 66 เผยแพรประกาศเชิญชวน 

(21 ก.พ. – 21 มี.ค. 66 *วงเงิน 50 ลบ.ขึ้นไป 

ไมนอยกวา 20 วันทําการ)

15 พ.ค. 66

กอสรางผูกพัน

1.จัดทํา

แผน

2.แตงตั้ง 

คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ

ขอจาง

4.รายงานผล

เผยแพรรางฯ

5.เผยแพร

ประกาศฯ

6.จัดสง

ประกาศฯ

7.กําหนดวัน

ช้ีแจงฯ

8.ผูเสนอราคาเขา

เสนอฯ

9-10.คกก.

พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู

ชนะ

12.เวนระยะอุทธรณ

กอนลงนาม

13.แจงทําสัญญา 14.ลงนามใน

สัญญา

2 หนวย 65,651,400 บาท 

1.จัดทํา

แผน

2.แตงตั้ง 

คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ

ขอจาง

4.รายงานผล

เผยแพรรางฯ

5.เผยแพร

ประกาศฯ

6.จัดสง

ประกาศฯ

7.กําหนดวัน

ช้ีแจงฯ

8.ผูเสนอราคาเขา

เสนอฯ

9-10.คกก.

พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู

ชนะ

12.เวนระยะอุทธรณ

กอนลงนาม

13.แจงทําสัญญา 14.ลงนามใน

สัญญา
5



สรุปประเด็นสําคัญ

เรงรัดรายการขั้นตอนกอนประกาศ

ครุภัณฑ 6 หนวย

รพ.สระบุรี 1 หนวย รพ.อางทอง 2 หนวย 

รพ.ปทุมธานี 3 หนวย 

กอสรางปเดียว 4 หนวย

รพ.บางใหญ จ.นนทบุรี 3 หนวย สสอ.หนองมวง จ.ลพบุรี 1 หนวย

กอสรางผูกพัน 2 หนวย

รพ.วิหารแดง จ.สระบุรี 1 หนวย   รพ.เสนา จ.อยุธยา 1 หนวย (ขั้นตอนประกาศ)

6



ขอเสนอแนะ

7

ครุภัณฑและกอสรางปเดียว

ขั้นตอนกอนประกาศ – ใหคกก.เรงรดัการจัดทําคณุลกัษณะเฉพาะและราคากลาง 

หากอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจางแลวใหเรงรัดการนาํประกาศ                       

เชิญชวนขึน้เผยแพร

ต้ังแตขั้นตอนประกาศ – เรงรัดกระบวนการพจิารณาผลใหเร็วขึน้ 

และเรงรดัผูขาย/ผูรบัจางลงนามสัญญา

กอสรางผูกพัน 
ขั้นตอนกอนประกาศ – ใหเรงรัดการขอความเหน็ชอบราคากลาง หากอนุมัติรายงาน

ขอซ้ือขอจางแลวใหเรงรดัการนาํประกาศเชญิชวนขึน้เผยแพร

ต้ังแตขั้นตอนประกาศ - ใหคกก.เรงรดัขั้นตอนการพจิารณาผล การขอความเห็นชอบ

ความเหมาะสมของราคากอสรางและการลงนามสัญญา



Back up Slides
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ลําดับ ช่ือรายการ จํานวน วงเงินรวม ช่ือสถานท่ี จังหวัด วิธี สาเหตุลาชา คาดลงนาม

ขั้นตอนกอนประกาศ

1 เครื่องชวยหายใจสําหรับทารกแรกเกิด 1 1,400,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
ติดขั้นตอนกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา

กลาง : คกก.กําหนดสเปคแลวเสร็จลาชา  

อยูระหวางจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
7 เม.ย. 66

2
เครื่องติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่อง

กระตุกหัวใจในรถพยาบาล
2 1,290,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding

ติดขั้นตอนกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา

กลาง : คกก.กําหนดสเปคแลวเสร็จลาชา  

ปจจุบันอยูระหวางจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง 
7 เม.ย. 66

3
เครื่องตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถ่ี

สูง ชนิด 4 มิติ
1 6,000,000.00 รพ.สระบุรี สระบุรี E-bidding

จัดซ้ือครั้งท่ี 2 เนื่องจากมีผูยื่นเสนอราคา 2 ราย 

แตผานคุณสมบัติเดียว อยูระหวางขอความเห็นชอบ

รายงานผลการกําหนดสเปคไปรอง ผวจ. ใหทําตาราง

เปรียบเทียบสเปคเกาและใหม

21 เม.ย. 66

4
เครื่องทดสอบการไดยิน (OAE+ 

Automate ABR) 
1 650,000.00 รพ.อางทอง อางทอง E-bidding

ติดข้ันตอนประกาศ : มีผูวิจารณSpecเครื่องทดสอบการ

ไดยิน และประกาศพรอมกันหลายรายการ, ผูยื่นเสนอ

ราคาไมผานคุณสมบัติท้ัง 2 ราย อยูระหวางรายงานผล

การกําหนดสเปคเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือครั้งท่ี 2 

7 เม.ย. 66

5
ชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วีดิทัศน

ชุดกลาง 
1 700,000.00 รพ.อางทอง อางทอง E-bidding

ติดข้ันตอนประกาศ : มีผูวิจารณSpecเครื่องทดสอบการ

ไดยิน และประกาศพรอมกันหลายรายการ, ผูยื่นเสนอ

ไมผานคุณสมบัติท้ัง 2 ราย อยูระหวางจัดทํารายงานผล

การกําหนดสเปคเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือครั้งท่ี 2 

7 เม.ย. 66

รวม 6

ครุภัณฑที่ตองเรงรัดติดตาม

9



ลําดับ ช่ือรายการ จํานวน วงเงินรวม(บาท) ช่ือสถานท่ี จังหวัด วิธี สาเหตุลาชา คาดลงนาม

ขั้นตอนประกาศและรอลงนาม

6
อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย 

แบบท่ี 2 
1 400,000.00 รพ.เสาไห สระบุรี เฉพาะเจาะจง

ติดข้ันตอนกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : 

ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตกอนเพ่ือจัดทําspecใหใชงานได

กับระบบอินเตอรเน็ต ระหวางนัดผูขายทําสัญญา
3 มี.ค. 66

7
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา (ไมรวมคาติดตั้ง) ขนาด 

500 กิโลวัตต 
1 3,700,000.00 สสจ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding

ติดข้ันตอนกอนประกาศแผนจัดซ้ือจัดจาง :

ขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา

สํานักงบประมาณอนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานท่ีแลว

พนอุทธรณ 21 ก.พ. 66 อยูระหวางเรียกทําสัญญา

10 มี.ค. 66

8
ชุดถายทอดสัญญาณภาพความคมชัดสูง 

พรอมชุดกําเนิดแสง 
1 2,000,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding เสนอประกาศผูชนะ 10 มี.ค. 66

9
เคร่ืองติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภและวัด

การหดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนยฯ
1 1,500,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding เสนอประกาศผูชนะ 10 มี.ค. 66

10 เคร่ืองเอกซเรยดิจิตอล ฟลูออโรสโคป 1 7,000,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding ผูขายเตรียมเขาทําสญัญา ภายใน 3 มี.ค. 66 3 มี.ค. 66

11 เคร่ืองตรวจหัวใจดวยคล่ืนเสียงความถี่สูงฯ 1 6,000,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding ผูขายเตรียมเขาทําสญัญา ภายใน 3 มี.ค. 66 3 มี.ค. 66

12
เคร่ืองศูนยกลางการรักษาทางไกลและ

เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพฯ
1 1,200,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding ประกาศเชิญชวน 17 มี.ค. 66

13
เคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจและ

สัญญาณชีพ 6 พารามิเตอรฯ
3 10,800,000 รพ.ทาเรือ อยุธยา E-bidding

อยูระหวางจัดทํารายงานผลผูชนะการเสนอ

ราคา
17 มี.ค. 66

รวมทั้งสิ้น 16

10



ลําดับ รายการสิ่งกอสราง จํานวน
วงเงินรวม 

(บาท)
ช่ือสถานที่ จังหวัด วิธีการ สาเหตุความลาชา คาดลงนาม

ขั้นตอนกอนประกาศ

1

ปรับปรุงระบบอากาศหอง

ผาตัดชนิดความดันบวกพรอม

ควบคุมความช้ืน

1 2,325,000.00 รพ.บางใหญ นนทบุรี E-bidding

ติดข้ันตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง : ขอ

เปลี่ยนแปลงจาก OR5 เปน OR4 ปลัดกระทรวงฯ ใหความเห็นชอบแลว 

ผวจ.อนุมัติเปลี่ยนแปลงฯแลว ผวจ.เห็นชอบรายงานแบบรูปรายการและ

ราคากลางแลว อยูระหวางขอความเห็นชอบรางประกาศฯ แกไข 1 ครั้ง

21 เม.ย. 66

2

ปรับปรุงระบบหองผาตัด

มาตรฐานและระบบหมุนเวียน

อากาศแบบลามินาร

1 6,045,000.00 รพ.บางใหญ นนทบุรี E-bidding

ติดข้ันตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง :

ไดแบบรูปรายการ,ใบแสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบลาชา, 

ประกาศพรอมกับรายการอ่ืนของรพ.บางใหญ ผวจ.เห็นชอบรายงานแบบ

รูปรายการและราคากลางแลว อยูระหวางขอความเห็นชอบรางประกาศ

และเอกสารประกวดราคา แกไข 1 ครั้ง (แกไขขอความในบันทึก)

21 เม.ย. 66

3

ปรับปรุงโครงสรางหอผูปวย

วิกฤต ICUระบบอากาศ

ธรรมดา พื้นที่ไมนอยกวา 580 

ตารางเมตร

1 14,428,900.00 รพ.บางใหญ นนทบุรี E-bidding

ติดข้ันตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง :

ไดแบบรูปรายการ,ใบแสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบลาชา, 

ประกาศพรอมกับรายการอ่ืนของรพ.บางใหญผวจ.เห็นชอบรายงานแบบ

รูปรายการและราคากลางแลว อยูระหวางขอความเห็นขอบรางประกาศ

และเอกสารประกวดราคา แกไข 1 ครั้ง (แกไขขอความในบันทึก)

21 เม.ย. 66

4

บานพักบานพักขาราชการ

อํานวยการระดับตน/ชํานาญ

การพิเศษ

1 1,546,100.00 สสอ.หนองมวง ลพบุรี E-bidding

ติดข้ันตอนประกาศ : จัดจางครั้งที่ 1 ไมมีผูยื่นเสนอราคา, 

จัดจางครั้งที่ 2 ไมมีผูยื่นเสนอราคา ดําเนินการครั้งที่ 3 

โดยวิธีคัดเลือก อยูระหวางขอความเห็นชอบรายงานราคา

กลาง

31 มี.ค. 66

รวม 4

กอสรางปเดียวที่ตองเรงรัดติดตาม
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ลําดับ รายการสิ่งกอสราง จํานวน
วงเงินรวม 

(บาท)
ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธีการ สาเหตุความลาชา

คาดลง

นาม

ขั้นตอนประกาศและรอลงนาม

5

แบบปรับปรุงหอผูปวย เพื่อ

รองรับผูติดเช้ือ Covid-19 

หอผูปวยสามัญ ชนิดมี

ระบบกรองอากาศ

1 3,457,300.00 รพ.มวกเหล็ก สระบุรี E-bidding

ติดข้ันตอนกําหนดแบบรูปรายการและราคากลาง : ตามแบบ ก.30 ของ

กองแบบแผนท่ีจัดสรรให รพ.จะตองแกไขบางรายการออกและมีบาง

รายการท่ีเพ่ิมเขาไป เนื่องจากทางรพ.ไดใชเงินบํารุงดําเนินการใน

บางสวนบางแลว เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพหองและสามารถใชงานไดจริง 

อยูระหวางขอความเห็นชอบรายงานผลผูชนะการเสนอราคาไป

นายแพทย สสจ.

22 มี.ค. 66

6 อาคารพัสดุ 1 8,646,700.00 รพ.หนองมวง ลพบุรี E-bidding

ติดขั้นตอนแตงตัง้คกก.กําหนดราคากลาง : หนวยงานไดจัดทํา

ราคากลางแลว แตแฟมแตงตัง้คกก.ราคากลาง รอคําส่ังมอบ

อํานาจ ปจจุบันคําส่ังฯออกแลว อยูระหวางจัดทํารายงานผล

ผูชนะการเสนอราคา

22 มี.ค. 66

7 อาคารพัสดุ 1 8,646,700.00 รพ.ลําสนธิ ลพบุรี E-bidding

ติดขั้นตอนแตงตัง้คกก.กําหนดราคากลาง : หนวยงานไดจัดทํา

ราคากลางแลว แตแฟมแตงตัง้คกก.ราคากลาง รอคําส่ังมอบ

อํานาจ ปจจุบันคําส่ังฯออกแลว อยูระหวางจัดทํารายงานผลผู

ชนะการเสนอราคา

22 มี.ค. 66

8

บานพักขาราชการชํานาญ

งาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/

ชํานาญการ

1 1,099,700.00 สสอ.ปาโมก อางทอง E-bidding
ติดขั้นตอนประกาศ : ผูเสนอราคาเสนอราคาเกินงบประมาณ2

หมื่นบาท ตอรองราคาแตไมลดราคาให ดําเนินการจัดซื้อคร้ังท่ี 2 

อยูระหวางประกาศผูชนะการเสนอราคา ครบอุทธณ 2 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66

รวมทั้งสิ้น 8 12
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ก่อสรา้งปีเดียว
134,626,900 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัใหม่
65,651,400 บาท

ครภุณัฑ์
361,190,900 บาท

. 

งบลงทุน 2566
รายการครภุณัฑ ์ ส่ิงก่อสร้าง 

469
หน่วย

63
หน่วย

2
หน่วย

7
หน่วย 460,128,000 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัเดิม (66)
1,021,597,200 บาท 

13

หมายเหตุ : รพ.สต.ถายโอน 

2 หนวย 1,449,700 บาท 



ที่ จังหวัด

ครุภัณฑ กอสราง

รวมทั้งหมด

หนวย วงเงิน
ปเดียว

ผูกพัน

ผูกพันใหม ผูกพันเดิม

หนวย วงเงิน หนวย วงเงิน หนวย วงเงิน หนวย วงเงิน

1 นนทบุรี 43 64,876,000 7 31,283,800 2 203,348,000 52 299,507,800

2 ปทุมธานี 53 71,541,900 2 9,845,700 1 135,061,200 56 216,448,800

3 อยุธยา 56 52,237,000 6 28,313,800 1 38,449,700 63 119,000,500

4 ลพบุรี 11 15,333,000 6 24,086,000 17 39,419,000

5 สระบุรี 200 65,425,000 24 27,390,200 1 27,201,700 2 58,619,500 227 178,636,400

6 สิงหบุรี 28 18,145,000 14 8,408,500 42 26,553,500

7 อางทอง 50 37,124,000 2 4,762,900 2 63,099,300 54 104,986,200

8 นครนายก 28 36,509,000 2 536,000 30 37,045,000

รวม 469 361,190,900 63 134,626,900 2 65,651,400 7 460,128,000 541 1,021,597,200

ครุภัณฑ ส่ิงกอสราง จําแนกรายจังหวัด
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ลําดับ

ที่
จังหวัด

จํานวน

ทั้งสิ้น

(หนวย)

กอนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แตงตั้ง 

คกก.(TOR)/

จัดทําSpec

รายงาน

ขอซื้อฯ

รายงานผล

เผยแพรราง

ฯ

เผยแพร

ประกาศฯ

จัดสง

ประกาศฯ

กําหนดวัน

ช้ีแจงฯ

ผูเสนอ

ราคาเขา

เสนอฯ

คกก.

พิจารณา

ผลฯ

ประกาศผู

ชนะ

เวนระยะ

อุทธรณ
กอนลงนาม

ลงนามใน

สัญญา

รวม 469 3 3 - - - 1 - 3 2 4 453
1 นนทบุรี 43 43

2 ปทุมธานี 53 3 1 2 3 44

3 อยุธยา 56 3 53

4 ลพบุรี 11 11

5 สระบุรี 200 1 1 198

6 สิงหบุรี 28 28

7 อางทอง 50 2 48

8 นครนายก 28 28

ครุภัณฑ จําแนกรายจังหวัด
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ลําดับ

ที่
จังหวัด

จํานวน

ทั้งสิ้น

(หนวย)

กอนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แตงตั้ง 

คกก.(TOR)/

จัดทําSpec

รายงาน

ขอซื้อฯ

รายงานผล

เผยแพรรางฯ

เผยแพร

ประกาศฯ

จัดสง

ประกาศฯ

กําหนดวัน

ช้ีแจงฯ

ผูเสนอ

ราคาเขา

เสนอฯ

คกก.

พิจารณา

ผลฯ

ประกาศ

ผูชนะ

เวนระยะ

อุทธรณ
กอนลงนาม

ลงนามใน

สัญญา

รวม 58 - 4 - - - - - 3 1 - 50
1 นนทบุรี 6 3 3

2 ปทุมธานี 2 2

3 อยุธยา 5 5

4 ลพบุรี 6 1 2 3

5 สระบุรี 24 1 23

6 สิงหบุรี 11 11

7 อางทอง 2 1 1

8 นครนายก 2 2

กอสรางปเดียว จําแนกรายจังหวัด

หมายเหตุ : 1.สสจ.นนทบรีุ กอสรางปเดียว 7 หนวย คืนงบ 1 หนวย คงเหลือ 6 หนวย เนื่องจากเปนรพ.สต.ถายโอน (สงหนังสือคืนงบแลว)

2.สสจ.อยุธยา กอสรางปเดียว 6 หนวย คืนงบ 1 หนวย คงเหลือ 5 หนวย เนื่องจากดําเนินการแลวดวยงบอ่ืน (สงหนังสือคืนงบแลว)

3.สสจ.สิงหบุรี กอสรางปเดียว 14 หนวย คืนงบ 3 หนวย คงเหลอื 11 หนวย เนื่องจากดําเนินการดวยงบอ่ืนแลว 2 หนวย, เปนรพ.สต.ถายโอน 1 หนวย (สงหนังสือคืนงบแลว) 
16
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1 สสจ. 

นนทบุรี

ปรับปรุงรั้วรอบพรอมปาย รพ.สต.วัดหูชาง อ.บางกรวจ จ.นนทบุรี 

วงเงิน 350,000 บาท

1 เน่ืองจากเปนรพ.สต.ถายโอน สงหนังสือให

กบรส.แลว

2 สสจ.

อยุธยา

บานพักขาราชการ อํานวยการระดับสูง เปนอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใชสอย

ประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสรางตานแผนดินไหว) สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง วงเงิน 3,153,700 บาท

1 เน่ืองจากดําเนินการแลวดวย

งบอื่น

สงหนังสือให

กบรส.แลว

3 สสจ.

สิงหบุรี

บานพักขาราชการชํานาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชํานาญการ เปนอาคาร คสล.2 

ช้ัน พ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาง

กระบือ 2 (แมลา) ตําบลบางกระบือ อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 1 หลัง

วงเงิน 1,099,700 บาท

1 เน่ืองจากเปนรพ.สต.ถายโอน สงหนังสือให

กบรส.แลว

4 สสจ.

สิงหบุรี

ปรับปรุงหองประชุม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ตําบลตนโพธิ์ อําเภอ

เมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 1 รายการ วงเงิน 200,000 บาท

1 เน่ืองจากดําเนินการแลวดวย

งบอื่น

สงหนังสือให

กบรส.แลว

5 สสจ.

สิงหบุรี

ซอมแซมหลังอาคารพักพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ตําบลตน

โพธิ์ อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 1 รายการ วงเงิน 206,800 บาท

1 เน่ืองจากดําเนินการแลวดวย

งบอื่น

สงหนังสือให

กบรส.แลว
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จังหวัด
หนวยงาน

รอง ผวจ. สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ.

นครนายก ไมเกิน 100 ลานบาท ไมเกิน 50 ลานบาท ไมเกิน 40 ลานบาท ไมเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 5 แสนบาท

นนทบุรี
เกิน 10 ลานบาท 

แตไมเกิน 40 ลานบาท
ไมเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 10 ลานบาท

- ระดับแมขายไมเกิน 6 ลบ      

- ขนาดใหญ ไมเกิน 5 ลบ.

- ขนาดเล็ก ไมเกิน 4 ลบ.

ไมไดมอบ

ปทุมธานี ไมเกิน 25 ลานบาท ไมเกิน 10 ลานบาท ไมเกิน 5 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท ไมเกิน 5 หมื่นบาท

อยุธยา เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอํานาจ ไมเกิน 10 ลานบาท ไมเกิน 10 ลานบาท ไมเกิน 10 ลานบาท ไมเกิน 10 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท

ลพบุรี เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอํานาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอํานาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอํานาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอํานาจ ไมเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 5 แสนบาท

สระบุรี เกิน 5 ลานบาทข้ึนไป ไมเกิน 5 ลานบาท ไมเกิน 5 ลาบาท ไมเกิน 3 ลานบาท ไมเกิน 3 ลานบาท ไมไดมอบ

สิงหบุรี ไมเกิน 10 ลานบาท ไมเกิน 5 ลานบาท ไมเกิน 3 ลานบาท ไมเกิน 1 ลานบาท ไมไดมอบ

อางทอง ไมเกิน 200 ลานบาทข้ึนไป ไมเกิน 50 ลานบาท ไมเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท ไมเกิน 5 แสนบาท

การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัด

อางอิงจาก :

1.คําสั่งจังหวัดนครนายก ท่ี 2541/2565 ลว. 14 ธ.ค. 65

2.คําสั่งจังหวัดนนทบุรี ท่ี 3392/2564 ลว. 22 พ.ย. 64 ระหวางรอคําสั่งใหม

3.คําสั่งจังหวัดปทุมธานี ท่ี 11600/2565 ลว. 25 ต.ค. 65

4.คําสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ี 3232/2565 ลว. 25 ต.ค. 65

Update : 10 ก.พ. 66หมายเหตุ : อํานาจผวจ. ไมเกิน 200 ลานบาท

5.คําสั่งจังหวัดลพบุรี ท่ี 2926/2563 ลว. 16 ธ.ค. 65 

6.คําสั่งจังหวัดสระบุรี ท่ี 3928/2565 ลว. 28 ต.ค. 65

7.คําสั่งจังหวัดสิงหบุรี ท่ี 2289/2565 ลว. 3 ต.ค. 65

8.คําสั่งจังหวัดอางทอง ท่ี 2207/2565 ลว. 12 ต.ค. 65 18
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