
การบริหารจัดการงบลงทุน 

เขตสุขภาพที่ 4
โดย

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 4

1
ขอมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566



ครุภัณฑและสิ่งกอสราง
ปงบประมาณ2566
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วงเงิน : 1,290,000.00 บาท

ติดขั้นตอน : กําหนดสเปค (คกก.ทดสอบการใชงาน 

ใหใชงานไดกับครุภัณฑของโรงพยาบาล)

ปจจุบัน : ขออนุมัติเผยแพรประกาศเชิญชวน

คาดเผยแพรประกาศ 4 เม.ย. 66
คาดลงนาม : 21 เม.ย. 66 (อํานาจ ผอ.รพ.)

รพ.ปทุมธานี 2 หนวย
เครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ

รพ.ปทุมธานี 1 หนวย
เคร่ืองชวยหายใจสําหรับทารกแรกเกิดฯ
วงเงิน : 1,400,000 บาท

ติดขั้นตอน : กําหนดสเปค (คกก.ทดสอบการใชงาน 

ใหใชงานไดกับครุภัณฑของโรงพยาบาล)

ปจจุบัน : ขออนุมัติเผยแพรประกาศเชิญชวน

คาดเผยแพรประกาศ 4 เม.ย. 66
คาดลงนาม : 21 เม.ย. 66 (อํานาจ ผอ.รพ.)

รพ.ปทุมธานี 1 หนวย
เคร่ืองศูนยกลางการรักษาทางไกลฯ

1

2 4

3

รพ.สระบุรี 1 หนวย
เครื่องตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ

วงเงิน : 1,200,000 บาท

ติดขั้นตอน : กําหนดสเปค (คกก.ทดสอบการใชงาน 

ใหใชงานไดกับครุภัณฑของโรงพยาบาล)

ปจจุบัน : ขออนุมัติเผยแพรประกาศเชิญชวน

คาดเผยแพรประกาศ 4 เม.ย. 66
คาดลงนาม : 21 เม.ย. 66 (อํานาจ ผอ.รพ.)

วงเงิน : 6,000,000 บาท

ติดขั้นตอน : ประกาศเชิญชวน (ผูยื่นเสนอราคา 

2 รายแตผานคุณสมบัติรายเดียว จัดซื้อคร้ังท่ี 2)

ปจจุบัน : ขออนุมัติเผยแพรรางประกาศฯ

รองผวจ. คาดเผยแพรรางประกาศ 7 เม.ย. 66
คาดลงนาม : 5 พ.ค. 66 (อํานาจ รองผวจ.)

ครุภัณฑ 8 หนวย

3

รายการกอนประกาศ



รพ.ทาเรือ จ.อยุธยา 3 หนวย
เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอรฯ

วงเงิน : 10,800,000 บาท

ติดขั้นตอน : มีการอุทธรณผูชนะ อยูระหวางทําหนังสือรายงานความเห็นไปคกก.พิจารณาอุทธรณ กรมบัญชีกลาง  

(** พรบ.จัดซ้ือจัดจางฯ มาตรา ๑๑๘ กรณีของหนวยงานของรัฐที่หนวยงานของรัฐไมเห็นดวยกับอุทธรณ ไมวา

ทั้งหมดหรือบางสวนใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายใน 3 วันทําการ 

นับแตวันครบกําหนดการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณของหนวยงานของรัฐ, คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน ตามพรบ.จัดซ้ือจัดจางฯ มาตรา ๑๑๙ )

คาดลงนาม : 15 พ.ค. 66 (อํานาจ รองผวจ.)
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รายการรอลงนาม



ลําดับ รายการ
แผนการ

ดําเนินงาน

ลาชา

(วัน)
เหตุผลท่ีลาชาจากแผน สถานะ

คาด

ลงนาม

1 อาคารโรงพยาบาล

ระดับปฐมภูมิ

รพ.วิหารแดง จ.สระบุรี
วงเงิน 136,008,300 บาท

ป 66 = 27,201,700 บาท

ป 67 = 108,806,600 บาท

2 พ.ย.65

ลงนาม

ในสัญญา

148 -BOQ ไมตรงกับแบบ ใชเวลาแกไข 7 วัน

-กําหนดราคากลางลาชา 51 วัน เนื่องจากรอ

คําส่ังมอบอํานาจ ผวจ. 

-ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการฯ 70 วัน

1 มี.ค. 66 ขอความเห็นชอบการปรับแบบรูป

รายการฯ ตอปลัดกระทรวงฯ
15 ก.ค. 66

2 อาคารผูปวยนอก 

รพ.เสนา จ.อยุธยา
วงเงิน 192,228,600 บาท

ป 66 = 38,449,700 บาท

ป 67 = 76,889,400 บาท

ป 68 = 76,889,500 บาท

2 พ.ย.65

ลงนาม

ในสัญญา

148 -แบบกอสรางเดิมวงเงิน 254 ลบ. มากกวา

วงเงินที่ไดรับ

-กองแบบปรับลดแบบและฟงกชั่นการใชงาน 

(ตัดชั้น 2 และชั้น 5) 57 วัน

29-30 มี.ค. 66 พิจารณาผลผูชนะการเสนอราคา

31 มี.ค. 66 ผูเสนอราคายื่นเสนอราคาในระบบ

ครั้งที่ 2 (เนื่องจากราคาผูเสนอราคาสูงกวาวงเงิน

ที่จะซ้ือ คกก.ตอรองราคาและใหยืน่เสนอราคาใน

ระบบครั้งที่ 2) พิจารณาผลภายใน 3 เม.ย. 66

15 พ.ค. 66

1.จัดทํา

แผน

2.แตงตั้ง 

คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ

ขอจาง

4.รายงานผล

เผยแพรรางฯ

5.เผยแพร

ประกาศฯ

6.จัดสง

ประกาศฯ

7.กําหนดวัน

ช้ีแจงฯ

8.ผูเสนอราคาเขา

เสนอฯ

9-10.คกก.

พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู

ชนะ

12.เวนระยะอุทธรณ

กอนลงนาม

13.แจงทําสัญญา 14.ลงนามใน

สัญญา

1.จัดทํา

แผน

2.แตงตั้ง 

คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ

ขอจาง

4.รายงานผล

เผยแพรรางฯ

5.เผยแพร

ประกาศฯ

6.จัดสง

ประกาศฯ

7.กําหนดวัน

ช้ีแจงฯ

8.ผูเสนอราคาเขา

เสนอฯ

9-10.คกก.

พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู

ชนะ

12.เวนระยะอุทธรณ

กอนลงนาม

13.แจงทําสัญญา 14.ลงนามใน

สัญญา
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กอสรางผูกพัน 2 หนวย งบประมาณป 66 : 65,651,400 บาท 



ขอเสนอแนะ

6

ครุภัณฑและกอสรางปเดียว

ขั้นตอนกอนประกาศ – ใหคกก.เรงรดัการจัดทําคณุลกัษณะเฉพาะและราคากลาง 

หากอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจางแลวใหเรงรัดการนาํประกาศ                       

เชิญชวนขึน้เผยแพร

ต้ังแตขั้นตอนประกาศ – เรงรัดกระบวนการพจิารณาผลใหเร็วขึน้ 

และเรงรดัผูขาย/ผูรบัจางลงนามสัญญา

กอสรางผูกพัน 
ขั้นตอนกอนประกาศ – ใหเรงรัดการขอความเหน็ชอบราคากลาง หากอนุมัติรายงาน

ขอซ้ือขอจางแลวใหเรงรดัการนาํประกาศเชญิชวนขึน้เผยแพร

ต้ังแตขั้นตอนประกาศ - ใหคกก.เรงรดัขั้นตอนการพจิารณาผล การขอความเห็นชอบ

ความเหมาะสมของราคากอสรางไปสงป.และการลงนามสัญญา



Back up Slides
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จัดสรร 534 หนวย 430,166,400 บาท 
(คืนงบ 5 หนวย เหลือ 529 หนวย) 

Skill #1

ภาพรวมจัดซ้ือจัดจาง

รอลงนาม           7 หนวย

กอนประกาศ 6 หนวย

สิงห บุรี นครนายก สระบุรี อางทอง ลพบุรี นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี เขต 4

100.00 100.00 99.11 96.15 94.12 93.88 93.55 89.09 96.60

3.85

4.84

3.64

1.32
5.88 6.12 1.61

0.95
0.89 7.27 1.13

กอนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

8

0.95 %

1.13 %

1.32 %

ประกาศเชิญชวน 5 หนวย

39 30 225 52 17 49 62 55 529

หนวยงาน

หนวย

96.60 %ลงนาม   511 หนวย

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 31 มี.ค. 66

คาดลงนาม 28 เม.ย. 66 

12 หนวย
98.87 %

คาดลงนาม 5 พ.ค. 66 

1 หนวย
99.05 %

คาดลงนาม 15 พ.ค. 66 

4 หนวย
99.81 %

คาดลงนาม 15 ก.ค. 66 

1 หนวย
100 %

(คงเดิม)

(ลดลง 2 หนวย)

(คงเดิม)

(เพิ่มขึ้น 2 หนวย)



จัดสรร 469 หนวย 361,190,900 บาท

1.49 %

97.44 %

ครุภัณฑ

รอลงนาม   7 หนวย

กอนประกาศ 5 หนวย

สิงห บุรี ลพบุรี นครนายก นนทบุรี สระบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี เขต 4

100.00 100.00 100.00 100.00 99.50 96.00 94.64 88.68 97.44

4.00 5.36

3.77

1.49
0.50

7.55
1.07

กอนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

9

0 %ประกาศเชิญชวน  - หนวย

คาดลงนาม 21 เม.ย. 66

8 หนวย
99.15 %

คาดลงนาม 5 พ.ค. 66 

1 หนวย
99.36 %

คาดลงนาม 15 พ.ค. 66  

3 หนวย
100 %

28 11 28 43 200 50 56 53 469 หนวย

หนวยงาน

1.07 %

ลงนาม   457 หนวย

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 31 มี.ค. 66

(ลดลง 2 หนวย)

(คงเดิม)

(เพิ่ม 1 หนวย)

(เพิ่ม 1 หนวย)



จัดสรร 63 หนวย 134,626,900 บาท 
(คืนงบ 5 หนวย เหลือ 58 หนวย) 

กอสรางปเดียว

รอลงนาม            - หนวย

กอนประกาศ - หนวย

สิงห บุรี ปทุมธานี นครนายก อยุธยา สระบุรี อางทอง ลพบุรี นนทบุรี เขต 4

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 50.00 93.10

16.67 50.00 6.90
กอนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

10

6.90 %

0 %

0 %

ประกาศเชิญชวน 4 หนวย

11 2 2 5 24 2 6 6 58
หนวยงาน

หนวย

93.10 %ลงนาม   54 หนวย

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 31 มี.ค. 66

คาดลงนาม 12 เม.ย.66  

1 หนวย
94.83 %

คาดลงนาม 28 เม.ย.66  

3 หนวย
100 %

(คงเดิม)

(คงเดิม)

(ลดลง 1 หนวย)

(เพิ่มขึ้น 1 หนวย)



ลําดับ ช่ือรายการ จํานวน วงเงินรวม(บาท) ช่ือสถานท่ี จังหวัด วิธี สาเหตุลาชา คาดลงนาม

ขั้นตอนประกาศและรอลงนาม

1

เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ

และวัดการหดรัดตัวของมดลูกแบบรวม

ศูนยฯ

1 1,500,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
ผูขายมาทําสัญญาวันที่ 31 มี.ค. 66 

อยูระหวางเสนอลงนามสัญญา
7 เม.ย. 66

2 เครื่องเอกซเรยดิจิตอล ฟลูออโรสโคป 1 7,000,000.00 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding อยูระหวางเสนอนพ.สสจ.ลงนามสญัญา 7 เม.ย. 66

3
เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและ

สัญญาณชีพ 6 พารามิเตอรฯ
3 10,800,000.00 รพ.ทาเรือ อยุธยา E-bidding

รอลงนาม (มีการอุทธรณผูชนะ อยูระหวาง

ทําหนังสือไปคกก.พิจารณาอุทธรณ 

กรมบัญชีกลาง)

15 พ.ค. 66

4
เครื่องทดสอบการไดยิน (OAE+ 

Automate ABR) 
1 650,000.00 รพ.อางทอง อางทอง E-bidding

ประกาศผูชนะการเสนอราคา 

31 มี.ค. -11 เม.ย. 66

21 เม.ย. 66

5
ชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วีดิทัศน

ชุดกลาง 
1 700,000.00 รพ.อางทอง อางทอง E-bidding 21 เม.ย. 66

รวม 7
11

ครุภัณฑที่ตองเรงรัดติดตาม



ลําดับ รายการสิ่งกอสราง จํานวน
วงเงินรวม 

(บาท)
ช่ือสถานที่ จังหวัด วิธีการ สาเหตุความลาชา คาดลงนาม

ขั้นตอนประกาศและรอลงนาม

1

ปรับปรุงระบบอากาศหอง

ผาตัดชนิดความดันบวกพรอม

ควบคุมความช้ืน

1 2,325,000.00 รพ.บางใหญ นนทบุรี E-bidding

ติดขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง : 

ขอเปล่ียนแปลงจาก OR5 เปน OR4 ไปปลัดกระทรวงฯ ปจจุบัน

อยูระหวางเผยแพรประกาศเชิญชวน 16 มี.ค. 66 – 3 เม.ย. 66 

ย่ืนขอเสนอ 4 เม.ย. 66

28 เม.ย. 66

2

ปรับปรุงระบบหองผาตัด

มาตรฐานและระบบหมุนเวียน

อากาศแบบลามินาร

1 6,045,000.00 รพ.บางใหญ นนทบุรี E-bidding

ติดขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง :

ไดแบบรูปรายการ,ใบแสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบ

ลาชา, ประกาศพรอมกับรายการอื่นของรพ.บางใหญ ปจจุบัน

อยูระหวางเผยแพรประกาศเชิญชวน 16 มี.ค. 66 – 3 เม.ย. 66 

ย่ืนขอเสนอ 4 เม.ย. 66

28 เม.ย. 66

3

ปรับปรุงโครงสรางหอผูปวย

วิกฤต ICUระบบอากาศ

ธรรมดา พื้นที่ไมนอยกวา 580 

ตารางเมตร

1 14,428,900.00 รพ.บางใหญ นนทบุรี E-bidding

ติดขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง :

ไดแบบรูปรายการ,ใบแสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบ

ลาชา, ประกาศพรอมกับรายการอื่นของรพ.บางใหญ ปจจุบัน

อยูระหวางเผยแพรประกาศเชิญชวน 16 มี.ค. 66 – 3 เม.ย. 66 

ย่ืนขอเสนอ 4 เม.ย. 66

28 เม.ย. 66

กอสรางปเดียวที่ตองเรงรัดติดตาม
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ลําดับ รายการสิ่งกอสราง จํานวน
วงเงินรวม 

(บาท)
ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธีการ สาเหตุความลาชา

คาดลง

นาม

ขั้นตอนประกาศและรอลงนาม

4

บานพักบานพัก

ขาราชการอํานวยการ

ระดับตน/ชํานาญการ

พิเศษ 

1 1,546,100.00สสอ.หนองมวง ลพบุรี คัดเลือก
ระหวางสงหนังสือเชิญชวนใหมายื่นเสนอราคาวันที่ 

30 มี.ค. 66 พิจารณาผล 31 มี.ค. 66
12 เม.ย. 66

รวมทั้งสิ้น 4

13
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ก่อสรา้งปีเดียว
134,626,900 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัใหม่
65,651,400 บาท

ครภุณัฑ์
361,190,900 บาท

. 

งบลงทุน 2566
รายการครภุณัฑ ์ ส่ิงก่อสร้าง 

469
หน่วย

63
หน่วย

2
หน่วย

7
หน่วย 460,128,000 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัเดิม (66)
1,021,597,200 บาท 

14

หมายเหตุ : รพ.สต.ถายโอน 

2 หนวย 1,449,700 บาท 



ที่ จังหวัด

ครุภัณฑ กอสราง

รวมทั้งหมด

หนวย วงเงิน
ปเดียว

ผูกพัน

ผูกพันใหม ผูกพันเดิม

หนวย วงเงิน หนวย วงเงิน หนวย วงเงิน หนวย วงเงิน

1 นนทบุรี 43 64,876,000 7 31,283,800 2 203,348,000 52 299,507,800

2 ปทุมธานี 53 71,541,900 2 9,845,700 1 135,061,200 56 216,448,800

3 อยุธยา 56 52,237,000 6 28,313,800 1 38,449,700 63 119,000,500

4 ลพบุรี 11 15,333,000 6 24,086,000 17 39,419,000

5 สระบุรี 200 65,425,000 24 27,390,200 1 27,201,700 2 58,619,500 227 178,636,400

6 สิงหบุรี 28 18,145,000 14 8,408,500 42 26,553,500

7 อางทอง 50 37,124,000 2 4,762,900 2 63,099,300 54 104,986,200

8 นครนายก 28 36,509,000 2 536,000 30 37,045,000

รวม 469 361,190,900 63 134,626,900 2 65,651,400 7 460,128,000 541 1,021,597,200

ครุภัณฑ ส่ิงกอสราง จําแนกรายจังหวัด
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ลําดับ

ที่
จังหวัด

จํานวน

ทั้งสิ้น

(หนวย)

กอนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แตงตั้ง 

คกก.(TOR)/

จัดทําSpec

รายงาน

ขอซื้อฯ

รายงานผล

เผยแพรราง

ฯ

เผยแพร

ประกาศฯ

จัดสง

ประกาศฯ

กําหนดวัน

ช้ีแจงฯ

ผูเสนอ

ราคาเขา

เสนอฯ

คกก.

พิจารณา

ผลฯ

ประกาศผู

ชนะ

เวนระยะ

อุทธรณ
กอนลงนาม

ลงนามใน

สัญญา

รวม 469 5 2 5 457
1 นนทบุรี 43 43

2 ปทุมธานี 53 4 2 47

3 อยุธยา 56 3 53

4 ลพบุรี 11 11

5 สระบุรี 200 1 199

6 สิงหบุรี 28 28

7 อางทอง 50 2 48

8 นครนายก 28 28

ครุภัณฑ จําแนกรายจังหวัด

16
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ลําดับ

ที่
จังหวัด

จํานวน

ทั้งสิ้น

(หนวย)

กอนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แตงตั้ง 

คกก.(TOR)/

จัดทําSpec

รายงาน

ขอซื้อฯ

รายงานผล

เผยแพรรางฯ

เผยแพร

ประกาศฯ

จัดสง

ประกาศฯ

กําหนดวัน

ช้ีแจงฯ

ผูเสนอ

ราคาเขา

เสนอฯ

คกก.

พิจารณา

ผลฯ

ประกาศ

ผูชนะ

เวนระยะ

อุทธรณ
กอนลงนาม

ลงนามใน

สัญญา

รวม 58 1 3 54
1 นนทบุรี 6 3 3

2 ปทุมธานี 2 2

3 อยุธยา 5 5

4 ลพบุรี 6 1 5

5 สระบุรี 24 24

6 สิงหบุรี 11 11

7 อางทอง 2 2

8 นครนายก 2 2

กอสรางปเดียว จําแนกรายจังหวัด

หมายเหตุ : 1.สสจ.นนทบรีุ กอสรางปเดียว 7 หนวย คืนงบ 1 หนวย คงเหลือ 6 หนวย เนื่องจากเปนรพ.สต.ถายโอน (สงหนังสือคืนงบแลว)

2.สสจ.อยุธยา กอสรางปเดียว 6 หนวย คืนงบ 1 หนวย คงเหลือ 5 หนวย เนื่องจากดําเนินการแลวดวยงบอ่ืน (สงหนังสือคืนงบแลว)

3.สสจ.สิงหบุรี กอสรางปเดียว 14 หนวย คืนงบ 3 หนวย คงเหลอื 11 หนวย เนื่องจากดําเนินการดวยงบอ่ืนแลว 2 หนวย, เปนรพ.สต.ถายโอน 1 หนวย (สงหนังสือคืนงบแลว) 
17
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1 สสจ. 

นนทบุรี

ปรับปรุงรั้วรอบพรอมปาย รพ.สต.วัดหูชาง อ.บางกรวจ จ.นนทบุรี 

วงเงิน 350,000 บาท

1 เน่ืองจากเปนรพ.สต.ถายโอน สงหนังสือให

กบรส.แลว

2 สสจ.

อยุธยา

บานพักขาราชการ อํานวยการระดับสูง เปนอาคาร คสล.2 ช้ัน พ้ืนท่ีใชสอย

ประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสรางตานแผนดินไหว) สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง วงเงิน 3,153,700 บาท

1 เน่ืองจากดําเนินการแลวดวย

งบอื่น

สงหนังสือให

กบรส.แลว

3 สสจ.

สิงหบุรี

บานพักขาราชการชํานาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชํานาญการ เปนอาคาร คสล.2 

ช้ัน พ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาง

กระบือ 2 (แมลา) ตําบลบางกระบือ อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 1 หลัง

วงเงิน 1,099,700 บาท

1 เน่ืองจากเปนรพ.สต.ถายโอน สงหนังสือให

กบรส.แลว

4 สสจ.

สิงหบุรี

ปรับปรุงหองประชุม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ตําบลตนโพธิ์ อําเภอ

เมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 1 รายการ วงเงิน 200,000 บาท

1 เน่ืองจากดําเนินการแลวดวย

งบอื่น

สงหนังสือให

กบรส.แลว

5 สสจ.

สิงหบุรี

ซอมแซมหลังอาคารพักพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ตําบลตน

โพธิ์ อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 1 รายการ วงเงิน 206,800 บาท

1 เน่ืองจากดําเนินการแลวดวย

งบอื่น

สงหนังสือให

กบรส.แลว
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จังหวัด
หนวยงาน

รอง ผวจ. สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ.

นครนายก ไมเกิน 100 ลานบาท ไมเกิน 50 ลานบาท ไมเกิน 40 ลานบาท ไมเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 5 แสนบาท

นนทบุรี
เกิน 10 ลานบาท 

แตไมเกิน 40 ลานบาท
ไมเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 10 ลานบาท

- ระดับแมขายไมเกิน 6 ลบ      

- ขนาดใหญ ไมเกิน 5 ลบ.

- ขนาดเล็ก ไมเกิน 4 ลบ.

ไมไดมอบ

ปทุมธานี ไมเกิน 25 ลานบาท ไมเกิน 10 ลานบาท ไมเกิน 5 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท ไมเกิน 5 หมื่นบาท

อยุธยา เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอํานาจ ไมเกิน 10 ลานบาท ไมเกิน 10 ลานบาท ไมเกิน 10 ลานบาท ไมเกิน 10 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท

ลพบุรี เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอํานาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอํานาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอํานาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอํานาจ ไมเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 5 แสนบาท

สระบุรี เกิน 5 ลานบาทข้ึนไป ไมเกิน 5 ลานบาท ไมเกิน 5 ลาบาท ไมเกิน 3 ลานบาท ไมเกิน 3 ลานบาท ไมไดมอบ

สิงหบุรี ไมเกิน 10 ลานบาท ไมเกิน 5 ลานบาท ไมเกิน 3 ลานบาท ไมเกิน 1 ลานบาท ไมไดมอบ

อางทอง ไมเกิน 200 ลานบาทข้ึนไป ไมเกิน 50 ลานบาท ไมเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท ไมเกิน 5 แสนบาท

การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัด

อางอิงจาก :

1.คําสั่งจังหวัดนครนายก ท่ี 2541/2565 ลว. 14 ธ.ค. 65

2.คําสั่งจังหวัดนนทบุรี ท่ี 3392/2564 ลว. 22 พ.ย. 64 ระหวางรอคําสั่งใหม

3.คําสั่งจังหวัดปทุมธานี ท่ี 11600/2565 ลว. 25 ต.ค. 65

4.คําสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ี 3232/2565 ลว. 25 ต.ค. 65

Update : 14 มี.ค. 66หมายเหตุ : อํานาจผวจ. ไมเกิน 200 ลานบาท

5.คําสั่งจังหวัดลพบุรี ท่ี 2926/2563 ลว. 16 ธ.ค. 65 

6.คําสั่งจังหวัดสระบุรี ท่ี 4588/2565 ลง 16 ธ.ค. 65

7.คําสั่งจังหวัดสิงหบุรี ท่ี 2289/2565 ลว. 3 ต.ค. 65

8.คําสั่งจังหวัดอางทอง ท่ี 2207/2565 ลว. 12 ต.ค. 65 19
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