
การบริหารจัดการงบลงทุน 
เขตสุขภาพที่ 4

โดย
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 4

1
ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข 

ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566



ครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ2566
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จัดสรร 534 หน่วย 430,166,400 บาท 
(คืนงบ 5 หน่วย เหลือ 529 หน่วย) 

สิงห์บุรี นครนายก อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี เขต 4

100.00 100.00 100.00 100.00 99.11 93.88 93.55 92.73 97.54

6.45

0.76
0.44

1.82

0.38

0.44
6.12 5.45 1.32

3

39 30 52 17 225 49 62 55 529
หน่วยงาน
หน่วย

ที่มา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันที่ 26 พ.ค. 66

ก่อนประกาศ  7 หน่วย
ประกาศเชิญชวน  2 หน่วย
รอลงนาม 4 หน่วย
ลงนาม       516 หน่วย

ยังไม่ลงนาม
13 หน่วย



เครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ 2 หน่วย
รพ.ปทุมธานี

เครื่องศนูย์กลางการรกัษาทางไกลฯ 1 หน่วย

1

4

รายการก่อนประกาศ

วงเงิน : 1,290,000.00 บาท
ติดขั้นตอน : ก าหนดและแก้สเปค
(คกก.ทดสอบการใช้งาน ให้ใช้งานได้กับ
ครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล)
ปัจจุบัน : ขอความเห็นชอบรายงานผลการ
ก าหนดสเปคและขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ
คาดลงนาม : 14 ก.ค. 66 (อ านาจ ผอ.รพ.)

วงเงิน : 1,200,000 บาท
ติดขั้นตอน : ก าหนดและแก้สเปค
(คกก.ทดสอบการใช้งาน ให้ใช้งานได้กับ
ครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล)
ปัจจุบัน : ขอความเห็นชอบรายงานผลการ
ก าหนดสเปคและขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ
คาดลงนาม : 14 ก.ค. 66 (อ านาจ ผอ.รพ.)

2

ครุภัณฑ์ 8 หน่วย



รพ.ปทุมธานี
เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิด 1 หน่วย

1

5

รายการประกาศ

วงเงิน : 1,400,000 บาท
ติดขั้นตอน : ก าหนดสเปค (คกก.ทดสอบการ
ใช้งาน ให้ใช้งานได้กับครุภัณฑ์ของ
โรงพยาบาล และแก้ไขสเปคล่าช้า)
ปัจจุบัน : ขอความเห็นชอบรายงานผล
ผู้ชนะการเสนอราคา
คาดลงนาม : 23 มิ.ย. 66 (อ านาจ ผอ.รพ.)

2

วงเงิน : 6,000,000 บาท
ติดขั้นตอน : ประกาศเชิญชวนครั้งที่1 (ผู้ยื่น
เสนอราคา 2 รายแต่ผ่านคุณสมบัติรายเดียว)
ปัจจุบัน : ประกาศ 26 พ.ค. – 12 มิ.ย. 66 
เสนอราคา 13 มิ.ย. 66
พิจารณาผล 14 มิ.ย. 66
คาดลงนาม : 21 ก.ค. 66 (อ านาจ รองผวจ.)

รพ.สระบุรี 
เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลืน่เสียงความถี่สูงฯ 1 หน่วย



รพ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 
เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ 3 หน่วย 

วงเงิน : 10,800,000 บาท
ติดขั้นตอน : มีการอุทธรณ์ผู้ชนะ รายงานความเห็นไปคกก.พิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางวันที่ 5 เม.ย. 66
(** พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ มาตรา ๑๑๘ กรณีของหน่วยงานของรัฐที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 
3 วันท าการ นับแต่วันครบก าหนดการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ, คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงาน ตามพรบ.จัดซ้ือ
จัดจ้างฯ มาตรา ๑๑๙ )
คาดลงนาม : 30 มิ.ย. 66 (อ านาจ รองผวจ.)

6

รายการรอลงนาม



ปรับปรุงระบบหอ้งผา่ตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวยีนอากาศแบบลามินาร์ วงเงิน : 6,045,000.00 บาท

รพ.บางใหญ่
ปรับปรุงโครงสร้างหอผูป่้วยวิกฤต ICU ระบบอากาศธรรมดาฯ วงเงิน : 14,428,900.00 บาท

7

รายการก่อนประกาศ

ติดขั้นตอน : ประกาศครั้งที่ 1 ประกาศเชิญชวน มีข้อผิดพลาดในการแนบเอกสารท้ายประกาศ
ไม่ครบถ้วน
ปัจจุบัน : ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ประชุมทบทวนราคากลางวันที่ 
19 พ.ค. 66 ผู้แทนกองแบบแผน ตรวจแบบ BOQ พบว่ารายละเอียดไม่ครบ 
อยู่ระหว่างท ารายละเอียดเพิ่มเติม
คาดลงนาม : 25 ส.ค. 66

ปรับปรุงระบบอากาศหอ้งผา่ตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความช้ืน วงเงิน : 2,325,000.00 บาท

กส.ปีเดียว 3 หน่วย



ล าดับ
4

รายการ แผนการ
ด าเนินงาน

ล่าช้า
(วัน)

เหตุผลที่ล่าช้าจากแผน สถานะ
คาด

ลงนาม

1 อาคารโรงพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ
รพ.วิหารแดง 
จ.สระบุรี
วงเงิน 136,008,300 บาท
ปี 66 = 27,201,700 บาท
ปี 67 = 108,806,600 บาท

2 พ.ย.65
ลงนาม

ในสัญญา

167 -BOQ ไม่ตรงกับแบบ ใช้เวลาแก้ไข 7 
วัน
-ก าหนดราคากลางล่าช้า 51 วัน 
เนื่องจากรอค าสั่งมอบอ านาจ ผวจ. 
-ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการฯ 
90 วัน
*วงเงินที่ปรับแบบ 144,919,600 บาท
= 6.55% เกินวงเงินงบประมาณร้อย
ละ 5 ในหลักการ
ต้องขออนุมัติไปที่ส านักงบก่อน*

10 พ.ค. 66 ขอความเห็นชอบแบบรูปและ
รายการก่อสร้างไปรอง ผวจ. (คลังจังหวัด
ให้แนบเอกสารเพ่ิมเติม)
26 พ.ค. 66 รอง ผวจ. เห็นชอบแบบรูป
และรายการก่อสร้าง  อยู่ระหว่างจัดท า
รายงานราคากลางเสนอรอง ผวจ.

15 ก.ย. 66

1.จัดท า
แผน

2.แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)
(ใช้ชุดเดิม)

3.รายงานขอ
ซื้อขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคา
เข้าเสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์
ก่อนลงนาม

13.แจ้งท าสัญญา 14.ลงนาม
ในสัญญา

8

ก่อสร้างผูกพัน 2 หน่วย งบประมาณปี 66 : 65,651,400 บาท รายการก่อนประกาศ



ล าดับ รายการ แผนการ
ด าเนินงาน

ล่าช้า
(วัน)

เหตุผลที่ล่าช้าจากแผน สถานะ
คาด

ลงนาม

2 อาคารผู้ป่วยนอก 
รพ.เสนา จ.อยุธยา
วงเงิน 192,228,600 บาท
ปี 66 = 38,449,700 บาท
ปี 67 = 76,889,400 บาท
ปี 68 = 76,889,500 บาท

2 พ.ย.65
ลงนาม

ในสัญญา

167 -แบบก่อสร้างเดิมวงเงิน 254 ลบ. มากกว่า
วงเงินที่ได้รับ
-กองแบบปรับลดแบบและฟังกช่ั์นการใช้งาน 
(ปรับลดแบบชั้น 2 และชั้น 5) 57 วัน

19 พ.ค. 66 สงป.เห็นชอบความ
เหมาะสมของราคาก่อสร้าง
26 พ.ค. 66 เสนอหนังสือแจ้งท า
สัญญาไปรอง ผวจ.

23 มิ.ย. 66

1.จัดท า
แผน

2.แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอ
ซื้อขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคา
เข้าเสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์
ก่อนลงนาม

13.แจ้งท าสัญญา 14.ลงนาม
ในสัญญา

9

รายการรอลงนาม



ข้อเสนอแนะ

10

ครุภัณฑ์และก่อสร้างปีเดียว
ขั้นตอนก่อนประกาศ – ให้เร่งรัดเผยแพรป่ระกาศเชิญชวน (รพ.ปทุมธานี)
ตั้งแต่ขั้นตอนประกาศ – เร่งรัดผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามสัญญา (รพ.ปทุมธานี,รพ.สระบรุี,รพ.ท่าเรือ)

ก่อสร้างผูกพัน 
ขั้นตอนก่อนประกาศ – ให้เร่งรัดขอความเห็นชอบราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง

และเร่งรัดเผยแพร่ประกาศเชญิชวน 
อย่างช้าไม่ควรเกิน 23 มิ.ย. 66

หมายเหต ุ: กรณีลงนามไม่ทันก.ย.66 งบประมาณจะถูกพบั



Back up Slides
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จัดสรร 469 หน่วย 361,190,900 บาท

0.64 %

98.29 %

ครุภัณฑ์

รอลงนาม 3 หน่วย

ก่อนประกาศ 3 หน่วย

สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก นนทบุรี อ่างทอง สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี เขต 4

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.50 94.64 92.45 98.29

5.36
0.64

0.50

1.89

0.43
5.66 0.64

ก่อนประกาศฯ
ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

12

0.43 %ประกาศเชิญชวน  2 หน่วย

คาดลงนาม 23 มิ.ย. 66
1 หน่วย

98.51 %

คาดลงนาม 30 มิ.ย. 66  
3 หน่วย

99.15 %

คาดลงนาม 21 ก.ค. 66 

4 หน่วย
100 %

28 11 28 43 50 200 56 53 469 หน่วย

หน่วยงาน

0.64 %

ลงนาม   461 หน่วย

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 26 พ.ค. 66

(คงเดิม)

(คงเดิม)

(คงเดิม)

(คงเดิม)



จัดสรร 63 หน่วย 134,626,900 บาท 
(คืนงบ 5 หน่วย เหลือ 58 หน่วย) 

ก่อสร้างปีเดียว

รอลงนาม            - หน่วย

ก่อนประกาศ 3 หน่วย

สิงห์บุรี ปทุมธานี นครนายก อยุธยา สระบุรี อ่างทอง ลพบุรี นนทบุรี เขต 4

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 94.83

50.00 5.17
ก่อนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

13

0 %

5.17 %

0 %ประกาศเชิญชวน - หน่วย

11 2 2 5 24 2 6 6 58
หน่วยงาน

หน่วย

94.83 %ลงนาม   55 หน่วย

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 26 พ.ค. 66

คาดลงนาม 25 ส.ค. 66  
3 หน่วย

100 % (คงเดิม)

(คงเดิม)

(คงเดิม)

(คงเดิม)



541
หน่วย

ก่อสรา้งปีเดียว
134,626,900 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัใหม่
65,651,400 บาท

ครภุณัฑ์
361,190,900 บาท

. 

งบลงทุน 2566
รายการครภุณัฑ ์ ส่ิงก่อสร้าง 

469
หน่วย

63
หน่วย

2
หน่วย

7
หน่วย 460,128,000 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัเดิม (66)
1,021,597,200 บาท 

14

หมายเหตุ : รพ.สต.ถ่ายโอน 
2 หน่วย 1,449,700 บาท 



จังหวัด
หน่วยงาน

รอง ผวจ. สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ.
นครนายก ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 40 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

นนทบุรี
เกิน 10 ล้านบาท 

แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท

- ระดับแม่ข่ายไม่เกิน 6 ลบ      
- ขนาดใหญ่ ไม่เกิน 5 ลบ.
- ขนาดเล็ก ไม่เกิน 4 ลบ.

ไม่ได้มอบ

ปทุมธานี ไม่เกิน 25 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

อยุธยา เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ลพบุรี เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

สระบุรี เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้าบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่ได้มอบ

สิงห์บุรี ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ได้มอบ

อ่างทอง ไม่เกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างอิงจาก :
1.ค าสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2541/2565 ลว. 14 ธ.ค. 65
2.ค าสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3392/2564 ลว. 22 พ.ย. 64 ระหว่างรอค าสั่งใหม่
3.ค าสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 11600/2565 ลว. 25 ต.ค. 65
4.ค าสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3232/2565 ลว. 25 ต.ค. 65

Update : 14 มี.ค. 66หมายเหตุ : อ านาจผวจ. ไม่เกิน 200 ล้านบาท

5.ค าสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2926/2563 ลว. 16 ธ.ค. 65 
6.ค าสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 4588/2565 ลง 16 ธ.ค. 65
7.ค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 2289/2565 ลว. 3 ต.ค. 65
8.ค าสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2207/2565 ลว. 12 ต.ค. 65 19


