
การบริหารจัดการงบลงทุน 
เขตสุขภาพที่ 4

โดย
นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 4
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จัดสรร 534 หน่วย 430,166,400 บาท 
(คืนงบ 5 หน่วย เหลือ 529 หน่วย) 

Skill #1

ครุภัณฑ์+ก่อสร้าง

รอลงนาม           16 หน่วย

ก่อนประกาศ 132 หน่วย

นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก เขต 4

69.39 81.82 87.10 70.60 51.11 100.00 76.93 43.34 66.55
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6.45 11.76 46.67
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ก่อนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

2

5.48 %

24.95 %

3.02 %

ประกาศเชิญชวน 29 หน่วย

6 2 5 6 24 11 2 2 58

หน่วยงาน

หน่วย

ตามแผน
191 หน่วย

36.11 %

ไม่ตามแผน
338 หน่วย

63.89 %
66.55 %ลงนาม   352 หน่วย

ลงนาม 29 ธ.ค.65
369 หน่วย

69.75 %

ลงนามไม่ทัน 29 ธ.ค.65    
160 หน่วย

30.25 %

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 23 ธ.ค. 65



จัดสรร 469 หน่วย 361,190,900 บาท

2.35 %

66.31 %

ครุภัณฑ์

รอลงนาม   11 หน่วย

ก่อนประกาศ 124 หน่วย

นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก เขต 4

74.42 81.13 94.64 90.91 47.00 100 80.00 39.29 66.31
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ก่อนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

3

4.90 %ประกาศเชิญชวน   23 หน่วย

ลงนาม 29 ธ.ค.65
323 หน่วย

68.87 %

ลงนามไม่ทัน 29 ธ.ค.65  
146 หน่วย

31.13 %

43 53 56 11 200 28 50 28 469 หน่วย

หน่วยงาน

26.44 %

ลงนาม   311 หน่วย

ตามแผน
170 หน่วย

36.25 %

ไม่ตามแผน
299 หน่วย

ล่าช้า58วัน
63.75 %

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 23 ธ.ค. 65



จัดสรร 63 หน่วย 134,626,900 บาท 
(คืนงบ 5 หน่วย เหลือ 58 หน่วย) 

Skill #1

ก่อสร้างปีเดียว

รอลงนาม           5 หน่วย

ก่อนประกาศ 6 หน่วย

นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก เขต 4

33.33

100.00

20.00 33.34

87.50 100.00 50.00 100.00 70.7016.67 60.00

8.6220.00

33.33

8.33

50.00
10.34

50.00 33.33 4.17 10.34
ก่อนประกาศฯ

ประกาศเชิญชวน

รอลงนาม

ลงนาม

4

10.34 %

10.34 %

8.62 %

ประกาศเชิญชวน 6 หน่วย

6 2 5 6 24 11 2 2 58
หน่วยงาน

หน่วย

ตามแผน
21 หน่วย

36.21 %

ไม่ตามแผน
37 หน่วย

ล่าช้า48วัน
63.79 %

70.70 %ลงนาม   41 หน่วย

ลงนาม 29 ธ.ค.65
46 หน่วย

79.31 %

ลงนามไม่ทัน 29 ธ.ค.65    
12 หน่วย

20.69 %

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข วันท่ี 23 ธ.ค. 65



ก่อสร้างผูกพัน
ล าดับ

B
รายการ แผน

การด าเนินงาน
ล่าช้า
(วัน)

เหตุผลที่ล่าช้าจากแผน สถานะ
คาด

ลงนาม
สัญญา

1 อาคารโรงพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ
รพ.วิหารแดง จ.สระบุรี
วงเงิน 136,008,300 บาท
ปี 66 = 27,201,700 บาท
ปี 67 = 108,806,600 บาท

2 พ.ย.65
ลงนาม

ในสัญญา

45 -boq ไม่ตรงกับแบบ ใช้เวลาแก้ไข 7 วัน
-รอค าสั่งมอบอ านาจ ผวจ. จึงท าให้เสนอแฟ้มแต่งตั้งคกก.
ก าหนดราคากลางล่าช้า (ล่าช้า 51 วัน)

25 พ.ย. 65 จัดท ารายงานแบบรูปรายการ
1 ธ.ค. 65 ส่งรายงานราคากลางให้ตรวจสอบภายในจังหวัดตรวจสอบ 
(แจ้งให้แก้ไขครั้งท่ี 1)
9 ธ.ค. 65 เสนอรายงานแบบรูปรายการไปรองผวจ. (แก้ไขครั้งท่ี 2)
16 ธ.ค. 65 เสนอรายงานแบบรูปรายการไปรองผวจ. 
แก้ไขรายละเอียดแบบBOQ (แก้ไขครั้งท่ี 3) 
23 ธ.ค. 65 จัดท ารายงานราคากลางเสนอรองผวจ.

10 มี.ค. 66

2 อาคารผู้ป่วยนอก 
รพ.เสนา จ.อยุธยา
วงเงิน 192,228,600 บาท
ปี 66 = 38,449,700 บาท
ปี 67 = 76,889,400 บาท
ปี 68 = 76,889,500 บาท

2 พ.ย.65
ลงนาม

ในสัญญา

45 -แบบก่อสร้างเดิมเป็นแบบของเอกชน ซึ่งใช้ก่อสร้างท่ี
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ จ.สุพรรณบุรี ราคากลางท่ี
ท าสัญญาจ้าง ณ ขณะนั้นประมาณ 254 ลบ. ซึ่งสูงกว่า
วงเงินงบประมาณท่ีรพ.เสนา ได้รับจัดสรร ทางรพ.เสนา 
จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีกองแบบและผู้ควบคุมงาน
การก่อสร้างปรับลดแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับวงเงินท่ีโรงพยาบาลได้รับจัดสรร 

25 พ.ย. 65 อยู่ระหว่างพิจารณาแบบรูปรายการ คาดแล้ว
เสร็จใน 30 พ.ย.65 กองแบบส่งแบบให้รพ.เสนาและนัด
ประชุมแบบก่อสร้างวันที่ 6 ธ.ค. 65
9 ธ.ค.65 อยู่ระหว่างการปรับลดแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน 
รอบที่ 2 เนื่องจากแบบและBOQไม่สอดคล้องกัน กองแบบ 
ได้ก าหนดสง่แบบภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565
16 ธ.ค. 65 ปรับแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน รอบที่ 3 
23 ธ.ค. 65 อยู่ระหว่างปรับแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน 
นัดประชุมวันที่ 27 ธ.ค. 65

30 มี.ค. 66
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1.จัดท าแผน 2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์
ก่อนลงนาม

13.แจ้งท าสัญญา 14.ลงนามใน
สัญญา

1.จัดท า
แผน

2.แต่งต้ัง 
คกก.(TOR)

3.รายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง

4.รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

5.เผยแพร่
ประกาศฯ

6.จัดส่ง
ประกาศฯ

7.ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

8.ผู้เสนอราคาเข้า
เสนอฯ

9-10.คกก.
พิจารณาผลฯ

11.ประกาศผู้
ชนะ

12.เว้นระยะอุทธรณ์
ก่อนลงนาม

13.แจ้งท าสัญญา 14.ลงนามใน
สัญญา

2 หน่วย 65,651,400 บาท 



รพ.บางใหญ่

อยุธยาปทุมธานีนนทบุรี
ครุภัณฑ์ 
รพ.ปทุมธานี

ครุภัณฑ์ 

ก่อสร้างปีเดียว ก่อสร้างปีเดียว

รพ.ท่าเรือ

สสจ.อยุธยา

ลพบุรี

ก่อสร้างปีเดียว
รพ.ล าสนธิ
รพ.หนองม่วง

สระบุรี
ครุภัณฑ์ 
สสจ.สระบุรี
รพ.เสาไห้

ก่อสร้างผูกพัน
รพ.วิหารแดง

อ่างทอง นครนายก
ครุภัณฑ์ 

รพ.อ่างทอง

ก่อสร้างปีเดียว
สสจ.อ่างทอง

ครุภัณฑ์ 
รพ.นครนายก
สสจ.นครนายก

หน่วยงานที่ต้องเร่งรดั ก ากับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด 
(ไม่เป็นไปตามแผน/อยู่ในขั้นตอนก่อนประกาศ)

สรุปประเด็นส าคัญ

ก่อสร้างผูกพัน
รพ.เสนา

1 2

เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
* ครุภัณฑ์และก่อสร้างปีเดียว

ลงนาม ธันวาคม 2565
* ก่อสร้างผูกพัน

ลงนาม มีนาคม 2566

บันทึความก้าวหน้าการจัดจ้าง
ในโปรแกรมติดตามงบลงทุนฯ 
ทุกวันพุธ

ข้อเสนอแนะ

ก่อสร้างปีเดียว
รพ.มวกเหล็ก
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ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

ขั้นตอนก่อนประกาศ

1
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 500 
กิโลวัตต์ 

1 3,700,000.00 สสจ.ปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
ติดขั้นตอนก่อนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง : 
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งเครื่องก าเนดิไฟฟ้า ส านัก
งบประมาณอนมุัติเปลี่ยนแปลงสถานที่แล้ว 

31 ม.ค. 66

2
เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตาม
สัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจฯ

1 1,200,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding

ติดขั้นตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : 
คกก.ก าหนดสเปค ยังก าหนดสเปคไม่แล้วเสร็จ  

27 ม.ค. 66

3
เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์และวัดการหดรัด
ตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง 

1 1,500,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
27 ม.ค. 66

4 เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิด 1 1,400,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
27 ม.ค. 66

5
เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาล

2 1,290,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
27 ม.ค. 66

6
ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความคมชัดสูง พร้อมชุด
ก าเนิดแสง 

1 2,000,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
27 ม.ค. 66

7 เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป 1 7,000,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
27 ม.ค. 66

8 เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ 1 6,000,000.00 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี E-bidding
27 ม.ค. 66

ครุภัณฑ์คาดว่าลงนามไม่ทัน 29 ธ.ค.65
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ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

9 โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 50 300,000.00 สสจ.สระบุรี สระบุรี เฉพาะเจาะจง
ติดข้ันตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : คกก.และนพ.
สสจ.เปลี่ยนสเปคจากโต๊ะเหล็กเป็นโต๊ะท างาน อยู่ระหว่างจัดท ารายงาน
ขอซื้อขอจ้าง

31 ม.ค. 66

10 เก้าอ้ีส านักงาน 50 200,000.00 สสจ.สระบุรี สระบุรี เฉพาะเจาะจง

ติดข้ันตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : คกก.และนพ.
สสจ.ต้องแบบของบริษัทท่ีอยู่ในกทม. แต่บริษัทในกทม.ไม่เสนอราคามา   
วันที่ 9 ธค 65 พัสดุจึงพบกับนพ.สสจ. เพ่ือคุยเรื่องการสรุปแบบ โดย
พัสดุเสนอให้เลือกร้านที่มีขายในจ.สระบุรี หลังจากคุยแล้วนพ.สสจ.
ยืนยันเลือกของบริษัทท่ีอยู่ในกทม. อยู่ในระหว่างเลือกแบบ

20 ม.ค. 66

11
ระบบโสตทัศนูปกรณ์/ เครื่องเสียง ส าหรับห้อง
ประชุมและภายในอาคาร 

1 3,300,000.00 สสจ.สระบุรี สระบุรี E-bidding
ติดข้ันตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : อยู่ระหว่าง
ก าหนดสเปค เนื่องจากต้องเชื่อมระบบกับตึกใหม่

31 ม.ค. 66

12 เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 1 4,280,000.00 รพ.เสาไห้ สระบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : มีการทบทวน 
Spec จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง

31 ม.ค. 66

13
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 
แบบที่ 2 

1 400,000.00 รพ.เสาไห้ สระบุรี เฉพาะเจาะจง
ติดขั้นตอนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง : อยู่ระหว่าง 
ประสานกับบริษัทติดตั้งระบบอินเตอร์(บริษัทก าลังติดตั้งระบบ) 
เพ่ือด าเนินการจัดท า spec ท าหนังสือชี้แจงการท างาน

20 ม.ค. 66

14
เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่
น้อยกว่า 8 เตียง

3 10,800,000 รพ.ท่าเรือ อยุธยา E-bidding
ติดขั้นตอนประกาศ : มีผู้วิจารณ์ร่างประกาศครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างเสนอ
เผยแพร่ร่างประกาศครั้งท่ี 2

10 ก.พ. 66
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ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

15 เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง 1 3,000,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดท า (TOR) 20 ม.ค. 66

16 ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลนครนายก 1 550,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดท า (TOR) 20 ม.ค. 66

17 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์ 1 3,800,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดท า (TOR) 20 ม.ค. 66

18 ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ 1 3,000,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดท า (TOR) 20 ม.ค. 66

19
โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 
ลักซ์หลอดแอลอีดี

1 1,450,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดท า (TOR) 20 ม.ค. 66

20 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 1,860,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดท า (TOR) 20 ม.ค. 66

21 เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ 1 1,500,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดท า (TOR) 20 ม.ค. 66

22 เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 2 3,520,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดท า (TOR) 20 ม.ค. 66

รวม 125

ขั้นตอนประกาศ
23

เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิด
ความถี่สูง

1 1,400,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding จัดส่งประกาศ 13 ม.ค. 66

24 ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 1 300,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding 4.2.เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง 13 ม.ค. 66

25
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร

2 5,000,000.00 รพ.นครนายก นครนายก E-bidding จัดส่งประกาศ 20 ม.ค. 66
10



ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน
วงเงินรวม

(บาท)
ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

26
เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอด
เลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง 

1 1,600,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

ติดขั้นตอนประกาศ : มีการทบทวน Spec ใหม่ 
มีผู้วิจารณS์pecเคร่ืองทดสอบการได้ยิน และ
ประกาศพร้อมกันหลายรายการ เสนอราคา 
23 ธค. 65 พิจารณาผลภายใน 29 ธ.ค. 65

13 ม.ค. 65

27
โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
หลอดแอลอีดี 

1 1,450,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

28 เครื่องทดสอบการได้ยิน (OAE+ Automate ABR) 1 650,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

29 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจอประสาทตา 1 5,150,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

30 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ 1 1,070,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

31 ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้า 1 1,500,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

32 เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิดความถ่ีสูง 1 1,400,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

33 ชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วีดิทัศน์ชุดกลาง 1 700,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

34 เครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน 1 2,200,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding

35 เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 1 1,760,000.00 รพ.อ่างทอง อ่างทอง E-bidding
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ล าดับ ชื่อรายการ จ านวน วงเงินรวม(บาท) ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธี สาเหตุล่าช้า คาดลงนาม

36
รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ รองรับชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life 
Support Unit : ALS)

1 2,358,000.00 รพ.บางกรวย นนทบุรี E-bidding
อยู่ระหว่าง เสนอผลการพิจารณาผู้ชนะและประกาศ
ผู้ชนะ

13 ม.ค. 66

37 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. 
แบบแขวนเพดาน

1 1,750,000.00 รพ.บางกรวย นนทบุรี E-bidding
อยู่ระหว่าง เสนอผลการพิจารณาผู้ชนะและประกาศ
ผู้ชนะ

13 ม.ค. 66

38 เครื่องรัดห้ามเลือด 1 400,000.00 รพ.บางกรวย นนทบุรี E-bidding
อยู่ระหว่าง เสนอผลการพิจารณาผู้ชนะและประกาศ
ผู้ชนะ

13 ม.ค. 66

39 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดัน ขนาดกลาง

2 1,600,000.00 รพ.บางกรวย นนทบุรี E-bidding
อยู่ระหว่าง เสนอผลการพิจารณาผู้ชนะและประกาศ
ผู้ชนะ

13 ม.ค. 66

40
เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณ
ชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8
เตียง

1 3,600,000.00 รพ.บางกรวย นนทบุรี E-bidding
อยู่ระหว่าง เสนอผลการพิจารณาผู้ชนะและประกาศ
ผู้ชนะ

13 ม.ค. 66

41
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 
mA. 

1 5,000,000.00 รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนประกาศ : ประกาศครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่น
เสนอราคา อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อครั้งที่ 2 อยู่
ระหว่างรายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา

13 ม.ค. 66

รวมทั้งสิ้น 146
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ล าดับ รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน
วงเงินรวม 

(บาท)
ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธีการ สาเหตุความล่าช้า คาดลงนาม

ขั้นตอนก่อนประกาศ

1
ปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนดิ
ความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น

1 2,325,000.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง : ขอเปลี่ยนแปลง
จาก OR5 เป็น OR4 กบรส.อยู่ระหว่างผ่านหนงัสือเสนอปลัดกระทรวงฯ
ภายใน 29 ธ.ค. 65

30 มี.ค. 66

2
ปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและ
ระบบหมุนเวียนอากาศแบบลามินาร์

1 6,045,000.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง :
ได้แบบรูปรายการ,ใบแสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบล่าช้า, ประกาศ
พร้อมกับรายการอ่ืนของรพ.บางใหญ่

30 มี.ค. 66

3
ปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ปว่ยวิกฤต ICU
ระบบอากาศธรรมดา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
580 ตารางเมตร

1 14,428,900.00 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง :
ได้แบบรูปรายการ,ใบแสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบล่าช้า, ประกาศ
พร้อมกับรายการอ่ืนของรพ.บางใหญ่

30 มี.ค. 66

4
แบบปรับปรุงหอผู้ปว่ย เพื่อรองรับผู้ติด
เชื้อ Covid-19 หอผู้ป่วยสามัญ ชนิดมี
ระบบกรองอากาศ

1 3,457,300.00 โรงพยาบาลมวกเหล็ก สระบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนก าหนดแบบรูปรายการและราคากลาง : ได้แบบรูปรายการ,ใบ
แสดงปริมาณงานและราคาจากกองแบบล่าช้า

31 ม.ค. 66

5 อาคารพัสดุ 1 8,646,700.00 โรงพยาบาลล าสนธิ ลพบุรี E-bidding ติดขั้นตอนแต่งตั้งคกก.ก าหนดราคากลาง : หน่วยงานได้จัดท าราคากลางไวร้อ
แล้ว แต่แฟ้มแต่งตั้งคกก.ราคากลาง ที่เสนอไปจังหวัดตั้งแต่ 1 ต.ค. ปัจจุบันยัง
ไม่ได้รับการลงนาม เนื่องจากผวจ.และรองผวจ.ไม่ลงนาม รอค าสั่งมอบอ านาจ 

24 ก.พ. 66
6 อาคารพัสดุ 1 8,646,700.00 รพ.หนองม่วง ลพบุรี E-bidding

7
บ้านพักบ้านพักข้าราชการอ านวยการ
ระดับต้น/ช านาญการพิเศษ

1 1,546,100.00 สสอ.หนองม่วง ลพบุรี E-bidding
ติดขั้นตอนประกาศ : ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ด าเนินการเสนอจัดซื้อคร้ังที่ 2

17 ก.พ. 66

บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/
ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญการ

1 1,099,700.00 สสอ.ป่าโมก อ่างทอง E-bidding
ติดขั้นตอนประกาศ : ผู้เสนอราคาเสนอราคาเกินงบประมาณ
2หมื่นบาท ต่อรองราคาแต่ไม่ลดราคาให้ ยกเลิกและด าเนินการจัดซื้อคร้ังที่ 2

31 ม.ค. 66

รวม 7

ก่อสร้างปีเดียวคาดว่าลงนามไม่ทัน 29 ธ.ค.65
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ล าดับ รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน
วงเงินรวม 

(บาท)
ชื่อสถานที่ จังหวัด วิธีการ สาเหตุความล่าช้า คาดลงนาม

ขั้นตอนประกาศและรอลงนาม

9 บ้านพักข้าราชการ อ านวยการระดับสูง 1 3,047,100.00 สสจ.ลพบุรี ลพบุรี E-bidding ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแลว้ รอประกาศผู้ชนะภายใน 29 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66

10 อาคารที่ท าการสาธารณสุขอ าเภอ 1 3,663,200.00 สสอ.ป่าโมก อ่างทอง E-bidding อยู่ระหว่างรอลงนาม 6 ม.ค. 66

11 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านกังาน 1 1,000,000.00 สสจ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา E-bidding
ติดขั้นตอนก าหนดแบบรูปรายการและราคากลาง : มีการปรับแบบ
และขออนุมัติขยายแผนการจัดซื้อ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ

31 ม.ค. 66

12 อาคารพัสดุ 1 8,949,300.00 สสจ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา E-bidding อยู่ระหว่างรอลงนาม 5 ม.ค. 66

รวมทั้งสิ้น 12

ก่อสร้างปีเดียวคาดว่าลงนามไม่ทัน 29 ธ.ค.65
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541
หน่วย

ก่อสรา้งปีเดียว
134,626,900 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัใหม่
65,651,400 บาท

ครภุณัฑ์
361,190,900 บาท

. 

งบลงทุน 2566
รายการครภุณัฑ ์ ส่ิงก่อสร้าง 

469
หน่วย

63
หน่วย

2
หน่วย

7
หน่วย 460,128,000 บาท

ก่อสรา้งผกูพนัเดิม (66)
1,021,597,200 บาท 

1
5

หมายเหตุ : รพ.สต.ถ่ายโอน 
2 หน่วย 1,449,700 บาท 



ที่ จังหวัด

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง
รวมทั้งหมด

หน่วย วงเงิน
ปีเดียว

ผูกพัน
ผูกพันใหม่ ผูกพันเดิม

หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน

1 นนทบุรี 43 64,876,000 7 31,283,800 2 203,348,000 52 299,507,800

2 ปทุมธานี 53 71,541,900 2 9,845,700 1 135,061,200 56 216,448,800

3 อยุธยา 56 52,237,000 6 28,313,800 1 38,449,700 63 119,000,500

4 ลพบุรี 11 15,333,000 6 24,086,000 17 39,419,000

5 สระบุรี 200 65,425,000 24 27,390,200 1 27,201,700 2 58,619,500 227 178,636,400

6 สิงห์บุรี 28 18,145,000 14 8,408,500 42 26,553,500

7 อ่างทอง 50 37,124,000 2 4,762,900 2 63,099,300 54 104,986,200

8 นครนายก 28 36,509,000 2 536,000 30 37,045,000

รวม 469 361,190,900 63 134,626,900 2 65,651,400 7 460,128,000 541 1,021,597,200

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ าแนกรายจังหวัด
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ล าดับ
ที่

จังหวัด
จ านวน
ทั้งสิ้น

(หน่วย)

ก่อนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)/
จัดท าSpec

รายงาน
ขอซื้อฯ

รายงานผล
เผยแพร่ร่าง

ฯ

เผยแพร่
ประกาศฯ

จัดส่ง
ประกาศฯ

ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

ผู้เสนอ
ราคาเข้า
เสนอฯ

คกก.
พิจารณา

ผลฯ

ประกาศผู้
ชนะ

เว้นระยะ
อุทธรณ์

ก่อนลงนาม

ลงนามใน
สัญญา

รวม 469 21 103 11 - 3 - 3 6 7 4 311
1 นนทบุรี 43 - - - - - - 2 5 3 1 32
2 ปทุมธานี 53 8 - 1 - - - - - - 1 43
3 อยุธยา 56 - 3 - - - - - - - - 53
4 ลพบุรี 11 - - - - - - - - 1 - 10
5 สระบุรี 200 3 100 - - - - - 1 - 2 94
6 สิงห์บุรี 28 - - - - - - - - - - 28
7 อ่างทอง 50 - - 10 - - - - - - - 40
8 นครนายก 28 10 - - - 3 - 1 - 3 - 11

ครุภัณฑ์ จ าแนกรายจังหวัด
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ล าดับ
ที่

จังหวัด
จ านวน
ทั้งสิ้น

(หน่วย)

ก่อนประกาศ ประกาศ รอลงนาม ลงนาม

แต่งตั้ง 
คกก.(TOR)/
จัดท าSpec

รายงาน
ขอซื้อฯ

รายงานผล
เผยแพร่ร่างฯ

เผยแพร่
ประกาศฯ

จัดส่ง
ประกาศฯ

ก าหนดวัน
ชี้แจงฯ

ผู้เสนอ
ราคาเข้า
เสนอฯ

คกก.
พิจารณา

ผลฯ

ประกาศ
ผู้ชนะ

เว้นระยะ
อุทธรณ์

ก่อนลงนาม

ลงนามใน
สัญญา

รวม 58 6 - - - 1 - 4 1 - 5 41
1 นนทบุรี 6 3 1 2
2 ปทุมธานี 2 2
3 อยุธยา 5 1 3 1
4 ลพบุรี 6 2 1 1 2
5 สระบุรี 24 1 2 21
6 สิงห์บุรี 11 11
7 อ่างทอง 2 1 1
8 นครนายก 2 2

ก่อสร้างปีเดียว จ าแนกรายจังหวัด

หมายเหตุ : 1.สสจ.นนทบรุี ก่อสร้างปีเดียว 7 หน่วย คืนงบ 1 หน่วย คงเหลือ 6 หน่วย เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว)
2.สสจ.อยุธยา ก่อสร้างปีเดียว 6 หน่วย คืนงบ 1 หน่วย คงเหลือ 5 หน่วย เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วยงบอื่น (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว)
3.สสจ.สิงห์บุรี ก่อสร้างปีเดียว 14 หน่วย คืนงบ 3 หน่วย คงเหลือ 11 หน่วย เนื่องจากด าเนินการด้วยงบอื่นแล้ว 2 หน่วย, เป็นรพ.สต.ถ่ายโอน 1 หน่วย (ส่งหนังสือคืนงบแล้ว) 
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จงัหวดัทีค่นืงบ

1 สสจ. 
นนทบุรี

ปรับปรุงรั้วรอบพร้อมป้าย รพ.สต.วัดหูช้าง อ.บางกรวจ จ.นนทบุรี 
วงเงิน 350,000 บาท

1 เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

2 สสจ.
อยุธยา

บ้านพักข้าราชการ อ านวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง วงเงิน 3,153,700 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

3 สสจ.
สิงห์บุรี

บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญการ เป็นอาคาร คสล.2 
ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาง
กระบือ 2 (แม่ลา) ต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง
วงเงิน 1,099,700 บาท

1 เนื่องจากเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

4 สสจ.
สิงห์บุรี

ปรับปรุงห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอ
เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ วงเงิน 200,000 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

5 สสจ.
สิงห์บุรี

ซ่อมแซมหลังอาคารพักพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ต าบลต้น
โพธิ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ วงเงิน 206,800 บาท

1 เนื่องจากด าเนินการแล้วด้วย
งบอื่น

ส่งหนังสือให้
กบรส.แล้ว

19



จังหวัด
หน่วยงาน

รอง ผวจ. สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ.
นครนายก ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 40 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

นนทบุรี
เกิน 10 ล้านบาท 

แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท

- ระดับแม่ข่าย ไม่เกิน 6 ลบ      
- ขนาดใหญ่ ไม่เกิน 5 ลบ.
- ขนาดเล็ก ไม่เกิน 4 ลบ.

ไม่ได้มอบ

ปทุมธานี ไม่เกิน 25 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

อยุธยา เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ลพบุรี เต็มวงเงินที่ ผวจ.มีอ านาจ ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่ได้มอบ

สระบุรี เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้าบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่ได้มอบ

สิงห์บุรี ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ได้มอบ

อ่างทอง ไม่เกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างอิงจาก :
1.ค าสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2562/2563 ลว. 21 ธ.ค. 63 ระหว่างรอค าสั่งใหม่
2.ค าสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3392/2564 ลว. 22 พ.ย. 64 ระหว่างรอค าสั่งใหม่
3.ค าสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 11600/2565 ลว. 25 ต.ค. 65
4.ค าสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3232/2565 ลว. 25 ต.ค. 65

Update : 7 พ.ย. 65หมายเหตุ : อ านาจผวจ. ไม่เกิน 200 ล้านบาท

5.ค าสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 6007/2563 ลว. 2 พ.ย. 63 ระหว่างรอค าสั่งใหม่
6.ค าสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3928/2565 ลว. 28 ต.ค. 65
7.ค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 2289/2565 ลว. 3 ต.ค. 65
8.ค าสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2207/2565 ลว. 12 ต.ค. 65 20


